ZMLUVA ODIELO

¢. ZOD/182/2017/BVS

na stavbu: ,,COV Plavecky Stvrtok — rekonstrukcia oxida&nej priekopy*

(dalej len ,zmluva“) uzavreta podfa ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb, Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,Obchodny zakonnik")

1.1.

1.2,

Objednavatel
Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Clslo &ty (IBAN)

SWIFT

ICO

IC DPH

Telefon

(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v ohchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo G&tu (IBAN)

SWIFT

ICO

IC DPH

Telefén

{dalej len ,zhatovitel")

Gl 1.
ZMLUVNE STRANY

: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Zsolt Lukac, EMBA, predseda predstavensiva

Ing. FrantiSek Sobota, podpredseda predstavenstva

: DusSan Kozic, vedUci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky, veduci investiéného oddelenia

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka €. 3080/B
: V8eobecna Giverova banka, a.s.

: SK07 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: SK2020263432

: Infra Services, a. s.

Hranicna 10, 821 05 Bratislava

: Ing. Zsolt Lukaé, EMBA, predseda predstavenstva

Mgr. Juraj Bugala, podpredseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

: Ing. lvan Malenéik, technicky riaditef

Ing. Julius Szolar, vediici vyrobno — technického
oddelenia

: Okresny sUd Bratislava |, oddiel: Sa, vloZka &. 4365/B
: Vieobecna Overova banka, a.s.

: SK48 0200 0000 0024 0105 0753

: SUBASKBX

: 43898190

: SK2022506684

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna

sirana")
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Gl 2.
PREDMET ZMLUVY

Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel' zavéazuje vykonat a dodat’ pre objednavatela dielo:

Nazov stavby : ,,COV Plavecky Stvrtok — rekonstrukcia oxidagnej priekopy®.

Miesto stavby : katastraine (zemie Plavecky Stvrtok. ‘
Investor . ohjednavatel.

Zhotovitel zabezpesi kompletnit dodavku stavby a jgj etap v rozsahu predioZenej cenovej
ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrZania technickych a kvalitativnych podmienok
pecifikovanych touto zmluvou a jej prilohami v rozsahu podla projektovej dokumentécie.

Predmetom plnenia tejto zmiuvy je kompletna dodévka stavby v zmysle vypracovanej
realizatnej dokumentécie, vriatane dodania projektove] dokumentacie skutotného
vyhotovenia, porealizaéného geodetického zamerania, geometrickych planov
a inZinierskej Ginnosti. Predmet plnenia je blizSie Specifikovany v odseku 2.4. tohto
Elanku zmluvy. _
Rozsah dodavky stavby pozostava z vytvorenia novej Zelezobeténovej Skrupiny na jej dne a
stenach. Prace bude potrebné z ddvedu nepretrZitej prevadzky &istiarne odpadovych vod (v
tejto zmluve len ,COV") Plavecky Stvrtok prevadzat v dvoch etapach. Jedna polovica
oxidagnej priekopy bude musiet ostat' aj pocas rekonstruksie v prevadzke.

Oxidaéna priekopa sa na dvoch miestach v polovici provizérne prehradi, odpadova voda sa z
rekonstruovanej polovice postupne a plynulo odéerpa fekalnymi vozidlami a vyvezie na
odvodnenie do COV Malacky. Nasledne sa usadeny kal na stenach a dne nadrZe musi
mechanicky odstranit, pozbierat a uloZit na kalové polia v aredli COV Plavecky Stvrtok. Ziab
oxidacne] priekopy sa bude musiet pred zahdjenim rekonstrukénych prac dokladne a
viacnasobne vydistit' tlakovou vodou s precerpavanim nedistdt. Z hygienického hiadiska
bude dblezita aj jeho dezinfekcia. Po tychto pripravnych pracach sa bude moct pristipit’ ku
samotnej sanacii betonového Zlabu.

Najskor bude potrebné opravit véSSie trhliny v pévodnom beténovom povrechu Zlabu,
dilatacie a erdziou vypadané miesta. Po ukonfeni oprav sa do dna a stien pdvodneho
betdnovéha 2labu zavtaji kotvy z beténovej vystuZze @ 8 mm vloZenych do epoxidu. Kotvy
budtt zavitané do hibky 60 mm a budl mat presah do novej dobetonavky 40 mm. Hustota
kotiev je 4 ks/ m?, K zavitanym kotvam sa upevni plosna vystuz z Kari sieti KD37 5/150/150_
mm. Nasledne sa na betonovy povrch pévodného zfabu oxidagnej priekopy nanesie
spojovaci mostik z beténkontakiu a zhotovi sa nova beténova mazanina z beténovej zmesi
C30/37 v hrtibke 80 mm s primesou krystalickej izoldcie Xypex a povrch mazaniny sa vyhladi
ocelovym hladitkom. Pri zhotoveni mazaniny sa najskor zrealizuje dno Zlabu a po zatvrdnuti
befonu sa dobetonujil §ikmé steny. Spoj pracovnej Skary bude v pozdiznom smere
prevedeny cez napudiavacie prvky z plechov minimalnej Sirky 100 mm.

Prietne dilatacie budl realizované po 5,00 m a oSetrené napudiavacimi pasikmi rozmeru
20 x 10 mm. Po vytvrdnuti a dozreti betdnovej mazaniny sa vSetky pracovne aj dilatacné
skary vydistia, oSetria spojovacim mostikom a vypinia polyuretdnovym tmelom. Priene
dilatatné 8kary bude potrebné este raz osetrit’ 2x naterom z naterovej hydroizolacie zosilenej
elastikou vystuznou paskou zo sortimentu naterovych hydroizolécii.

Ochrana $ikmej steny Zlabu oxidaénej priekopy pod pritokovym potrubim bude zosilnena
nerezovym plechom hribky 1,5 mm na ploche priblizne 3,0 me. _

Ocelové konstrukcie prevzdusiiovacich valcov, zabradlia a odtokového Zlabu s ozubenim sa
po odistenl tlakovou vodou, vysuSeni a odhrdzeni oSetria novym epoxidovym naterom 1x
zaklad a 2x vrchny nater.

Pristupové okolité chodniky sa odistia tlakovou vodou, trhliny a lokéine miesta vyspravia a
osetria naterom z krydtalickej izoldcie. Hrany chodnikov tesne pred Zfabom oxidacne
priekopy bud(l zvyraznené Zlto-giernym pruhovanim. Zdeformovany chodnik z beténovych
dlazobnych kociek 500 x 500 x 50mm sa rozoberie, podklad upravi, zhutni a betdnove
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2.2,

2.3.

2.4,

dlaZzobné kocky sa spatne ulozia do 162ka zo Strkodrvy frakcie 8/16 mm hriibky 50 mm. Skary
medzi dlazobnymi kockami budl vypinené cementovou maltou. Chodnik sa po ukongeni
prac ofetri hydrofdbnym nastrekom.

Pévodné ochranné zabradlie okolo Zlabu oxidaénej priekopy je zastaralé a nespifia aktuaine
bezpectnostné poZiadavky. V ramci rekonstrukcie sa vymeni za nové kompozitové. Pévodné
stlpiky a retiazky zabradlia sa odstrania a nové sa vyhotovia tak, Ze do zeme sa po odvitani
zemnym vrtdkom @ 150 mm osadia a zabetonuj! nerezové trubky z jakl profilov
60 x 60 x 2mm s presahom cca 50 mm nad terén. Trubky budl( osadené po obvode nadrze
vo vzdialenostiach 2,30 m od seba. Do osadenych tfrubiek sa nasunt jednotlivé sekcie
ochranného bezpe&nostného zabradlia z kompozitovych profilov s jednym vodorovnym
prieCnikom a madlom. Na stipikoch z&bradlia bude tesne nad trubkou zabeténovanou v zemi
upevnena ochranna manzZetka z nerezového plechu hribky 0,8 mm na zabranenie vniknutia
nedistét medzi trubku a stipik zabradlia. Zabradlie vyhotovené a odoberatené po jednotlivych
2,30 m dihych sekeciach umozni jednoduchy pristup mechanizmov pre Gdrzbu Zlabu
oxidaénej nadrze.

Pri zaverednych rekondtrukénych pracach sa uvazuje aj s prebrilsenim a obnovou nateru
laztrovacim lakom dreveného obkladu rims budovy nedaleko stojacej Cerpacej stanice.
Okolité zatravnené plochy bude potrebné po ukonceni prac urovnat a upravit, v pripade
vacsich poSkodeni od stavebnych mechanizmov je nutné terén uviest do pévodného stavu.
S odpadom vzniknutym pocas vystavby sa bude nakladat podia zakona &. 79/2016 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.Zakon o odpadoch”). Odpady vznikajice poéas vystavby budi zneSkodiiované
skladkovanim na vhodnych povelenych zariadeniach alebo podia moznosti zhodnacované
(recyklacia, druhotné vyuzitie).

Dodavka stavby predstavuje prace (pri realizacii mézu vzniknlf aj iné prace ktoré je potrebné
v zmysle tejto zmluvy vykonat) podla realizaéného projektu predmetne] stavby, ktory Ziada
objednavatel dodrZiavat - pripadné zmeny je nutné objednavatelovi oznamit. Realizaény
projekt bol vypracovany objednavatefom, zodpovednou projektantkou Ing. Zuzanou
Horvathovou.

Zavaznymi podkladmi pre vykonanie diela s nasledujice apripadne dodatoéne

odstthlasené podklady:

- cenova ponuka zhotoviteta zo dfia 28.06.2017,

- rozpodet diela,

- pred zahajenim prac ohojstranne odsihlaseny technologicky postup k jednotlivym pracam
a remeslam, ktory predlozi zhotovitel.

Objednavatel je povinny vykonane dielo prevziat' a zaplatit' zhotovitelovi dohodnutl cenu za
jeho vykonanie podla Clanku 4. tejto zmluvy.

Predmetom plnenia zmluvy v rAmci ceny za dielo je aj zabezpeéenie v pripade potreby:

» povolenia na vykopové prace, ohldsenia zacatia stavebnych prac detknutym uradom,
povolenia na vyruby drevin s vlastnikom, resp. inych potrebnych doplfivjlicich povoleni
stavebnych prac,

» inzinierskej cinnosti a slvisiacich podkladov potrebnych k realizacii stavby, pre ziskanie
stanovisk resp. povoleni dotknutych organov potrebnych a nutnych pre realizaciu
a prevadzkovanie diela,

» dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a dalich cinnosti
potrebnych pre realizaciu predmetu plnenia zmluvy,

« zaujatia verejného priestranstva resp. inych priestranstiev, pozemkov uréenych pre
vystavbu a uzavierky komunikacii v pripade potreby,

+ ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie vergjného priestranstva resp. inych
pléeh,

» frvalej premavky a k nej potrebnych prostriedkov ria dopravnych komunikacnych trasach
(ciest, trati, chodnikov a pod.),




.

»

oznadenia stavby podlfa zakona & 50/1976 Zb. o dzemnom planovani a stavebnon
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len- ,Stavebny zakon"),
stitasne zhotovitel vykona samostatné oznadenie stavby podla pokynov objednavatela,
vypracovania a schvalenia projektu organizacie dopravy v dopravnej komisii, dofasného
a trvalého dopravného znagenia, jeho osadenia, Udrzby ademontaze, realizacie
prechodov pre chodcov a prejazd vozidiel,

koordinacie organizéacie vystavby s technickym pracovnikom objednavatela, autorskym
dozorom projektanta, poverenym zastupcom objedndvatela vo veciach technickych,
rozpoStarom objedndvatefa, odborom investicii objednavatela, prevadzkovatelom
prisluénej divizie objednavatela (divizia distriblicie vody objednavatela),

archeclagického vyskumu a ohiasovacej povinnosti na prislusny pamiatkovy Urad
v pripade vyskytu archeologickych predmetov resp. objektov pri vykopovych pracach,

v pripade potreby vypracovania planu kontroly kvality a jeho schvalenia,

vypracovania a dodrZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

vykonania predpisanych a poZadovanych skusSok,

vypracovania planu skisok a jeho schvalenia,

ginnosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnej legislativy,
zriadenia, prevadzkovania a likvidacie zarladenia staveniska,

staveniska proti vstupu cudzich osdb po cell dobu rekonétrukcie, ohradenie vykopov,
vedenia stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac, ~
vyhotovenia foto pripadne video dokumentacie pred zahéjenim vystavby, zrealizovanych
Gasti stavby, ako aj zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty&enia dotknutych inZinierskych sieti ~ zariadeni a ich ochrany pri realizécii diela,
realizacie zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti - zariadeni pred zahajenim
vykopov mechanizmami, opravu poskodenych sieti znasa zhotovitel, realizacie
potrebnych prieskumnych prac a zamerania stavajliceho stavu gasti stavby, potrebnych
k overeniu pre realizaciu stavby,

vybavenia vstupov na pozemky anaf/de nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizacie odstavok (oznamovanie dotknutym majitefom nehnutelnosti, nahrada za
odstavku dotknutym odberatelom),

prevadzky existujlicich sieti, objektov a stavieb potas vystavby ak je to poirebné,

» koordindcie prac so zhotovitelmi stibeznych investicii, koordinacie s pristusnymi diviziami

objednavatela,

geodetickych prac - vytySovania, resp. zameriavania, vypracovania geodetickych
zamerani s uréenim parciel, ktoré st zasiahnuté vystavbou,

geometrickych planov na uréenie rozsahu vecnych bremien sliZiacich pre majetkopravnes
vysporiadanie s viastnikmi dotknutych pozemkov s uréenim rozsahu ochranneho pasme
potrubi a geometricky plan celej stavby s uréenim rozsahu ochranného pasma,
vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku a jeho schvalenia,

vypracovania potrebnej dodavatel'skej dokumentacie potrebnej v priebehu realizécie diela
k zhotoveniu diela a jej schvélenia,

podmienok pre vykon kontroly stavby pracovnikom objednavatela, pouZitia kancelarie pre
rokovania na kontrolnych diioch stavby,

uvedenia sucasti diela do skusobnej prevadzky a uvedenia do riadnej prevadzky so
zadkolenim obsluhy zrealizovaného diela v stGdinnosti s objiednavatelom,

vykonania nélezitych skiSok, zapisnic, certifikatov, atestov, reviznych sprév, uradnych
skusok, revizii vyhradnych technickych zariadeni, osvedgeni o skaskach pouzitych
materidlov a pod. pre zhotovenie digla a jeho suéasti,

projektu skutoéného vyhotovenia diela vrameci véetkych profesii a jeho schvalenia
prevadzkovatelom pristusného stavebného objektu,

geodetického zamerania véetkych realizovanych pripadne odkrytych a dotknutych
inZinierskych sietl, pripadne zamerania inych ¢asti dotknutych vystavbou, zamerania
stavajiiceho stavu objektov,

kompletizacie dokumentécie potrebnej k preberaciemu konaniu a kolaudaénému konaniu,
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2,5.

2.6,
2.7.

2.8

2.9.

« na zaklade splnomocnenia zastupovania objednavatela v kolaudacnom konani,
inZinierskej &innosti a potrebnych podkladov ku kolaudacii stavby s pravoplatnym
kolaudaénym rozhodnutim,

= vypracovania podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu sirojov a zariadeni na
predpisanych tladivach objednavatela pre zaradenie do hmotnéha investiéného majetku
ako sttast odovzdania stavby vratane 3tatistickych kédov produkcie podla Statistickej
klasifikacie produktov podla ginnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu
a Rady Eurcpy (EB) &. 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov
a zariadeni,

» dodasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Gpray do pévodneho stavuy,

e znovuzriadenia povrchovych Uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych ploch v kvalite a rozsahu primeranom organizacii a postupu vystavby, resp. do
pdvodného stavu, resp. do stavu poZzadovaného projektom stavby,

« odstranenia netistét z pouzivanych komunikacii a pléch a Eistoty staveniska,

» ochrany a znovuzriadenia dotknutych inZinierskych sieti a zariadeni,

» vietkych povinnosti objednavatela vyplyvajicich zrozhodnuti a stanovisk stavbou
dotknutych organov a arganizacii, na zaklade splnomocnenia chjednavatela, vratane
majetkopravineho vysporiadania (dojednania a vypracovania zmltv vo forme poZadovanej
platnymi pravaymi predpismi) s pripadnymi dotknutymi vlastnikmi, ak to bude poZadovane
ohjednévatel'om,

» 0s6b a vietkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a poirebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

» opatreni v slilade s planom ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikn( realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina a pod.) dodrziavat' ustanovenia Zakona o odpadoch a viest evidenciu
o nakladan! s odpadmi. Sumar evidencie o nakladani s odpadmi s evidengnymi listami pre
jednotlivé odpady s uvedenym mnoZstvom odpadu, s uvedenou skladkou a uréenym kédom
nakladania bude sugastou dokladov pri odovzdavani stavby resp. pri konci kazdeho
kalendarneho roka. K fakiuracii za odstranenie odpadu je zhotovitel povinny zdokladovat
odstranenie odpadu vaznym listkom o prevzati odpadu s preukézanim druhu odpadu, jeho
mnoZstva a s uréenim opravnenej skiadky zneskodnenia odpadu.

Zhotovitel' je povinny splnit v celom rozsahu povinnosti stavebnika (objednavatefa)
vyplyvajice z nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavemsko (dalej len .Nariadenie viady"), vratane
aktualizacie dokumentacie ,,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRAGI®,

Predmetom plnenia v zmysle ustanoveni § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavézok
zhotovitela formou zmluvy o dielo realizovat stavbu t.j. realizovat' stavebné prace v rozsahu
projektove] dokumentacie, dodrzat podmienky objednavatela, pravoplatného povolenia
stavby a dodrZat’ véeobecne zavazné nariadenia dotknutych obci.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje ndklady ana svoje nebezpetenstvo. Pri
vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne a nie je pri uréeni spdscbu vykonania diela
viazany pokynmi objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel poveri vykonanim diela in( csobu,
ide ozivaZné porudenie tejic zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsdhlaseng,
objednavatel modze odstlpit od zmluvy. Pri vykonani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia vlady zabezpeci na viastné naklady
zhotovitel. Zhotovitel preukaZze zmluvou jeho zabezpeenie pri odovzdavani staveniska.
PredloZenie len objednéavky na koordinaciu projektovej dokumentacie nebude postacovat.



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

. CLs
GAS PLNENIA

Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:

zadatie - 01.09.2017,
ukonéenie : 30.04.2018.

Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukongenim, preukdzanim
projektovanych a garantovanych parametrov, prediozenim pozZadovanych skusok, atestoy
a certifikitov o zabudovanych materigloch. O adovzdani diela spiSe objednavatel zapisniou,
ktoru podpiu zastupcovia vo veciach technickych oboch zmluvnych stran. Objednavatefl

stanovuje lehotu na odovzdanie diela v maximalnej dizke patnast (15) dnl. Tato lehota je
zahrnuté do &asu pinenia predmetu zmluvy podfa odseku 3.1. tohto &lanku zmiuvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo v rozsahu Glanku 2. zmluvy na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

V pripade, Ze zhotovitel vyhodnoti postup prac na zhotovovanom diele tak, Ze je zjavne
ohrozené dodrzanie terminu ukondenia diela, je povinny poZiadat samostatnou ziadostou
minimaine tridsat (30) dnf pred terminom ukoncenia prac objednavatela o posun termint.
ukon&enia prac formou dodatku k zmiuve.

Gl 4.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela avzmysle zakona
&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyike:

Cena za dielo {(celkom) 154 969,73 EUR bez DPH
(slovom: stopatdesiatStyritisic devatstosestdesiatdevat eur a sedemdesiattri centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou az do odovzdania diela
a fakiuracie ceny za dielo. Ponukove ceny v jednotlivych technickych poloZkach {podla
schvaleného rozpodtu) st pevnymi cenami pocas vykonavania diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi. Cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitefa na vykonanie diela.
K cene za dielo bude fakturovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

Prace a dodéavky, kioré nebudi zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazﬂﬁ
vymer, budl odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitela, napr. zmeny rozvoznych
vzdialenosti a inych projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska zhotovitela. Cena za dielo nie je upravena o pripadny zisk z vyuzitia
alebo zhodnotenia odpadovych materialov pri realizach diela v zmysle Clénku 6. odseku
6.24. zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel méze zhotovitelovi uhradit’ pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v odseku 4.6. tohto &lanku zmiuvy), ktoré budi zrealizované
oproti schvélenému rozpoétu stavby, vyluéne za predpokladu, Ze ich vykonanie bolo
preukézatelne pisomne odsuhlasene zmenovym listom technickym dozorom objednavatela,
zodpovednym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych aak ide o poloZky
necbsiahnuté v zmluvnom rozpotte, odsthlaseng aj rozpodtarom objednavatela. Naviac
prace budd ocefiované bud prislugnymi zmiuynymi cenami, alebo bezne zauzivanymi
cennikovymi cenami z databédz cennikov Cenkros plus a zhotovitelovi uhradené maximaing
v rozsahu rezervy vo vyske stanovengj v rozpocte — polozka Rezerva, kiora je stanovena ako
stéast ceny za dielo bez DPH podfa odseku 4.1, tohto &ldnku zmluvy, resp. aj do vysky
nevyderpanych poloZiek v zmluvnom rozpocte diela.
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4.6.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

V cene za dielo si obsiahnuté aj néklady na prace, vyplyvajice z titulu hospodarskeha rizika,
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych pedmienok,
zmeny geologickych podmienok, prace mimo projektove] dokumentacie a rozpodétu, ktoré je
potrebné vykonat' pre vybudovanie funkéného diela, so splnenim podmienok tejto zmluvy
a pod.

Gl 5.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmiuvné strany sa dohedli na rezime mesaénej fakturacie podia skutoéne vykonanych prac
potvrdenych technickym dozorom objedndvatela do vy3ky ceny za dielo (v zmysle prilchy
¢. 1 kzmluve). Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela
nesmie prekrodit’ 85 % dohodnutej ceny za dielo. Doklady sivisiace a preukazujlce kvalitu
diela bude zhotovitel predkladat objednavatefovi priebezne tak, aby boli odovzdané
kompletne ku dfiu odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel' zadrzi 10 % z odstihlasengj konednej faktiry z ceny za dielo do odstranenia
vad, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania. Po ich odstraneni bude cela zadrzana iastka
poukazana na ldet zhotovitela do tridsiatich (30) dni.

Objednavatel' zadrzi 5 % z odsthlasenej ceny za dielo podla koneénej faktiry vystavenej
zhotovitefom az do uplynutia zaruénej doby tykajucej sa diela. Uvedena suma bude pouzita
vyluéne vpripade, ak si zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit bezodplaine
reklamované vady diela. V pripade, Ze po dobu zadrzania nebude suma pouZita,
objednévatel poukaze zadrzanl sumu do tridsiatich (30) dni po uplynuti zaruénej doby na
Ucet zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel predloZi bankov( zaruku, bude zadrzanie 5 %
z ceny za dielo rie$ené touto formou zadrZania.

Navrh konetnej faktiry predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v derl preberacieho
konania. Objednavatel odsuhlasi navrh konetnej fakilry do piatich (5) pracovnych dni.
Obsahom faktiry bude aj stpis v8etkych vykonanych prac na vykonanie diela. Odsthlasent
koneénu fakturu zhotovitel' predlozi objednavatelovi na dhradu do pétnastich (15) dni po
odovzdani diela objednavatelovi. Bez odsihlasenia neméZe zhotovitel prediozit
objednavatelovi faktdru k uhrade,

Fakitiry musia obsahovat vietky naleZitosti podia zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridangj
hodnoty v zneni neskor§ich predpisov, vratane rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé
druhy dodanych tovarov a sluZieb v zmysle ustanoveni § 74, ods. 1 pismeno f) tohto zékona
a prilohu, ktortl tvori stpis vykonanych prac s vydislenim ich hodnoty, potvrdent technickym
dozorom objednavatela. Faktlry budu vystavené s prislichajiicou DPH v zmysle pravnych
predpisov platnych v éase odovzdania diela.

V pripade, Ze faktGry nebudd obsahovat' naleZitosti podla odseku 5.5. fohto &lanku zmiuvy, je
objednavatel opravneny vratit ich zhotovitefovi k oprave, resp. na doplnenie, V takom
pripade sa lehota splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynat odo difa dorucenia
novej, spravne vystavenej faktiry do podatelne v sidle objednavatela.

Lehota splatnosti faktlr je Styridsatpat’ (45) dni ado dia ich doruéenia do podatelne v sidle
objednavatela.

Objednavatel vyhiasuje, Ze ma na vykonanie diela zabezpefené finantné prostriedky
v stllade s podmienkami tejto zmluvy.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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Gl 6.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel poveril funkciou technického dozoru objednavatela pracovnika odboru
investicii Ing. Marcela Polesfiaka.

Zhotovitel poveruje funkciod stavbyveduceho: ing. Mariana Cibulaka.
Zmluvné strany sa dohodl, Ze shotovitel v stlade s Nariadenim vliady poveruje:

a) Ing. Petra Pomothyho kaordinatorom bezpednosti (nemdze byt stavhyveduici, kiory
na stavbe vykonava Zinnost stavbyvedlceho),
b) Ing. Pelra Pomothyho koordinatorom dokumentacie v zmysle Glanku 2. odseku 2.9.
zmiuvy a v stlade s Nariadenim viady,
¢) Viadimira Franka funkciou bezpetnostny technik.

a Ingrid Skodovu

Poverené osoby uvedené v tomto odseku zmluvy st povinné v celom rozsahu dodrZiavat
ustanovenia Nariadenia viady.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi do piatich (5) pracovnych dni po obdrianiM

nasledovnych dokiadov od zhotovitela:

- zabezpegenie povoleni na vykopové prace, uzavierky komunikacii, schvaleny projekt
organizacie dopravy,

- vytycenie inzinierskych sieti a geodetickych bodov trasy potrubi,

- yzavreté zmiuvy na koordinagciu,

- harmonogram postupu vystavby,

. kone&ny zmluvny rozpoget v digitainej forme na CD,

- doklady o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za &kodu spdsobend prevadzkou
organizacie,

- potvrdenie © podani oznamenia o zatati stavby na IBP, prislugny Okresny urad, odbor
starostlivosti ¢ Zivotné prostredie a iné dotknuté Grady v zmysle stavebného povolenia.

Pred zadatim prac zhotovitel  predioZi fotodokumentaciu  skutkového  stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd
zapisovat vietky skutotnosti rozhodujiice pre plnenie zmiuvy, najma tidaje o vedeni stavby,
o &asovom postupe prac aich akosti, odchylky od projektu 2 ich zdavodnenie, atd. Zapis do~
stavebného dennika sa zaznamena akiualne vidy vien den, kedy boli prace vykonané.
V priebehu pracovného &asu musi byl dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa konCi odovzdanim a prevzatim staveniska. Opravnenie na zaznam do
stavebngho dennika maju stavbyvedfdi, technicky dozor objednévatela, koordindtor
dokumentacie a statny stavebny dohlad. V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran zapise
uréitt skutoénost do stavebného dennika a druha zmluvna strana s obsahom zépisu nebude
sthlasit, je povinna vyjadrit to formou pisomného s4znamu do stavebného dennika
s uvedenim dévodov, pre ktoré s pbvodnym zapisom nesthiasi. Pokial sa druha zmluvna
strana do troch (3) pracovnych dni k zapisu nevyjadri, povazuje sa to Za jej suhlas.
Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych Zéznamov od origindlu tak, aby bol
k dispozicii v pripade ZniGenia originaiu.

Technicky dozor objednavatefa je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpetnost
uskutoéhiovane] stavby, jej okolia, kvalita prac, Zivot alebo zdravie ostb pracujlcich na
stavbe, prace nie st vykonavané v zmysle projektu resp. zapisanych a potvrdenych zmien
alebo ak hrozia iné vazne hospodéarske skody.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Zhotavitel ma povinnost' zabezpeéit' (éast’ stavbyvediceho na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez meskania robit opatrenia na odsiranenie
reklamovanych vad a odchylok od projektu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody, resp. majetkové sankcie znedodrzania
podmienok stanovenych povolujticim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni Nariadenia
viady zna8a zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
adstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté zjeho préc a udrziavat Cistotu komunikacii
v zmysle platnej legislativy a zabezpedit bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit' proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho straZenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uZivat
kancelariu, kde bude mat' kedykolvek pristup k stavebnému denniku a ktorti bude moZné
vyuzit na organizovanie kontrolnych dni stavby.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny prace pred zakrytim vzdy
podrobne nafotit' a vyzvaf technicky dozor objednavatela a budlceho spravcu na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt predlozend technickému dozoru pisomne a emailom
minimalne dva (2) pracovné dni vopred pred Umyslom prebratia zakryvanych prac,
s naslednym zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel najneskdr patnast (15) dni pred ukon&enim stavby oznami objednavatelovi
dokongenie stavby. Objednavatel najneskér do piatich (6) dni od oznameného terminu
dokoné&enia stavby urdi termin odovzdania diela.

Zapisnicu o odovzdani diela spisuje objednavatel. Zapisnica obsahuje sipis zistenych vad a
nedorobkov aj s terminom ich odstrénenia a pripadne zaznam o nevyhnuinych dodatocne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera. Ak objednavatef
odmieta prevziat dielo, je povinny spisaf zapis o odmietnuti diela a uviest v nom svoje
dovody. Po odstraneni vad, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat dielo, opakuje sa
odovzdanie diela v potrebnom rozsahu, o &om sa vyhotovi zapisnica podla hore uvedeneho
znenia.

Zhotovitel vypracuje ako slBast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych stiborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajuicimi Statistickymi kddmi produkeie podia Statisticke] Klasifikacie produktov podla
ginnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a ich
priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investicného
majetku.

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi 3x projektovdt dokumentéciu skutoCneého vyhotovenia
stavby, overen(i odborne spdsobilou osobou, novo vypracovan( (nie zakreslenie do
pdvodnej) vratane dokladovej &asti a 3x geodeticki dokumentaciu skutocneho vyhotovenia
stavby, podpisant zodpovednym geodetom v stavebnictve, vtermine odovzdania diela.
Geodeticka dokumentécia bude vypracovana v stradnicovom systéme JTSK a vySkovom
systéme Balt p.v.

Stgastou geodetickej dokumentacie bude zoznam slradnic avySok lomovych bodov
vodovodného potrubia ako aj inych sieti odkrytych, pripadne poSkodenych a opravenych
pocas vystavby.

Geodetické zameranie je zhotovitel povinny objednavatelovi dodat’ v digitélnej forme na
dvoch nosigoch CD. Na jednom CD budt kompletné idaje o kanalizatnom potrubi, a inych
objektoch na sietach. Na druhom CD bude len vlasiné potrubie. Vysledky merania je
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zhotovitel’ povinny spracovat' len v programovom prostredi MICROSTATION a odovzdan,
vykonat' va forméte *.DGN na CD. Pred odovzdanim objednavatelovi je zhotovitel' povinny
predlozit nosiée za Gcelom kontroly odboru GIS objednavatela, ktory vykona kontrolu
uplnosti.

Zhotovitel zabezpedi predioZenie geodetickej dokumentacie podla druhého CD (len potrubie)
na prislusny Okresny Grad, odbor starostiivosti o Zivotné prostredie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel neméZe nakladat s geodetickou
dokumentdciou bez jeho sthlasu. Poskytnutie tdajov tretej osobe je nepripustné.

6.16. Zhotovitel sa zavizuje priebeZne potas vykonania diela kontrolovat realizaciu stavby
geodetickym meranim v sdradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Bal p.v.

6.17. Bezpefnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat' zavizné pokyny.

6.18. Zhotovitel' je povinny (po preukézani totonost) umoznit vstup na stavenisko technikovi
bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci objednavatela Viadimirovi Frankovi za G&elom
vykonania kontroly dodrZiavania bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych
predpisov.

6.19. Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej prevadzkou organizacie zabezpecti jgj népravufs\ )
a vysporiadanie do Sestdesiat (60) dni, o om predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

6.20. Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukongeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podra Clénku 3. tejto zmluvy.

6.21. Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita diela bude zodpovedat prisluSnym technickym normam,
technickym podmienkam a Stavebnému zékonu, zavdzuje sa tiez dodriavat technologické
procesy akvalitu vSetkych stavebnych prac. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutia
spravnych organov vydanych v stvislosti s touto stavbou.

8.22. Dopravne znagenie vzmysle projektu organizécie dopravy na rozkopavkach zabezpedi,
udrZiava, kontroluje a vrati do pévodného stavu zhotovitel, pricom zodpoveda za ich
osadenie, viditelnost' a &istotu.

6.23. Poskytovat informacie odiele tretim osobam méZe zhotovitel len so sthlasom
objednavatela,

6.24. V pripade ak zhotovitel odstrani podas realizacie jestvujtice technologické zariadenie resp."‘?
iny material (potruble, armatlry a pod.), ktoré odvezie na vykup do zbernych surovin, tak
financne prostriedky zo zbernych surovin zdokladuje a poukéZe na (éet objednavatela.

V pripade, ak sa budt demontovat zariadenia, ktoré s vo viastnictve prevadzkovatela
objednévatela, zhotovitel zabezpedi ich odvoz na uréené miesto.

6.25. Zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi k odsiihlaseniu kompletny zoznam vietkych
subdodavatefov a subdodévok diela Specifikujlici popis subdodavok a objem subdodzvok
podia jednotlivych subdodavatelov, pricom v pripade zmeny je zhotovitel' povinny do troch
(3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatefovi aktualizovany zoznam.

6.26. Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Uvahy pisomne odmistnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by mal
zhotovitel narok na akikolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovite! je v pripade
odmietnutia subdoddvatela povinny ckamzite vykonat véetky potrebné (kony na to, aby s
admietnutym subdodavateloni ukandil spolupracu na zhotovovani diela a zaroven aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dita objednavatelovho odmietnutia
opustil a vypratal stavenisko. Zhotovite! je v pripade odmietnutia subdodavky
objednavatelom povinny okamzite vykanat vietky potrebné tkony na zrugenie subdodavky.
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6.27. Objednavatel moZe kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na zhotovovani

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

diela alebo niektorej jeho Gasti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu
takeéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit' doviedy zhotovené dielo pred
znicenim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerugenia prac na zhotovovani diela z inych
dévodov ako na strane zhotovitela sa vietky terminy postivaji o podet dni takto nariadeného
prerusenia zhotovovania diela. Po obdrZani pokynu objednavatela na obnovenie prég, je
zhotovitel povinny najneskaér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

Gl 7.
ZODPOVEDNOST zA VADY

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, 3e dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a 2e poéas zaruénej doby bude mat' viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urgené v projektove] dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

Zarutna doba stavebnej asti diela je Sestdesiat (60) mesiacov a technologickej asti
dvadsatstyri (24) mesiacov odo dia prevzatia riadne dokonéensho diela objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, #e v pripade, #e sa na diele vyskytne vada pocas zaruénej doby,
objednavatel ma prévo pozadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel
je povinny vadu bezodplatne odstranit.

Zhotovite] sa zavdzuje zadat' s odstrafiovanim Zistenych vad diela v zmysle odsekov 7.2.
a7.3. tohto Clanku zmluvy najneskér do desiatich (10) dni od uplatnenia opravnens;
reklamécie objednavatefom a vady odstréni v &o najkrat§om case. Termin odstranenia vad
sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady diela zkolaudaéného konania nim
zapri¢inené na vlastné naklady av termine vzédjomne dohodnutom obidvoma zmluynymi
stranami.

CL 8.
ZMLUVNE POKUTY

Vpripade, Ze sa zhotovitel omeska so zadatim préc na prevzatom stavenisku, ma
objednévatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zataty defi omeskania so zadatim prac.

V pripade, Ze sa zhotovitel ome$ks s odovzdanim diela oprati Gasovému harmonogramu
uvedenému v Clanku 3. zmluvy, ma ohjednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty pogas prvych troch (3) dni omegkania vo vygke 1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania. Za kazdy aj za€aty d'alsi deri
omeskania s odovzdanim diela ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitefa narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade
vzniku naroku na uplatnenie zmluvnej pokuty, bude této vysporiadana v ramci faktdry za
odovzdané dielo vzajomnym zapodtom.

V pripade omeskania objednavatela s ihradou fakttry podra Clanku 5. odseku 5.7. zmluvy,
ma zhotovitel' pravo uplatnit' si u objednavatela narok na zaplatenie Uroku z omeskania vo
vySke 0,022 % z diZnej &iastky za kaZdy defl omeskania, najviac viak do 5 % z celkovej ceny
za dielo bez DPH. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Ziadne iné sankcie vodi objednavatelovi v
pripade omeskania objednavatela v zmysle predchadzajice] vety tohto odseku zmluvy
neuplaini. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omeskania je zhotovite!
povinny narok u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla Clanku 7. odseku
7.4. zmluvy, je objednévatel opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou, na
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thradu nakladov na takéto edstranenie reklamovanej vady budd pouzité finanéné prostrie.
zadrzané v zmysle Clanku 5. odseku 5.3. zmluvy.

8.5. Ak sa zhotovitel omeSka s odstrafiovanim reklamovanej vady v dojednanej lehote podia
Clanku 7. odseku 7.4. zmluvy, ma objednavatel' pravo uplatnit si u zhotovitela narok na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 33,- EUR (slovom: fridsattri eur) za kaZdy aj zacaty def
omeskania aZ do jej odstranenia.

8.6. Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutych terminoch zo zépisnice o odovzdani diela, ma
objednavatel prave uplatnit' si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
50,- EUR (slovom: pétdesiat eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania, za kazdd vadu, az do
je] odstranenia.

8.7. Plynutie vSeohecnej aj osobitne] zarucnej doby na Easti diela, pri ktorych sa odstrafuju
reklamované vady, sa preruduje a opétovne zadina plynat’ az diiom nasledujicim peo dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaéina zaruéna doba plynGt
odznova dfiom nasledujiucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomného
prevzatia objednavatelom.

8.8. Uplatnenim prava na zmluvnl pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuié prévc.;?
druhej zmluvnej strany poZadovat' od nej nahradu Skody.

GLo.
VYSSIA MOC

9.1. Zmluvneé strany nezodpovedaju za $kody, ktoré by mohli sposobit, resp. spésobili druhej
zmluvnej strane porusSenim povinnosti podla zmiuvy v pripade, ak to bolo sposobené
dévodmi, za ktoré dana zmluvna strana nenesie zodpovednost, a ktoré ani pri vynaloZeni
dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvnit, najmé@ zddévodu vajny, $trajku, mobilizacie,
povstania, preruSenia dodavok energii, materidlov, Zivelnych pohrém.

9.2.  Vpripade, ked niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vyssej moci nebude schopna pinit
si svoje povinnosti podfa zmluvy, je povinna o tom bezodkladne informovat’ druhtl zmluvnu
stranu. Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat' Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a ich moZnych dosledkoch pre vykonanie diela. V pripade, ze tieto dévody poming,
bude dotknutd zmluvna strana opéfovne pisomne informovat druh( zmluvnl stranu
a zarovefi bude pokragovat v plneni povinnosti podla zmluvy. =

)

9.3. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa vy33ej
moci, zmiuvna strana, ktora sa bude chciet’ cdvolat’ ha vy$siu moc, poziada druhtt zmluvni
stranu o dpravu zmluvy vo vzfahu k predmetu, cene za dielo a ¢asu plnenia. Ak neddjds
k dohode, ma zmluvna strana, ktora sa odvolala na vys8iu moc, pravo odstipit od zmiuvy.
Uginky odstdpenia nastan( ditom dorugenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

CL 10.
DORUCOVANIE

10.1. Vselky oznamenia a ziadosti podla zmluvy bud( urobené v pisomngj forme a bud( doru¢ené
osobne, kuriérom, e-mailom alebo doporucenou postou prislusnej zmluvnej strane.

10.2. Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa bud( povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na prislusnej adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doruéenia a dorugenia kuriérom) opravnenym zastupcom zmluvnej
strany alebo

b) uplynutim piateho (5.) kalendarneho dfa od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenocu postou).
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10.3. Datum odoslania e-mailu sa povazuje za defi dorudenia (pripadne defi prijatia). Aby sa

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

predislo pochybnostiam, zmiuvné strany po3iii e-mail spolu so Ziadankou o automatickom
oznameni o dorugeni. Ak datum odoslania pripada na vikend alebo sviatok pokoja, sa za def
doruéenia povazuje nasledujtici pracovny defi.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorugené zmluvnej strane v dany pracovny der v ase
mimo beZnej pracovnej doby (8:00 hod. aZ 17:00 hod.) budii vZdy povaZzované za dorudene
nasledujlci pracovny defs.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorugené, budui pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvne] strane iné kontaktné tidaje pisomnym
oznamenim minimalne desaf (10) pracovnych dni vopred, druhej Zmluvnej strane
doru¢ované vylugne na nasledovint adresu:

Objednavater; Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
adresa; PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Franti§ek Sobota, podpredseda predstavenstva
vo veciach technickych do rdk: Dusan Kozic, vedlici cdboru investicii

tel.

e-mail: B

Zhotovitefl: Infra Services, a. s.

adresa: Hraniéna 10, 821 05 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rik; Ing. Zsolt Lukag, EMBA, predseda predstavenstva
vo veciach technickych do rik: Ing. Jilius Szolar, vedici vyrobno-technického odd.
tel.;

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorudované podla zmiuvy budl vidy vyhotoveneé v
slovenskom jazyku.

cl. 11,
DOVERNOST INFORMACI A MLEANLIVOST

Zmluvné strany s povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informécii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost' plati bez ohladu na ukonéenie platnosti a Géinnosti zmluvy. Zmluvné strany
stl povinné zaistit' utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracujticich tretich stran, pokial im takéto informécie boli paskytnuts.

Za ddverné informacie sa povazujil vietky a akékolvek Udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvy a jej plnenia (najmé zmluva, informacie o pravach a povinnostiach
zmluvnych stran),

b} ktoreé sa tykaju zmluvnej strany (najmé infermacie o jej &innosti, $truktire, hospoddrskych
vysledkoch, vietky zmluvy, finantné, Statistické a G&tovné informacie, informacie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavizkoch, informécie o jej technickom a
programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Stidie a spravy, podnikatelské stratégie a
plany, informacie tykajlice sa predmetov chrénenych pravom priemyselného alebo iného
dusevného vlastnictva) a véetky dalSie informacie o zmiuvnej strane,

c) ktoré sa tykajti obchodnych parinerov zmluvnych stran,

d) pre kioré je stanoveny veobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a aéinnymi na
uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najmi obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, dafiové tajomstvo, asobné tidaje, utajované skutoénosti),

e) ktorée boli poskylnuté zmiuvnej strane afalebo ziskané zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a ¢innosti zmluvy, pokial' sa tykaju jej predmetu alebo obsahu,

f) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznadené ako ,déverné* alebo inym obdobnym
oznadenim.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

Doverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznameng, spristupnené alebo akymkolivek
inym spdsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek slvislosti so zmluvou moézZu byt pouzité vyluéne na UGely plnenia
predmetu zmiuvy a v sllade s predpismi, ktoré upravuji nakladanie s takymito Gdajmi.
Zmluvné strany sa zavdzujl doéverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamengé, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsocbom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade zmiuvy udrZiavat v prishe| tajnosti, zachovavaf o nich mi€anlivost a
chranit' ich pred zneuzitim, poskodenim, znidenim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim, a
to i po ukonéeni platnosti a G&innosti zmluvy. Zmluvnd strana nie je opravnena bez
predchadzajlicehio pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany doverne informacie poskytnut,
odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovaf, roz&irovat, vyzradit' ani pouZit inak nez
na Ogely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukongeni platnosti a G€innosti zmluvy, s
vynimkou pripadu ich poskytnutia afalebo odovzdania afalebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, Gétovnych, dafiovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani vSeobecnou profesionalnou
mléanlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi praviymi predpismi alebo si povinni
zachovavat mianlivost’ na zaklade pisomnej dohady so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost o dévernych informéaciach sa nevztahuje

na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisemn zmluvy, o musi byt preukazatelne na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tito skutognost dokazuja,

b) sa stanti véeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako z dévodu
porusenia povinnosti podla zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tito skutoénost dokazuju,

c) maji byt spristuphené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi prdvnymi predpismi,
rozhodnutim stdu, prokuratdry alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom v
tomto pripade zmiuvna strana, kiora je povinnd informacie spristupnit, bezodkladne
doruél druhej zmluvne] sfrane pisomné oznamenie o tejto skutoénosti este pred
spristupnenim tychto informécii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula a
ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat miCanlivost ohladne dévernej informacie
poskytnutej druhou zmiuvnou stranou, a to s rovnakou starostiivostou, s akou zachovava
micanlivost o viastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vZdy v8ak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna sirana sa zavazuje zabezpedGit' s vyuzitim

i

technickych, organizaénych a admlnlstratlvnych prostrledkov potrebné opatrenia za uce!ongs\

zamedzenia Uniku, zneuzitia, podkodenia, znigenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia
dévernej informacie a je povinna viest doverne informacie oddelene od dbévernych informacii
ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost' ml&antivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podla zmluvy trva aj
po skon&eni zmiuvy. Tato povinnost' prechadza na pravnych nastupcov zmiuvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti micanlivosti ohladne dc‘)vernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena doméhat sa ochrany podfa
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknute™ pravo poskodenegj
zmluvnej strany na nahradu Skody.

] _ CL12.
ZAVEREGNE USTANOVENIA

Menit' alebo doplfiovat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov k tejto

zmluve, ktoré bud( platné, ak bud( riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.,
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12.2. Zmluva nadcblda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran a v pripade, ak ide o zmluvy, kiora je povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle
ustanoveni § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov, zmluva nadobudne Gginnost' diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia podla
ustanoveni § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov,
inak driom jej podpisu opravnenymi zastupcami cboch zmiuvnych stran.

12.3. Pred uplynutim éasu plnenia predmetu zmluvy méze byt zmluva ukongena:

a) dohodou zmluvnych stran,
b} odstipenim od zmluvy v pripade
- porusovania dohednutych podmienok,
- nezabezpectenia dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela.

12.4. Zhotovitel je povinny nahradit objedndvatelovi skutoéne vzniknuté Skody v pripade, Ze z jeho
viny dodlo k odstipeniu od zmluvy objednavatelom. Odstipenie od zmluvy nadobtida
tginnost diiom pisomnéhe deruéania oznamenia o odstipeni zmluvy druhej zmluvnej strane.

12.5. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika.

12.6. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost
ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne
dohodn( na riedeni, ktoré zachova kontext a Gel daného ustanovenia.

12.7. Téato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

12.8. Zmiuvné strany vyhlasujl, Ze zmluvu si pred jej podpisanim riadne preditali a jej obsahu
parozumeli, Ze ju uzatvarajl slobodne a vazne, Ze je urdita a zrozumitelna a na znak sthlasu
s jej obsahom pripéjaji svoje podpisy.

12.9. Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy st tieto prilohy:

Priloha ¢&. 1 - Rekapitulacia rozpoétu diela.
, . ol 5 . L 17 63 4%

V Bratislave, ditia 75 J0L 2)V/ V Bratislave, dia

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. Infra Services/a. 5.

Ing. Zsolt Lukag, EMBA Ing. Zsolt Lukdg, EMBA

predseda predstaxenstva predseda predstavenstva

Ing. Franti§ek Sobota
podpredseda predstavenstva

padpredseda pretstavenstva

ln’é'. Frantisek Sobota
| ¢len predstavenstva
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Bratislavska voddrenskd spoloénost’ a.s.
Odbor investicii / Investitné oddelenie
Prefovska 48
826 46 Bratislava 29
pracoviskoe Bojnicka ul.
V43 list €fslo / zo diia Nage &slo Vybavuje / linka Miesto, DAtum
842017 %, Bratislava, 28.6.2017
-~ Vec: Cenovi punuka: ,,COV Plavecky Stvrtok — rekonStrukela oxidacnej priekopy®
Vazeny obchodny partner zasielame Vém cenovit ponuku pre stavbu: ,COV Plavecky Stortok -
rekonStrukcia oxidacnef priekopy
Stavebna &ast™ - 144 218,79 € bez DPH
Rezerva: 7 210,94 € bez DPH
Ostatné naklady: 3 540,00 € bez DPH
Celkovd cena 154 969,73 € bez DPH
Za Infra Services, a.5.’
o~

ng. Ivan K Ing. Jilfus Szolar
Tochnicky Tiadigl’ : Vedirel odlglenia stavel e_| tinnosti

\

Priloha: 1 x Rekapitnldcia rozpoétovyich nakladov
I x Rozpodet
I x Dodatok
I x Cenova ponuka

infra Services, a, s, Hranidnd t0, 821 05 Bratislava

Telefbn / Fax: 021’58104635 02/65420444 E-mail:

1£°0: 43 898 190, DIC: 2022506684, 1C DPH: SK2022506684

2apisand v Obehodnom registei Okresacho sidu Bratislava 1. oddicl: Sa, vietka ¢, 4365/B
Pediafng vistav: YUB Dratislava, &, aéte: 2401050753/0200
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Bratislavska vodarenska spolotnost a.s, PreSovska ulica £.48, 826

stavba: COV Plavecky Stvrtok - rekonitrukceia oxidainej priekopy

Stavebna Cast:

Medzistcet:
Rezerva vo vyske 5% z medzistétu:

Ostatné ndklady:

Koordindcia PD + BOZP vypiyvajlca 2 ustanovenia nariadenia viady SR £.386/2006 Z.z.
a plan BOZP s dokladom o zaslanl prilohy £.1 na InSpektorit price

Vytyfenie inZinierskych sieti

Infinierska Einnost zhotovitela

Poplatkovd povinnost 2a zdber verejného priestranstva

Povolenia na razkopévky

Spravne poplatky

Docasné dopravné znatenie

Projekt dopravnéhao znadenia

Archeclogicky vyskum

Nahrada kody na polnohospodarskej produkeii

Vykup pozemkov

Geodetické vytyfenie a porealizaény geometricky plén so zdpisom do katastra
Prajekt skutofného vyhotovenia

Vyrobnd dokumenticia

Dodavatelska dokumentécia podia § 4 vyhl, £ 374/1990 Zh,, resp. vyhl. & 147/2013 Z. 2.
Rekultivaény plén

Povodiiovy plan

Manipulaény a prevédzkovy poriadok

Projekt poZiarnej ochrany

Energeticky certifikit

Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavhy do HIM

Manitoring kanalizatného potrubia kamerovym systémom

Autorsky dozor

Hydrodynamické a hydrogeologické skiky studni v zmysle nariadenia vlddy . 569/2007 Zz
a vyhlagky MZ SR 51/2008.

Znalecké posudky

Nallady spolu:

DPH 20%:
Naklady celkom,vrdtane DPH:

V Bratislave......veeceeiimscssessens

46 Bratislava 26.

144 218,79 €

144 218,79 €
7 210,94 €

600,00 €

D,00€
400,00 £
0,00 €
0,00 €

800,00 €
900,00 €
100,00 €
100,00 €
0,00€
0,00€
390,00 €
0,00 €
0,00€
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00€
154 969,73 £

30593,95 €
185963,68 €

Dr"malzét]f"{'a”d

................................................

Infra Services a.s.



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: COV Plavecky Stvrtok - rekonstrukeia oxidagnej priekapy

Objekt:
Cast:
JKSO:
Objednéavatel: BVS a.s.
Zhotovitel: infra Services a.s.
Batum; 21.6,2017
Kod Popis Cena celkom
1 T2 S 3
2 Zakladanie 4 434 37
3 Zvislé a kompletné konktrukcie 33 458,08
5 Komunikicie 1228,04
6 Upravy povrchov, podiahy, osadanie 29042,15
8 Rorové vedenia 31 158,00
9 Ostatné kondtrukcle 2 prace-boranie 29 729,79
99 Presun hmét HSV 132511
767 Kon#trukcie daplinkové kovové 9 014,680
783 Dokonovacie price - ndtery 890,45
Dodatok 30 038,20
Calkom 144 218,79
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