ZMLUVA ODIELO

€. ZOD/223/2017/BVS

na stavbu: ,Plavecky Peter, prepoj privodnych potrubi

(dalej len ,zmluva®) uzavreta podfa ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zh. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

1.1.

1.2

Objednavatel

Zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo Gty (IBAN)

SWIFT

ICO

IC DPH

Teleféon

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v ohchadnom registri
Bankové spojenie

Cislo G&tu (IBAN)

SWIFT

ICO

IC DPH

Telefdn

(dalej len ,zhotovitel™)

CI 1.
ZMLUVNE STRANY

: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Ing. FrantiSek Sobota, investi¢ny riaditel, na zaklade

Statutu predstavensiva

: Dusan Kozic - vedilci odboru investicii

Ing. Marek Brunovsky - vedtci investiéného oddelenia

: Okresny sid Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &. 3080/B
: VEeobecnha llverova banka, a.s.

: S8K07 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: SK2020263432

: Infra Services, a. s.

Hraniéna 10, 821 05 Bratislava

: Ing. Zsolt Lukaé, EMBA - predseda predstavenstva

Mgr. Juraj Bugala - podpredseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota - ¢len predstavenstva

: Ing. lvan Malenéik - technicky riaditel

Ing. Jalius Szolar - vedici vyrobno — technického
oddelenia

: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &. 4365/B
1 Vieobecna Gverova banka, a.s.

: SK48 0200 0000 0024 0105 0753

: SUBASKBX

1 43 898 190

. SK2022506684

{cbjednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana®)




2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

¢l. 2.
PREDMET ZMLUVY

Na zéklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje vykonat a dodaf pre objednavatela dielo:
Nazov stavby : ,,Plavecky Peter, prepoj privodnych potrubi®,

Miesto stavby : katastralne Ozemie Plavecky Peter.

Investor : chjednavatel.

Zhotavitel zabezpedi kompleinti dodavku stavby vrozsahu predloZzenej cenovej ponuky -
rozpo&tu, vlehote vystavby aza dodrzania technickych a kvalitativaych podmienok
Specifikovanych touto zmluvou a jej prilchami v rozsahu podla projektovej dokumentacie.

Predmetom pinenia tejto zmluvy je kompletna dodavka stavby v zmysle vypracovanej
realizacnej dokumentacie, vratane dodania projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia, porealizatného geodetického zamerania, geometrickych planov
a inZinierskej Cinnosti. Predmet plnenia je blizSie Specifikovany v odseku 2.4. tohto élanku
zmluvy. -
Stavebny objekt SO 01 Vodovod rie§i realizéciu prepojovacieho potrubia medzi dvomi
jestvujacimi vodovodnymi poirubiami — privodné potrubie do obce Plavecky Peter DN 100 - PVC
a prepojovacie potrubie medzi vodojemom (dalej len ,VDJ") Plavecky Mikulag a VDJ Cerova
OCEL — DN 300 - vedenymi po oboch sitrandch cesty Il. triedy & 501. Celkova dlzka
prepojovacieho potrubia bude 44,00 m.

V mieste napojenia prepojovacieho potrubia na privodné potrubie do obce Plavecky Peter DN
100 — PVC budd na T-kus 100/100 osadené uzavery (3 ks) DN 100 v kazdom smere. Na
prepojovacom potrubi za uzdverom bude osadeny hydrant, ktory bude slGzit na preplach
prepojovacieho potrubia, vZdy pred prepojenim vodovodov. Vietky ovladacie prvky v danom uzle
budd vyastené do beténove] skruze DN 1500 s betdnovou zékrytovou doskou delenou na tri
casti. V uzle v mieste napojenia prepojovacieho potrubia DN/OD 110 na prepojovacie potrubie
medzi VDJ Plavecky Mikulas a VDJ Cerova OCEL - DN 300 hude na prepojovacom potrubi
osadeny uzaver DN 100. Zemna slprava uzaveru bude vyastend do betdnove] skruze DN 800 s
polenou betdnovou zdkrytovou doskou.

V mieste krizovania potrubia s komunikaciou bude vodovodné liatinové potrubie DN/OD 110
uloZené v ocelovej chranitke @ 273 x 9 mm, dizky 25 m. Potrubie TVLT — DN/OD 110 bude do
ocefove] chranicky zatahované pomocou vymedzovacich Raci objimok typu F/G, vyska 41 mm-—.
Horny koniec chrani¢ky bude utesneny utesiiovacou gumovaou manZetou. Dolny koniec chranich,
bude vyusteny do kontrolnej $achty z betdnovych skruzi DN 1000.

Dodavka stavby predstavuje prace (pri realizacii mézu vzniknit' aj iné préce, ktoré je potrebné
vzmysle tejto zmluvy vykonat) podla realizatného projekiu predmetnej stavby, ktory Ziada
objednavatel dodrZiavat' - pripadné zmeny je nutné objednavatelovi oznamit. Realizaény projekt
bol vypracovany objednavatelom, zodpovednou projektantkou Ing. Zuzanou Horvathovou.

Zavaznymi podkladmi pre vykonanie diela st nasledujlice a pripadne dodatone odstihlasené
podklady

cenova ponuka zhotovitefa zo difa 25.05.2017,

- razpocet diela,

- pred zahdjenim prac obojstranne odsthlaseny technologicky postup k jednotlivym pracam
a remeslam, ktory predlazi zhotovitel,

Objednavatef je povinny vykonané dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnut cenu za dielo
podra Clanku 4. tejto zmluvy.

Predmetom pinenia zmluvy v ramci ceny za dielo je v pripade potreby aj zabezpeéenie :

p;



povolenia na vykopové prace, ohldsenia zadatia stavebnych prac dotknutym uUradom,
pavolenia na vyruby drevin od vlastnikov, resp. inych potrebnych doplfiujicich povoleni
stavebnych prac,

inZinierskej &innosti a stvisiacich podkladov potrebnych k realizacii stavby, pre ziskanie
stanovisk resp. povoleni dotknutych organov potrebnych a nutnych pre realizéciu
a prevadzkovanie diela,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a daldich &innosti
potrebnych pre realizaciu predmetu pinenia zmiuvy,

zaujatia verejného priestranstva resp. inych priestranstiev, pozemkov uréenych pre vystavbu a
uzavierky komunikacii v pripade potreby,

chlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva resp. inych plch,
trvalej premavky aknej potrebnych prostriedkov na dopravnych kemunikadnych trasach
{ciest, trati, chodnikov a pod.),

oznalenia stavby podfa zakona &. 50/1978 Zb. o tzemnom pléanovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon"), stiéasne
zhotovitel vykona samostatné oznaéenie stavby podla pokynov objednavatela,

vypracovania a schvélenia projektu organizacie dopravy v dopravnej komisii, dotasného
atrvaleho dopravného znadenia, jeho osadenia, Udrzby a demontaze, realizécie prechodov
pre chodcov a prejazd vozidiel,

koordinacie organizacie vystavby s technickym pracovnikom objednéavatela, autorskym
dozorom projektanta, zodpovednym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych,
rozpottarom objednavatela, odborom investicii objednavatela, prevadzkovateiom prisiuSnej
divizie ohjednavatela (divizia distriblicie vody objednavatela),

archeologického vyskumu a ohlasovacej povinnosti na prislusny pamiatkovy Urad v pripade
vyskytu archeologickych predmetov resp. objektov pri vykopovych pracach,

v pripade potreby vypracovania planu kontroly kvality a jeho schvélenia,

vypracovania a dodrZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

vykonania predpisanych a poZadovanych skdsok,

vypracovania planu skiusok a jeho schvélenia,

¢innosti koordinatora bezpednosti a ochrany zdravia pri préci v zmysle platnej legistativy,
zriadenia, prevadzkovania a likvidacie zariadenia staveniska,

staveniska proti vstupu cudzich oséb po celli dobu rekonstrukeie, ohradenie vykopov,

vedenia stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenia foto pripadne video dokumentacie pred zahdjenim vystavby, zrealizovanych gasti
stavby, ako aj zakrytych v priebehu realizicie diela,

vytyenia dotknutych inZinierskych sieti — zariadeni a ich achrany pri realizacii dieia,

realizacie zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti - zariadeni pred zahajenim vykopov
mechanizmami, opravu poSkodenych sieti znasa zhotovitel, realizdcie potrebnych
prieskumnych prac a zamerania stavajliceho stavu ¢asti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizéciu stavby,

vybavenia vsiupov na pozemky ana/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizacie odstavok (oznamovanie dotknutym vlastnikom nehnutelnosti, nahrada za
odstavku dotknutym odberatelom),

s prevadzky existujicich sieti, objektov a stavieb potas vystavby ak je to potrebné,
» koordinacie prac so zhotovitelmi stibeznych investicii, koordindcie s prislusnymi diviziami

objednavatels,

geodetickych prac - vytySovania, resp. zameriavania, vypracovania geodetickych zamerani s
uréenim parciel, ktoré st zasiahnuté vystavbou,

geometrickych planov na uréenie rozsahu vecnych bremien sllZiacich pre majetkopravne
vyporiadanie s viastnikmi dotknutych pozemkov s uréenim rozsahu ochranného pasma
vodovodnych potrubi a geometricky plén celej stavby s urenim rozsahu ochranného pasma,
vypracovania prevadzkového a manipulagného poriadku a jeho schvélenia,

* vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie pofrebnej v priebehu realizécie diela -

k zhotoveniu diela a jej schvalenia,




2.5.

2.6.

2.7.

* podmienok pre vykon kontroly stavby pracovnikom objednavatefa, pousitia kancelarie pre
rokovania na kontrolnych diioch stavby,

* uvedenia sucasti diela do skiSobnej prevadzky a uvedenia do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v stiginnosti s objednavatelom,

» vykonania naleZitych skiok, zépisnic, certifikatav, atestov, reviznych sprav, tradnych skigok,
revizii vyhradnych technickych zariadeni, osvedgeni o skiskach pouZitych materidlov a pod.
pre zhotovenie diela a jeho stidasti,

» projektu skutoZného vyhotovenia diela vramci vSetkych profesii a jeho schvalenia
prevadzkovatelom prislu$ného stavebného objekiu,

= geodetickeho zamerania vSetkych realizovanych pripadne odkrytych a dotknutych
inZinierskych sieti, pripadne zamerania inych Gasti dotknutych vystavbou, zamerania
stavajliceho stavu objektov,

» kompletizécie dokumentécie potrebnej k preberaciemu konaniu a kolaudagnému kenaniu,

» na zaklade splnomocnenia zastupovania objednavatela v kolaudanom konani, inZinierskej
ginnosti  a potrebnych podkladov ku kolaudécii stavby s pravoplatnym kolaudaénym
rozhodnutim,

» vypracovania podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov a zariadeni na
predpisanych tlagivach objednévatela pre zaradenie do hmotného investiéného majetku ako
stiGast’ odovzdania stavby vratane Statistickych kédov produkcie podia Statistickej kiasifikacie
produktov podla Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady Eurépa‘s}
(E8) &. 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, *

» docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podfa potreby stavby vratane ich
povrchovych Gprav do p&vodného stavy,

» znovuzriadenia povrchovych Gprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych zabranych
pléch v kvalite a rozsahu primeranom organizécii a postupu vystavby, resp, do pdvodného
stavu, resp. do stavu poZadovaného projektom stavby,

» odstranenia nedistét z pouzivanych komunikacii a pléch a Eistoty staveniska,

» ochrany a znovuzriadenia dotknutych inZinierskych sieti a zariaden!,

» vietkych povinnosti objednavatela vyplyvajicich z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych
organav a organizécil, na zakiade splnomocnenia objednavatela, vratane majetkopravneho
vyporiadania (dojednania a vypracovania zmliv vo forme poZadovanej platnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi) s pripadnymi dotknutymi viastnikmi, ak to bude poZadované
objednavatelom,

* 0s0b avsetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, kioré st nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

* opatreni v stlade s planom ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitef je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikn realizaciou stavby (stavebnad sul™=
vykopova zemina a pod.) dodrZiavat' ustanovenia zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a viest evidenciu o nakladani
s odpadmi. Sumér evidencie o nakladani s odpadmi s eviden&nymi listami pre jednotiivé odpady
s uvedenym mnoZstvom odpadu, s uvedenou skladkou aurdenym kddom nakladania bude
stiGastou dokladov pri odovzdavani stavby resp. pri konci ka®dého kalendarneho roka.
K fakturacii za odstrénenie odpadu je zhotovitel povinny zdokladovat odstranenie odpadu
vaznym listkom o prevzati odpadu s preukazanim druhu odpadu, jeho mnogstva a s uréenim
opravnenej skladky znedkodnenia odpadu.

Zhotovitel je povinny splnit' v celom rozsahu povinnosti stavebnika (objednavatela)
vyplyvajice znariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d'alej len ,Nariadenie viady"), vratane aktualizicie

dokumentacie ,,PLAN BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI¥.

Predmetom plnenia vzmysle ustanoveni § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavdzok
zhotovitefa formou zmluvy o dielo realizovat’ stavbu t. ]. realizovat' stavebné prace v rozsahu
projektove] dokumentacie, dodrZat podmienky objednavatela, pravoplatného povolenia stavby
a dodrzat' vieobecne zavézné nariadenia dotknutych obgi.



2.8.

2.9.

3.1

3.2.

3.3.

34.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

Zhotovitel je povinny vykonat' dielo na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo. Pri vykonani
diela postupuje zhotovitel samostatne ‘a nie je pri uréeni spdsobu vykonania diela viazany
pokynmi objednévatefa. V pripade, Ze zhotovitel poveri vykonanim diela inu osobu, ide
0 zavazné porusenie tejto zmluvy. Ak to nebalo pisomne vopred odsthlasensé, objednavatet

méZe odstlpit od zmluvy. Pri vykonani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby
dielo vykonaval sam.

Vykon koordindtora dokumentécie vzmysle Nariadenia viady zabezpedi na vlastné néklady
zhotovitel. Zhotovitel' preukaze zmluvou jeho zabezpetenie pri odovzdavani staveniska.
PredlozZenie len objednavky na koordingciu projektovej dokumentacie nebude postadovat.

. CL3.
CAS PLNENIA

Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:

zacatie :  od podpisu zmluvy,
ukonéenie :  31.04.2018.

Zhotovitel  spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukondenim, preukazanim
projekiovanych a garantovanych parametrov, prediofenim poZadovanych skidok, atestov
a certifikatov o zabudovanych materidloch. O odovzdani diela spise objednavatel zapisnicu, kiord
podpiSu zastupcovia vo veciach technickych oboch zmluvnych siran. Objednavatel stanovuje
lehotu na odovzdanie diela v maximalnej dizke pétnast (15) dni. Tato lehota je zahrnuta do Zasu
plnenia predmetu zmluvy podia odseku 3.1. tohto &l&nku zmluvy.

Ak zhotovitef pripravi dielo v rozsahu Clanku 2. zmluvy na odovzdanie objednavatetovi pred
dohodnutym terminom, tento sa zavézuje dielo prevziat aj v skorom pontknutom termine.

V pripade, Ze zhotovitel vyhodnoti postup' prac na zhotovovanom diele tak, Ze je zjavne ohrozené
dodrzanie terminu ukon&enia diela, je povinny poZiadat samostatnou Ziadostou minimalne tridsaf

(30) dni pred terminom ukonéenia prac objednévatela o posun terminu ukonéenia prac
formou dodatku k zmluve,

Cl. 4.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela a v zmysle zékona &, 18/1996
Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena za dielo (celkom) 48 971,42 EUR bez DPH
(slovom: Styridsafosemtisic devat'stosedemdesiatieden eur a Styridsatdva centov).

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cenou platnou a2 do odovzdania diela a fakturacie
ceny za dielo, Ponukové ceny v jednotlivych technickych poloZkach (podfa schvalengho
rozpottu) st pevnymi cenami pogas vykonavania diela az do jeho odovzdania objednavatelovi.
Cena za dielo obsahuje v3etky naklady zhotovitela na vykonanie diela. K cene za dielo bude
fakturovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

Prace a dodavky, ktoré nebudll zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu vymer,
bud(: odpogitané v ponukavych cenach zhotovitela, napr. zmeny rozvoznych vzdialenocsti a inych
projektom predpisanych prac.

Cena za dielo obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a likvidaciu zariadenia
staveniska zhotovitela. Cena za dielo nie je upravena o pripadny zisk z vyuZitia alebo
zhodnotenia odpadovych materidlov pri realizacii diela v zmysle Clanku 6. odseku 6.24. zmluvy.




4.5.

4.8,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.8.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednavatel mdze zhotovitefovi uhradit' pripadné naviac prac

(okrem préc uvedenych vodseku 4.6. fohio élanku zmiuvy), kioré budit zrealizované oprot
schvalenému rozpoétu stavby, vyluéne za predpokladu, Ze ich vykonanie bolo preukazateine
pisomne odsuhlasené zmenovym listom technickym dozorom objednavatela, zodpovednym
zastupcom objednavateia vo veciach technickych a ak ide o poloZzky neobsiahnuté v zmluvnom
rozpodte, odsthlasené aj rozpodtarom objednavatela. Naviac prace budd ocefiované bud
prislusnymi zmluvnymi cenami, alebo bezne zauzivanymi cennikovymi cenami z databaz
cennikov Cenkros plus a zhotovitelovi ubhradené maximalne vrozsahu rezervy vo vyske
stanovenej v rozpodte — poloZka Rezerva, ktara je stanovena ako si8ast ceny za dielo bez DPH

podla odseku 4.1. tohto &lanku zmluvy, resp. aj do vysSky nevyCerpanych poloZiek v zmluvnom
roezpodte diela.

V cene za dielo st obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajlce z titulu hospodarskeho rizika,
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dbévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok,
zmeny geologickych podmienck, prace mimo projektovej dokumentécie a rozpodtu, kioré je
potrebné vykonat' pre vybudovanie funkéného diela, so spinenim podmienock tejto zmluvy a pod.

Cl. 5.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany. sa dohodli na reZzime mesacnej fakturacie podia skutoéne vykonanych prR
potvrdenych technickym dozorom objedndvatela do vyiky ceny za dielo (v zmysle prilohy €. 1
k zmluve). Celkovéa fakturovana cena za vykonané prace do doby cdovzdania diela nesmie
prekroit 85 % dohodnute] ceny za dielo. Doklady stvisiace a preukazujiice kvalitu diela bude
zhotovitel' predkladat objednavatefovi priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku driu
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % z odsthlasenej koneénej faktlry z ceny za dielo do odstranenia vad,
ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania. Po ich odstraneni bude cela zadrzana ciastka poukazana
na Géet zhotovitela do tridsiatich (30) dni.

Objednavatel zadrzi 5 % =z odsthlaseng] ceny za dielo podla koneénej fakilry vystavenej
zhotovitelom aZ do uplynutia zaruénej doby tykajlicej sa diela. Uvedend suma bude pouZitd
vyluéne v pripade, ak si zhotovitel nespini svoju povinnost' odstranit bezodplatne reklamované
vady diela. V pripade, 2e po dobu zadrzania nebude suma pouZita, objednavatel poukaze
zadrzan® sumu do tridsiatich (30) dni po uplynuti zaruénej doby na det zhotovitefa. V pripade,
Ze zhotovitel predlozi bankov( zaruku, bude zadrZzanie 5 % z ceny za dielo riegené touto formou
zadrZania. .

-
Navrh koneénej faktlry prediozi zhotovite! objednavatefovi najneskér v defi preberacicho
konania. Objednavatel odsthlasi navrh koneénej faktiry do piatich (5) pracovnych dni. Obsahom
faktiry bude aj supis veikych vykonanych prac na vykonanie diela. Odsihlasent konecni
fakturu zhotovitel predioZi objednavatelovi na Ghradu do patnastich (15) dnl po odovzdani diela

objednavatelovi. Bez odslhlasenia nemdbze zhotovitel predloZit’ objednavatelovi faktiru k Uhrade.

Faktiry musia ohsahovat’ vSetky nalezitosti podfa zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty vzneni neskorich predpisov, vratane rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé
druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74, ods. 1 pismeno f) tohto zédkona
a prilohu, kiord tvori stpis vykonanych prac s vy€islenim ich hodnoty, potvrdent technickym
dozorom objednavatefa. Faktiry bud vystavené s prisliichajicou DPH v zmysle pravhych
predpisov platnych v ¢ase odovzdania diela.

V pripade, Ze faktlry nebudl obsahovat' naleZitosti podla odseku 5.5. tohto &lanku zmluvy, je
objednavatel opravneny vratit ich zhotovitefovi k oprave, resp. na doplnenie. V takom pripade sa
lehota splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plyniit odo diia doruéenia novej, spravne
vystavene] fakilry do podatelne v sidle objednavatela.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

5.7.

5.8.

Lehota splatnosti fakiir je Styridsatpat (45) dni odo diia ich doruéenia do podatelne v sidle
objednavatiela.

Objednavatel vyhlasuje, Ze mé na vykananie diela zabezpetené finanéné prostriedky v stilade
s podmienkami tejte zmluvy.

¢l 6.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel' poveril funkciou technického dozoru objedn&vatela pracovnika odboru investicii
Ing. Marcela Polesriaka.

Zhotovitel poveruje funkciou stavibyvediceho: Ing. Petra Sedlagka.
Zmluvne strany sa dohedli, Ze zhotovite! v stilade s Nariadenim vlady poveruje:

a) Ing. Petra Pomothyho  koordinitorom bezpe&nosti (nemdze byt stavbyveduci, ktory
na stavbe vykonava &innost stavbyveduceho),
b} Ing. Petra Pomothyho koordindtorom dokumentécie v zmysle Clanku 2. odseku 2.9.
zmluvy a v sulade s Nariadenim viady,
¢} Vladimira Franka funkciou bezpeénostny technik.
a Ingrid Skodovi

Poverené osoby uvedené vtomio odseku zmluvy si povinné v celom rozsahu dodrZiavat
ustanovenia Nariadenia viady.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi do piatich (5) pracovnych dni po obdrzani

nasledovnych dokladov od zhotovitela:

- zabezpeéenie povoleni na vykopové prace, uzavierky komunikécii, schvaleny projekt
organizécie dopravy,

- vytydenie inZinierskych sieti a geodetlckych bodov trasy potrubi,

- uzavreté zmluvy na koordinaciu,

- harmonogram postupu vystavby,

- kone&ny zmluvny rozpoéet v digitalnej forme na CD,

- doklady o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spdsohenii prevadzkou
organizacie,

- potvrdenie o podani oznamenia o za€ati stavby na IBP, prislusny okresny Grad, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie a iné dotknuté trady v zmysle stavebného povolenia.

Pred zadatim prac zhotovitel' prediozi fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych
objektov v mieste stavby.

Zhotovitel' je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budul zapisovat'
vSetky skutognosti rozhodujlice pre plnenie zmiuvy, najmé Udaje o vedeni stavby, o asovom
postupe prac aich akosfi, odchylky od projektu aich zdévodnenie, atd. Zapis do stavebného
dennika sa zaznamena akiudlne vzdy vien def, kedy boli prace vykonané. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik sa
koné&i odovzdanim a prevzatim staveniska. Oprévnenie na zaznam do stavebného dennika maju
stavbyvedutci, technicky dozor objednavatela, koordindtor dokumentécie a §tatny stavebny
dohlad. V pripade, Ze niektord zo zmluvnych stran zapi$e uréiti skutoénost do stavebného
dennika a druh& zmiuvna strana s obsahom zapisu nebude sthlasit, je povinna vyjadrit' to formou
pisomného zaznamu do stavebného dennika s uvedenim dévodov, pre kioré s pbvodnym
zapisom nesthlasi. PoKial' sa druha zmluvna strana do troch (3) pracovnych dni k zdpisu
nevyjadn povaZzuje sa to za jej sthlas. Zhotovitel je povmny ulozit' treti prepis dennych
zédznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zniCenia ariginalu,

Technicky dozor objednavatela je oprévneny dat' pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace,
pokial zodpovedny stavbyvedici nie je dosiahnutelny aak je ohrozend bezpednost
uskutofiovane] stavby, jej okolia, kvalita préc, Zivot alebo zdravie oséb pracujlicich na stavbe,
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8.5,

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

prace nie s0 vykonéavané v zmysle projektu resp. zapisanych a potvrdenych zmien alebo a
hrozia iné vazne hospodarske skody.

Zhotovitel ma povinnost' zabezpeéit 1iéast stavbyvediceho na preverovani svojich dodévok
aprac, ktoré vykonava technicky dozor abez meskania robit opatrenia na odstréanenie
reklamovanych vad a odchylok od projekiu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania podmienok
stanovenych povolujicim orgénom az dévodu neplnenia ustanoveni Nariadenia viady znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Sistotu. Je povinny
odstrafiovat’ odpady a neéistoty vzniknuté z jeho prac a udrZiavat Sistotu komunikacii v zmysle
platnej legislativy a zabezpetit bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom tzemd.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho
strazenie.

Zhotovitel vramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uZivat

kancelariu, kde bude mat' kedykolvek pristup k stavebnému denniku a ktor( bude mozné vyui‘%
na organizovanie kontrolnych dni stavby. ‘

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny price pred zakrytim vidy
podrobne nafotit a vyzvat' technicky dozor objednavatefa a budticeho spraveu na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt predloZena technickému dozoru pisomne a emailom
minimalne dva (2) pracovné dni vopred pred Gmyslom prebratia zakryvanych préc, s naslednym
zapisom v stavebnom denniku.

Zhatovitel najneskdr pétnast (15) dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatelovi
dokoncenie stavby. Objednavatel najneskér do piatich (5) dni od oznameného terminu
dokongenia stavby uréi termin odovzdania diela.

Zapisnicu o odovzdani diela spisuje objednévatel. Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a
nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zdznam o nevyhnutnych dodatoéne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera. Ak objednavatel
odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti diela a uviest v fiom svoje dévody.
Po adstraneni vad, pre ktoré ohjedndvatel odmietol prevziat dielo, opakuje sa odovzdanie diela v
potrebnom rozsahu, o om sa vyhotovi zépisnica podla hore uvedeného znenia. <
Zhotovitel vypracuje ako sGéast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov, prevadzkovych
stborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s prislichajlicimi
Statistickymi kodmi produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov podla Cinnosti (CPA),
vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 451/2008 a ich priemernau
technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investiéného majetku.

Vlastnicke pravo k dielu nadobtida objednavatel diiom prevzatia diela.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi 3x projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby,
overend odborne spdsobilou osobou, navo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej) vratane
dokladovej Casti a 3x geodetick(l dokumentdciu skutodného vyhotovenia stavby, podpisand
zodpovednym geodetom v stavebnictve, v termine odovzdania diela. Geodeticka dokumentacia
bude vypracovana v slradnicovom systéme JTSK a vyikovom systéme Balt p:v.

Sticastfou geodeticke] dokumentacie bude zoznam stiradnic a vySok lomovych  bodov
vodovodného potrubia ako aj inych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a opravenych pocas
vystavby.

Geodetické zameranie je zhotovitel povinny objednavatelovi dodat v digitainej forme na dvoch
nosioch CD. Na jednom CD budi kompletné udaje o kanalizadnom potrubf, a inych objektoch
na sietach. Na druhom CD bude len viastné potrubie. Vysledky merania je zhotovitel povinny
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6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22,

6.23.

6.24.

8.25,

6.26.

6.27.

spracovat’ len v programovom prostredi MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate
*DGN na CD. Pred odovzdanim objednavatefovi je zhotovitel povinny predloZit' nosite za
Ucelom kontroly odboru GIS objednavatela, ktory vykona kontrolu Gplnosti.

Zhotovitel' zabezpeti predloZenie geodetickej dokumentacie podla druhého CD (len potrubie) na
prislusny okresny trad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel neméze nakladat s geodetickou dekumentaciou
bez jeho slhlasu. Poskytnutie Gdajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavdzuje priebeZzne pofas vykonania diela kontrolovat realizéciu stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt p.v.

Bezpelnost’ a ochranu zdravia pri praci a poZiarmu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpeti zhotovitef, kiory je opravneny v tomto smere vydavaf zavazné pokyny.

Zhotovitel' je povinny (po preukazani totoZnosti) umoznit vstup na stavenisko technikovi
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci objednavatela p. Viadimirovi Frankovi za Gdelom

vykonania kontroly dodrZiavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle platnych
predpisov.

Zhotovitel' v pripade vzniku Skody spbsobenej prevadzkou organizacie zabezpedi jej napravu
a vysporiadanie do $estdesiat (60) dni, o Eom predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitef uvolni aupravi do pévodného stavu po ukondeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla Clanku 3. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze kvalita diela bude zodpovedat' prislusnym technickym normam,
technickym podmienkam a Stavebnému zakonu, zavézuje sa tie? dodrziavat technologické
procesy a kvalitu vietkych stavebnych préc. Zhotovitel bude repektovat rozhodnutia spravnych
organov vydanych v slvislosti s touto stavhou.

Dopravné znalenie vzmysle projektu organizacie dopravy na rozkopavkach zabezpedi,
udrziava, konfroluje a vrati do povadného stavu zhotovitel, pridom zodpoveda za ich osadenie,
viditelnost' a ¢istotu.

Poskytovat informéacie o diele tretim osobam méze zhotovitel len so sihlasom objednavatela.

V pripade ak zhotovitel odstrani potas realizacie jestvujlice technologické zariadenie resp. iny
material (potrubie, armattry a pod.), ktoré odvezie na vykup do zbemnych surovin, tak finandné
prostriedky zo zbernych surovin zdokladuje a poukéZe na (iZet objednavatela. V pripade, ak sa
budl demontovat’ zariadenia, ktoré st vo vlastnictve prevadzkovatefa objednavatela, zhotovitel
zabezpedi ich advoz na uréené miesto.

Zhotovitel' je povinny predioZit' objednavateflovi k odsthlaseniu kompletny zoznam vietkych
subdodavatelov a subdodavok diefa $pecifikujuici popis subdodavok a objem subdodavok podla
jednotlivych subdodévatefov, pridom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zasiat' objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednévatel si vyslovne vyhradzuje pravo podia svojej tvahy pisomne odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdodavatela zhotovitefa alebo subdedavku bez toho, Ze by mal zhotovitel narok
na akdkolvek kompenzaciu alebo ndhradu. Zhotovitel' je v pripade odmietnutia subdodéavatela
povinny okamzite vykonat' vietky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom
ukontil spolupracu na zhotovovani diela a zérovert aby takyto subdodavatel najneskdr do froch
(3) pracovnych dni odo diia objednévatelovho odmietnutia opustii a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom povinny okamzite vykonat
vsetky potrebné tkeny na zrudenie subdodavky.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na zhotovovani
diela alebo niektorej jeho Gasti s uvedenim dévodu aleba bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto
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7.1.

1.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

preruenia je zhotovitel povinny nadalej chranif dowviedy zhotovené dielo pred znigenin
poskodenim alebo stratou. V pripade preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako
na strane zhotovitela sa vietky terminy postvajli o podet dni takto nariadeného prerugenia
zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny
najneskdr do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

Gl 7.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze potas zarudnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejio
zmluve, uréene v projektovej dokumentécii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

Zarutnéd doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov a technologickej &asti
dvadsatsStyri (24) mesiacov odo dfia prevzatia riadne dokonéeného diela objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohedli, Ze v pripade, Ze sa na diele vyskytne vada podas zaruénej doby,
objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel je
povinny vadu bezodplatne odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim zistenych vad diela v zmysle odsekov 7.2. a 7\&\
tohto Clénku zmluvy najneskér do desiatich (10) dni od uplatnenia opravnenej reklamécie
objednavatefom a vady odstrani v &o najkratSsom &ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit' pripadné vady diela z kolaudaéného konania nim zapriginené na
vlastné ndklady a v termine vzéjomne dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.

.CL8.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze sa zhotovitel' omeska so zagatim prac na prevzatom stavenisku, ma objednavatel
pravo uplatnif si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny za
dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania so zadatim prac.

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska s odovzdanim diela oproti éasovému harmonogramu
uvedenému v Clanku 3. zmluvy, ma objednavate! pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty pogas prvych troch (3) dni ome&kania vo vyske 1 % z celkovej ceny.,
za dielo bez DPH za kazdy aj zagaty defi omeskania. Za kazdy aj zataty dal$i deit omeskania

odovzdanim diela méa objednavatel' pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade vzniku naroku na

uplatnenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramei faki(ry za odovzdang dielo
vzajomnym zapodctom.

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry podia Clénku 5. odseku 5.7, zmluvy, ma
zhotovitel pravo uplatnit’ si u objednavatefa narok na zaplatenie Uroku z omedkania vo vyske
0,022 % z diZnej Ciastky za kaZdy defi omeskania, najviac véak do 5 % z celkovej ceny za dielo
bez DPH. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Ziadne iné sankcie vogi objedndvatefovi v pripade
omeskania objednavatefa v zmysle predchadzajlicej vety tohto odseku zmluvy neuplatni. V
pripade uplatnenia néroku na zaplatenie Uroku z omeskania je zhotovitel povinny nérok u
objednavatela uplatnit’ pisomne.

Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim reklamovangj vady v Sase podla Clanku 7. odseku 7.4,
zmluvy, je objednavatel opravneny zabezpeéit odsirdnenie vady tretou osobou, na dhradu
nakladov na takéto odstranenie reklamovanej vady bud( pouzité finanéné prostriedky zadrzané
v zmysle Clanku 5. odseku 5.3. zmluvy.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1,

9.2.

8.3.

10.1.

10.2.

10.3.

Ak sa zhotovitel' omeska s odstrafiovanim reklamovanej vady v dojednanej lehote podla Clanku
7. odseku 7.4. zmluvy, ma objednavatel' pravo uplatnit si u zhotovitela narck na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR (slovom: tridsatiri eur) za kazdy aj zaCaty def omeSkania aZ
do jej odstranenia.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutych terminoch zo zapisnice o odovzdani diela, ma
ohjednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,-
EUR (slovom: péatdesiat eur) za kazdy aj zacaty deit omesSkania, za kazdu vadu, az do jej
odstranenia.

Piynutie véeobecnej aj osobitnej zarudnej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstrafuju
reklamované vady, sa prerusuje aopatovne zadina plynit az diom nasledujicim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objedndvatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je moZna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaéina zaruéna doba plynit odznova diiom

nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomného prevzatia
objednavatelom.

Uplatnenim prava na zmluvnii pokutu niektorou zo zmluvnych strén nie je dotknuté pravo druhej
zmluvne] strany poZadovat od nej nahradu Skody.

CLo.
vYSSIA moc

Zmluvné strany nezodpovedaju za $kody, kioré by mohli sposobil, resp. spisobili druhej
zmluvnej strane porusenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo spbscbené dévodmi, za
ktoré dana zmiuvna strana nenesie zodpovednost, aktoré ani pri vynaloZeni dostupnej
starostlivosti nemohla ovplyvnit, najmé zdévodu vojny, Strajku, mobilizacie, povstania,
prerusenia dodavok energii, materialov, zivelnych pohrém.

V pripade, ked niektora zmluvna strana zisti, ze z dovodu vyS8ej moci nebude schopna pinit' si
svoje povinnosti podla zmluvy, je povinna o tom bezodkladne informavat’ druhd zmluvnu stranu.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat' Udaje o vzniku a povahe okolnosti a ich
mo2nych dosledkoch pre vykonanie diela. V pripade, Ze tieto dovedy pomint, bude dotknuta
zmluvna strana opétovne pisomne informovat’ druh(l zmluvni stranu a zaroven bude pokracovat
v plneni povinnosti podla zmiuvy.

Ak sa pinenie tejto zmluvy stane nemaznym de jedného (1) mesiaca od vyskyinutia sa vyssej
mogi, zmluvna strana, ktora sa bude cheiet odvolat na vys$iu moc, poZiada druhd zmluvn(
stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene za dielo a asu pinenia. Ak nedbjde
k dohode, ma zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$&iu mog, pravo odstapit od zmluvy. Uginky
odstipenia nastan( diiom doruenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Cl, 10.
DORUCOVANIE

Véetky oznamenia a Ziadosti podia zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budl dorutene
osobne, kuriérom, e-mailom alebo doporugenou postou prislusnej zmluvnej strane.

Taketo oznédmenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budd pavaZovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na prisludne] adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorugenia a doruenia kuriérom) opravnenym zastupcom zmiuvnej strany
alebo

b) uplynutim piateho (5.) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporucenou poétou).

Datum odoslania e-mailu sa povaZuje za defi doruéenia (pripadne def prijatia). Aby sa predislo
pochybnostiam, zmluvné strany posl( e-mail spolu so Ziadankou o automatickom oznameni o
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10.4,

10.5.

10.6.

11.2.

doruceni. Ak datum odoslania pripada na vikend alebo sviatok pokoja, sa za defi dorugen
povaZuje nasledujlci pracovny def.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty dorugené zmluvnej strane v dany pracovny defi v &ase mimo
beznej pracovnej doby (8:00 hed. aZ 17:00 hod.) budul vzdy povazované za dorucené nasledujlici
pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, kioré maji byt zmiuvnej strane dorugené, budt pokial
Zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje pisomnym oznédmenim
miniméalne desat’ (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane dorudované vyluéne na
nasiedovnii adresu:

Objednavatef: Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

adresa: Presovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rik: Ing. FrantiSek Sobota, investiény riaditel

tel.: )

e-rnail:

vo veciach technickych do rik: Dusan Kozic, veduci odboru investicii

tel.:

e-mail; &
Zhotovitel: Infra Services, a. s.

adresa: Hranitna 10, 821 05 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Zsolt Lukag, EMBA, predseda predstavenstva

vo veciach technickych do ruk: Ing. Jdlius Szolar, vedici vyrobno-technického oddelenia
tel.:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy bud( vidy vyhotoveng v
slovenskom jazyku. '

Gl 11.
DOVERNOST INFORMAGI A MLCANLIVOST

Zmluvné strany st povinné zaistit' utajenie ziskanych ddvernych informacii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto ddvernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak. Tato povinnost
plati bez ohfadu na ukonenie platnosti a ginnosti zmluvy, Zmluvné strany st povinné zaistit’
utajenie ddvernych informéacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako g inyc“‘h:.\
spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informéacie bali poskytnuté.

Za doverne informdcie sa povaZujli vSetky a akékoivek Udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohfadu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvy a jej pinenia (najma zmluva, informdcie o pravach a povinnostiach
zmiuvnych stran),

b) ktore sa tykaju zmluvnej strany (najmé informacie o jej &innosti, Strukitre, hospodarskych
vysledkoch, vBetky zmluvy, finanéné, Statistické a ustovné informdcie, informacie o jej majetku,
aktivach a pasivach, pohladévkach a zavézkoch, informécie o.jej technickom a programovom
vybaveni, know-how, hodnotiace Stidie a spravy, podnikatelské stratégie a piany, informacie
tykajuce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného viastnictva)
a vietky dal$ie informacie o zmluvnej strane,

¢) ktoré sa tykajli obchodnych partnerov zmluvnych stréan,

d) pre ktoré je stanoveny vdeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi a udinnymi na
izemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstve, bankové
tajomstvo, dafové tajomstvo, osobné tidaje, utajované skuto&nosti),

e) kioré boli poskytnuté zmluvnej strane afalebo ziskané zmluvnou stranou pred nadobudnutim
platnosti a tGinnosti zmluvy, pokial sa tykajl jej predmetu alebo obsahu,

f) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné alebo inym obdobnym
oznacenim.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym
sposobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade alebo v
akejkolvek sivislosti so zmluvou mézu byt pouZité vylune na Gdely plnenia predmetu zmluvy a v
sUlade s predpismi, ktoré upravuji nakladanie s takymito Udajmi. Zmiuvné strany sa zavazuju
ddverne informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté, odovzdane, oznamens, spristupneng
alebo akymkolvek inym spdschom ziskané zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat v
prisnej tajnosti, zachovavat o nich miCanlivost a chranit ich pred zneuitim, poSkodenim,
znicenim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim, a to i po ukonéeni platnosti a Oginnosti zmluvy.
Zmiuvna strana nie je opravnena bez predchadzajliceho pisomného sthlasu druhej zmiuvnej
strany doverné informacie poskytnut, odovzdat, oznamif, spristupnit, zverejnit, publikovat,
rozsirovat, vyzradif ani pouZit' inak nez na aéely plnenia predmetu zmiuvy, a to ani po ukonéeni
platnosti a (&innosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia afalebo odovzdania afalebo
oznamenia afalebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych,
uctovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani vieobecnou
profesionainou mi€anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi predpismi alebo st
povinni zachovavat’ miganlivost na zéklade pisomnej dohody so zmluvriou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovévat miganlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na

informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uZ pred podpisom zmluvy, ¢o musi byt preukdzateiné na zéklade
poskytnutych podkladov, ktoré tito skutoénost dokazujd, .

b) sa stanul vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmiuvy z iného davodu ako z dévodu
porusenia povinnosti podfa zmluvy, &o musi byt' preukazatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tdto skutocnost’ dokazuiju,

c) majl byt spristupnenéd na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci, prigom v tomto
pripade zmiuvna strana, ktora je povinna informacie spristupnif, bezodkladne doruéi druhej
zmluvnej strane pisomné ozndmenie o tejto skutoZnosti edte pred spristupnenim tychto
informacgif,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, kfora ich legitimne ziskala alebo vyvinula a
ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat' miganlivost ohladne dévernej informacie poskytnutej
druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava miléanlivost o
viastnej dévernej informacii rovnake] povahy, vidy viak najmenej v rozsahu primeranom
odbornej starostlivosti. Kazdd zmluvna strana sa zavézuje zabezpedit s vyuzitim technickych,
organizaénych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia za Ucéelom zamedzenia
Gniku, zneuZitia, po$kodenia, znitenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dévernej
informacie a je povinna viest doverné informacie oddelene od dévernych informécii ziskanych ad
akejkolvek tretej osoby.

Povinnost' mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dovernych informacii podla zmluvy trva aj po
skon&eni zmluvy. Téato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti miéanlivosti ohfadne ddvernych informacii niektorou zmiuvnou
stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla ustanoveni § 53 a
nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo podkodenej zmluvnej strany na nahradu
gkody.

) . Gl 1z,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit' alebo doplfiovat”text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve,
ktoré budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvach
zmluvnych stran,
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12.2. Zmluva nadobllda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami cboch zmluvnych stran
v pripade, ak ide o zmluvu, kiora je povinne zverejilovanou zmluvou v zmysle ustanoveni § 5
ods. 1 zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov, zmluva
nadobudne aéinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla ustanoveni § 47a zakona
¢. 401964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisav, inak diiom jej podpisu
opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran.

12.3. Pred uplynutim &asu plnenia predmetu zmiuvy méze byt zmluva ukondéena:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) cdstdpenim objednavatela od zmluvy v pripade
- poru$ovania dohodnutych podmienok zhotovitelom,
- nezabezpedéenia dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela.

12.4. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté Skody v pripade, Ze z jeho
viny do3lo k odstipeniu od zmluvy objednavatefom. Odstlpenie od zmiuvy nadobuda Géinnost
diiom pisomného doruéenia ozndmenia o odstipeni zmluvy zhotovitelovi.

12.5. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahujl prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnika. «

12.6. V pripade, Ze niekioré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost ostatnych
ustanoveni nedotknutad. Ak nastane takéto situdcia, zmluvné strany sa pisomne dohodnt na
rieseni, ktoré zachova kontext a titel daného ustanovenia.

12,7. Téato zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia ponecha
objednavatel a jedno (1) vyhotovenia zhotovitel.

12.8. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze zmiuvu si pred jej podpisanim riadne preéitali a jej obsahu
porozumeli, Ze ju uzaivéraju slobodne a vazne, Ze je uréitd a zrozumitelna a na znak sthlasu s
jej absahom pripajajt svoje podpisy.

12.8. Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy st tieto prilohy:
Priloha €. 1 - Rekapitulacia rozpo&tu diela.

V Bratislave, diia 1§ AUB, 237 V Bratislave, dfia
12 0KT 2077
Za objednévatela: Za zhotovitela: -
Bratislavsks yndarenska spoloénost, a.s. Infra Services, a. s. ol
‘.
lngérantiéek Sobota Ing. Zsolt Lukadé, EMBA
investicny riaditel, predseda predstavenstva

na zaklade Statdtu predstavenstva

;

P ' Mgr. Ji Bl
; - podpredseda predstavenstva

Ipd. FrantiSsek Sobota
¢len predstavenstva
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. 73

Bratislavska vodairenska spoloénost’ a.s.
A Odbor investicii / Investitné oddelenie
. REQEO3123655K Presovska 48
s 826 46 Bratislava 29
- i szoisbraien s

RhENG

V£ list &islo / zo diia Nate &islo Vybavuje / linka Miesto, Datum
69/2017 Bratislava, 25.5.2017
2 Vec: Cenova ponuka: . Plavecky Peter — prepoj privodnych potrubi TVLT DN 100*

Vézeny obchodny partner zasielame Vam cenovi ponuku pre stavbu: ,,Plavecky Peter — prepoj
privodnych potrubi TVLT DN 100,

Stavebna dast’ 42 620,40 € bez DPH
Rezerva; 2 131,02 € bez DPH
Ostatné naklady: : 4 220,00 € bez DPH
Celkova cena 48 971.42 € bez DPH

Za Infra Services, a.s.:

| ,
4

KN \

’

Ihg Avan{Maldnéik Ing. falius Szolar .
Technicky riadjtel Vediici dddelenia stavebnej innosti

Priloha: 1 x Rekapituldcia rozpottovych nékladov
1 x Rozpotet
1 x Cenova ponuka

., ORI EERE LT

2. 2345612017 Doruéend : 29,8.2017 PaBat listov 1 1
- Gr.:2 Bratislavakd vodarenska spoloénosat, a.s.

Infra Services, a. s., Hranitna 10, 821 05 Bratislava

Teleftin / Fax: 02/58104635, 02/65420444 E-mail:

180: 43 898 190, BIC: 2022506684, 1C DPH: SK2022506684

zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I. oddicl: Sa, viozka &. 4365/B
PefiaZny dstav: VUB Bratislava, ¢. i 2401050753/0200
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Bratislavskd voddrenskd spolognost a.s, PreSovska ulica £.48, 826 46 Bratislava 29,

Stavha: Plavecky Peter - Prepoj privodnych potrubi TVLT DN 100

Stavebnd éast:

42 620,40
Medzisiicet; 42 620,40 €
Rezerva vo vyike 5% z medzistiétu: 213102€
Ostatné naklady:
Koordinacia PD + BOZP vyplyvajtica z ustanovenia nariadenia vlady SR £.396/2006 2.z. 500,00 €
a plan BOZP s dokladom o zaslanf prilohy 2,1 na InSpektordt price
Vyty&enie inZinierskych sieti 1000,00 £
InZinierskd cinnost zhotovitela 0,00£
Poplatkova povinnost za zdber verejného priestranstva 0,00€
Povaolenia na rozkopavky 0,00 €
Spravne poplatky 0,00€
Dotasné dopravné znalenie 0,00€
Prajekt dopravného znatenia 0,00 €
Archeologicky vyskum 0,00€
Nihrada Skody na polnchospodarskej produkeii 0,00€
Vykup pozemkov 000€
Geodeticke vwyiytenie a porealizaény geometricky plén so zépisom do katastra 900,00 €
Projekt skutocného vyhotovenia 1000,00 €
Vyrobna dokumentécia 0,00€
Dodévatelskd dokumentécia podia § 4 vyhl. & 374/1990 Zb., resp. vyhl. & 147/2013 Z. z. 0,00€
Rekultivaény pldn 0,00€
Povodiiovy pldn 0,00€
Manipulaény a prevadzkovy poriadok 500,00 €
Projekt poiiarnej ochrany . 0,00€
Energeticky certifikat 0,00€
Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavhy do HIM 320,00€
Manitoring kanalizatného potrubia kamerovym systérmom 0,00€
Autorsky dozor 000€
Hydrodynamické a hydrogeologické skiiky studni v zmysle nariadenta viady &. 569/2007 Zz 0,00€
a vyhlasky MZ SR 51/2008.
Znalecké posudky 0,00€
Naklady spolu: 4897142 €
DPH 20%: 979428 €
Nzklady celkom,vratane DRH: 58 765,70 €

V Bratislave...cvceercvenenionnane
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