Dodatok ¢. 1
_ kZmluve o dielo &. ZOD/338/2020/BVS na realizaciu stavby:
»CS Modra — sanacia vodovodného potrubia 2xDN400 a 1xDN200*

uzavretej podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni

Cl. 1 Zmluvné strany

Objednavatel . Bratislavska vodarenska spolocnost’, a.s.
Sidlo: : PreSovské 48, 826 46 Bratislava 29
Statutarny zastupca : JUDr. Peter Olajo8, predseda predstavenstva a

generalny riaditel
Ing. Miroslav Kollar, PhD., ¢len predstavenstva a
vyrobny riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva a investicny
riaditel
Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych :
Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka ¢.:3080/B
Bankové spojenie T T
Cislo Gétu (IBAN)

SWIFT :

ICO : 35850 370
DIC : 2020263432
IC DPH : SK2020263432

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel . Pfeiffer SK s.r.o.
§idlo: : Kvetinarska 6, 821 06 Bratislava
Statutarny zastupca : Ing. Robert Sipos, konate!

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych :
Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratisiava |, oddiel: Sro, viozka ¢.

81367/B
Bankové spojenie D
IBAN
SWIFT :
ICO : 46 670 815
DIC : 2023523557
IC DPH : SK2023523557

(dalej len ,zhotovitel")
(objednéavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo
,Zmluvna strana®)

Cl. 2 Uvodné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel uzatvorili diha 02.12.2020 zmluvu odielo ¢&.
Z0OD/338/2020/BVS na realizaciu stavby: ,CS Modra — sanacia vodovodného potrubia



2.2

3.1

3.2

2xDN400 a 1xDN200* (dalej len ,Zmluva“), v ktorej sa zhotovitel zaviazal zhotovit
dielo $pecifikované v Cl. il Zmluvy a odovzdat ho objednavatelovi.

Vzhladom k potrebe naviac prac zdévodu: (i) nepredpokladanych smerovych
odchylok jestvujucich chraniciek pod $tatnou cestou a nutnostou nasmerovania
novych potrubi do planovanej trasy, (ii) potreby odstranenia obétonovanej
odvodriovacej kanalizacie DN400, nachadzajucej sa v trase vodovodu, pri¢om
vhornej Casti je nutné realizovat jej odklon do povrchového rigolu, (iii)
nepredpokladanych sklonovych pomerov jestvujiceho potrubia DN200 v hornej &asti
a s tym sdvisiacim nutnym doplnenim hydrantovej zostavy — vzdusnika v mieste
napojenia, (iv) potreby odvozu kovového odpadu — demontovaného pdvodného
oceloveho potrubia, z dévodu jeho objemu do zbernych surovin v Senci, Objednavatel
a Zhotovitel sa dohodli, vsulade s ustanovenim Cl. XV bod 15.1 Zmluvy, na
uzatvoreni tohto Dodatku €. 1 k Zmluve (dalej len ,Dodatok"), ktorym sa meni
a dopifia uzatvorena Zmluva nasledovne

Cl. 3 Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo, ktorého rozsah a $pecifikacia je uvedena najma
vClL N Zmluvy a jej prilohach, sa dopina a rozsiruje o dodavky a prace $pecifikované
v Prilohe €. 1 tohto Dodatku (dalej len ,Naviac prace®). Zmluvné strany stanovili cenu
Naviac prac vzajomnou dohodou na sumu vo vyske 7 783,17 EUR bez DPH (slovom:
sedemtisicsedemstoosemdesiattri eur a sedemnast centov). Presny rozpis ceny
Naviac prac je uvedeny v Prilohe ¢. 1 Dodatku. Cena za dielo podra ClI. V bod 5.1
Zmluvy po zapoditani ceny Naviac prac tak predstavuje sumu 267 577,42 EUR
(slovom dvestoSestdesiatsedemtisic péatstosedemdesiatsedem eur a Styridsatdva
centov) bez DPH. V&etky dohody zmluvnych stran tykajuce sa zhotovenia diela podla
Zmluvy sa tykaju aj vykonania Naviac prac, pokial' tento Dodatok vyslovne neurduje
inak.

Z dbvodu pretrvavania nidzového stavu v suvislosti s pandémiou ochorenia COVID-
19 a s tym suvisiaceho nedostatku personainych a technickych kapacit zhotovitela,
ktory brani ukonceniu diela v dohodnutom termine, sa zmluvné strany dohodli na
prediZeni terminu ukonéenia diela do 19.3.2021. Pre vylu€enie pochybnosti sa
uvadza, Ze vzhladom k pracovnej prestavke pocas vianonych sviatkov &erpanej
v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu &. 3 zmluvy, zhotovitel nie je
ku diiu uzatvorenia tohto Dodatku v omeskani s vykonanim diela.

Primerane skutoCnostiam uvedenym v bode 3.1 tohto Dodatku sa na zaklade dohody
zmluvnych stran menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Clanku lll Predmet plnenia sa pod sucasny bod 3.1. vklada bod 3.1.1. ktory znie:

»3-1.1 Zhotovitel zrealizuje dielo v stlade s dohodnutymi zmenami diela,
spocivajucimi v nasmerovani novych potrubi do planovanej trasy, v odstraneni
obétonovanej odvodriovacej kanalizacie DN400 nachédzajicej sa v trase
vodovodu a v doplneni hydrantovej zostavy — vzdusnika v mieste napojenia
Jjestvujuceho potrubia DN200 v hornej asti.“

V Clanku IV Cas plnenia sa pévodné znenie bodu 4.1 pism. b) nahradza nasledovnym
znenim:

»4.1 b) Ukoncenie: 19.03.2021“

V Clanku V Cena za dielo sa pdvodné znenie bodu 5.1 nahradza nasledovnym
znenim:



3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

,29.1 Cena za zhotovenie predmetu pinenia v rozsahu é&l. Ill. tejto zmluvy je
stanovena na zaklade vysledku stutaze a v zmysle zakona o cenéach &. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje &iastku:

Cena za dielo bez DPH: 267 577,42 EUR

(slovom dvestosestdesiatsedemtisic  péatstosedemdesiatsedem eur a
Styridsatdva centov).”

V Clanku XV Zavere&né ustanovenia sa povodné znenie bodu 15.6 v &asti Priloha &.
1 nahradza nasledovnym znenim:

»16.6 priloha ¢.1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo dria
09.10.2020 a S$pecifikaciou naviac prac adodavok zo dria 18.01.2021
a 18.02.2021

V tejto suvislosti sa Specifikdcia naviac prac adodavok zo dia 18.01.2021

a 18.02.2021, ktora tvori Prilohu €. 1 tohto Dodatku stava stéastou Prilohy &. 1
Zmluvy.

VSetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie st dotknuté tymto Dodatkom, ostavaju
nezmeneneé.

Cl. 4 Zavereéné ustanovenia

Akekolvek definicie, terminy a slovné spojenia s velkym poéiatoénym pismenom
uvedené v tomto Dodatku maju rovnaky vyznam ako v texte Zmluvy a jej prilohach,
okrem pripadu, ak je v tomto Dodatku vyslovne uvedené nieco iné.

Tento Dodatok nadobuda platnost diiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Gcinnost diiom nasledujdcim po dni jeho zverejnenia podla
ustanoveni § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, v pripade, ak tato povinnost niektorej zo zmluvnych stran vyplyva priamo
z platnej legislativy, inak diiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Tento Dodatok sa po vetkych strankach riadi a bude vykladany v sulade s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky, najma podla prislusnych ustanoveni zakona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie
tohto Dodatku neplatnym alebo netGcinnym, tato neplatnost &i neucinnost sa nedotyka
ostatnych ustanoveni tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zavézujd, Ze také neplatné
alebo neucinné ustanovenie bude nahradené na zaklade dohody ustanovenim
platnym, s rovnakym vyznamom.

Tento Dodatok je vyhotoveny v $tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Neoddelitefnou sucastou tohto Dodatku a Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha &. 1:  Specifikacia naviac prac a dodavok zo dia 18.01.2021 a 18.02.2021.

Zmluvne strany vyhlasuju, Ze si tento Dodatok preéitali a porozumeli mu, Ze ich véla
v nom obsiahnuta je dana, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy



vile su dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na
znak suhlasu s jeho obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dfia 16. 03 201 V Bratislave, diia 12 03. 2014
Objednavatel’ Zhotovitel’
Bratislavskaoaarenska spoloc¢nost, a.s. Pfeiffer SK s.r.o.

JUDr . lajog .............. Ing Rob .é rtSnpos .....................
predseda ptedstavenstva a konatel

generalny Maditel

Ing. Miroslav Kollar, PhD.
¢len predstavenstva a vyrobny
riaditel

Ing. Marian Havel
¢len predstavenstva a investic¢ny
riaditel



Priloha ¢.1

Specifikacia naviac prac a dodavok

P.¢. | Polozka Mj Mn. J.c. Celkom
Cast'|
01 | Koleno 22° DN 200, PN 16 ks 1 135,00 € 135,00 €
02 | Koleno 22° DN 400, PN 16 ks 2 632,50 € 1 265,00 €
03 | Koleno 11° DN 400, PN 16 ks 1 569,00 € 569,00 €
04 | Zamkovy spoj pre DN 400 ks 6 140,12 € 840,72 €
05 | Zamkovy spoj pre DN 200 ks 2 86,69 € 173,38 €
Cast I
06 | Odstrafovanie starej kanalizacie m 35 45,00 € 1 575,00 €
07 | Kanalizaéné potrubie DN 300 m 13 12,00 € 156,00 €
08 | Kanaliza¢né tvarovky DN 300 ks 2 30,00 € 60,00 €
09 | Vykop, montaz, zasyp Kanalizacie | m 13 95,00 € 1 235,00 €
Cast lll
10 | E megafiex DN200 s istenim proti | ks 1 315,68 € 315,68 €
posunu
11 | Q kus, prirubové koleno DN200 ks 1 163,76 € 153,76 €
12 | Liatinovy posuva¢ DN80 ks 1 69,10 € 69,10 €
13 | T kus 200/80/200 ks 1 133,59 € 133,59 €
14 | TP kus 80/200 ks 1 25,69 € 25,69 €
15 | TP kus 80/500 ks 1 41,19 € 41,19 €
16 | Koleno s péatkou 80/90° ks 1 30,51 € 30,51 €
17 | Hydrant podzemny DN80/1250 ks 1 158,20 € 158,20 €
18 | Zemna suprava pevna 2000 ks 1 20,75 € 20,75 €
19 | Poklop hydrantovy ks 1 32,54 € 32,54 €
20 | Poklop posuvacovy ks 1 13,06 € 13,06 €
21 | Montaz hydrantu ks 1 180,00 € 180,00 €
Cast' IV
22 | Nakladka, odvoz a vykladka ks 5 120,00 € 600,00 €
demontovaného ocelového
potrubia na Srotovisko SC
SPOLU: 778317 €




