DODATOK C. 1

ZMLUVY O DIELO

¢islo zmluvy: ZoD/138/2020/BVS

medzi

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Infra Services, a. s.



Tento DODATOK C. 1 ZMLUVY O DIELO & ZoD/138/2020/BVS (d’alej len ,,Dodatok®) je
uzatvoreny podl’a ust. § 269 ods. 2 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zidkonnik v zneni
neskors§ich predpisov medzi:

Bratislavska vgdérenské spolo¢nost’, a.s., sovsidlom Presovska 48, 826 46 Bratislava 29, ICO:
35850 370, IC DPH: SK 2020263432, DIC: 2020263432, zapisand v Obchodnom registri
Okresného siidu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 3080/B (d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Infra Services, a. s., so sidlom Hrani¢na 10, 821 05 Bratislava, ICO: 43 898 190, IC DPH: SK 2022506684,
DIC: 2022506684, zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddicl Sa, vlozka ¢. 4365/B
(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(kazda zo zmluvnych stran samostatne ticz ,,Zmluvna strana“, vy$Sie uvedené strany dalej
spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany*).

Preambula

Diia 25.06.2020 Zmluvné strany uzavreli Zmluvy o dielo ¢. ZoD/138/2020/BV S (dalcj len ,,Zmluva®), ktorej
predmetom je zdvizok zhotovitela zrcalizovat’ stavbu vratanc vybavenia potrebnych povoleni
a zabezpeenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizécii stavieb: ,Bratislava, Kvetna ulica — sandcia
vybranych tsekov verejnej kanalizacie* a ,,Bratislava, Pavlovifova ulica — sanicia vybranych usekov
verejnej kanalizacie“ v ramci predloZenej cenovej ponuky — rozpo€tu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok 3pecifikovanych Zmluvou.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena, Ze k uzatvoreniu tohto
pravneho tkonu si opravnené ak pravhym tkonom v plnom rozsahu spodsobilé, Ze nikoho
neuvéadzaju do omylu a tento Dodatok uzatvaraji za nasledujucich podmienok:

1. PREDMET DODATKU C. 1

1.1 Zmluvné strany sa tymto Dodatkom dohodli na zmene &lanku IV. Cas plncnia bod 4.1 Zmluvy a to
tak, ze povodné znenie sa rudi a nahradza sa nasledovnym znenim:

..Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. 111 sit nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:
a) Zacatie : diiom nadobudnutia 1i¢innosti tejto zmluvy
b) Ukoncenie : do 31.05.2021

Ukondcenie diela resp. doba realizacie diela zahriia vypratanie staveniska prip. Jeho iipravu do
povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiuSobnii prevadzku, uvedenie stavby do riadnej
prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objedndvatela.
Objedndvatel stanovuje lehotu na odovzddvanie a preberanie stavby v maximdalnej dizke 15 dni. Titto
lehotu zapracuje zhotovitel’ do celkovej lehoty vystavby. *



2 ZAVERECNE USTANOVENIA

2.1 Tento Dodatok nadobuda platnost’ a i¢innost’ diiom jeho podpisu oprdvnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran av pripade, ak ide o zmluvu, ktord je povinne zverejiiovanou
zmluvou vzmysle ust. § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov, zmluva nadobudne 0¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia podla ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

2.2 Tento Dodatok je vyhotoveny v §tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrzi dve
(2) vyhotovenia a Zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

2.3 Zmluvné strany prehlasuju, ze tento Dodatok bol uzatvoreny na zaklade prejavu slobodne;j
vdle, vazne, urcite a zrozumitelne, v stlade so zasadami poctivého obchodného styku a na
znak sthlasu ho prostrednictvom oséb opravnenych konat’ v ich mene podpisuju.

Za objednavateP®  Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

V Bratislg<e dia 0.8 -03- 2021

JUDr. Peter o:{fjos
predseda predgtavenstva a generalny riaditel

Ing. Emerich Sinka
¢len predstavenstva a financny riaditel’

Za zhotovitela Infra Services, a. s.

V Bratislave dn

Ing. Ladislav Kizak
predseda predstavenstva

Ing. Emerich Sinka
¢len predstavenstva

Ing. Miroslav Kollar, PhD.
¢len predstavenstva



