DODATOK C. 1

ZMLUVY O DIELO

Cislo zmluvy: ZoD/137/2020/BVS

medzi

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Infra Services, a. s.



Tento DODATOK C. 1 ZMLUVY O DIELO ¢&. ZoD/137/2020/BVS (dalej len ,,Dodatok®) je
uzatvoreny podPa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov medzi:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s., so sidlom Presovska 48, 826 46 Bratislava 29, ICO:
35850 370, IC DPH: SK 2020263432, DIC: 2020263432, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 3080/B (d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Infra Services, a. s., so sidlom Hrani¢na 10, 821 05 Bratislava, ICO: 43 898 190, IC DPH: SK 2022506684,
DIC: 2022506684, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddicl Sa, vlozka ¢. 4365/B
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(kazda zo zmluvnych stran samostatne tiez , Zmluvna strana“, vySSie uvedené strany dalej
spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany*).

Preambula

Dia 25.06.2020 Zmluvné strany uzavreli Zmluvy o dielo & ZoD/137/2020/BVS (dalej Ien ,,Zmluva®), ktorej
prcdmetom je zavdzok zhotovitel'a zrealizovat stavbu vratane vybavenia potrebnych povoleni
a zabezpe€enia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby: »Vajnory, Tomanova Il. Ul. Za humnami -
rozsirenie verejného vodovodu®, v ramci predlozencj cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za
dodrzania technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych Zmluvou.

Zmluvné strany prehlasuju, ze ich zmluvna vol'nost nie je ni¢im obmedzen4, Ze k uzatvoreniu tohto
pravneho dkonu su oprévnené ak pravnym tkonom v plnom rozsahu sposobilé, Ze nikoho
neuvadzajii do omylu a tento Dodatok uzatvéraju za nasledujicich podmienok:

1. PREDMET DODATKU C. 1

1.1 Zmluvné strany sa tymto Dodatkom dohodli na zmene ¢lanku V. Cas plncnia bod 4.1 Zmluvy a to
tak, Ze pévodné zncenic sa rusi a nahradza sa nasledovnym znenim:

.. Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. Il sii nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela-
a) Zacatie : ditom nadobudnutia ii¢innosti tejto zmluvy
b) Ukoncenie : do 15.12.2020

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahifia vypratanie staveniska prip. Jeho tipravu do
povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiisobnii prevadzku, uvedenie stavby do riadnej
prevadzky, kolauddciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objedndvatela.
Objednavatel stanovuje lehotu na odovzddavanie a preberanie stavby v maximdlnej dlzke 15 dni. Tiito
lehotu zapracuje zhotovitel’ do celkovej lehoty vystavby. *



2. ZAVERECNE USTANOVENIA

2.1 Tento Dodatok nadobiida platnost’ a u¢innost’ dtiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejiiovanou
zmluvou v zmysle ust. § 5a ods. 1 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v
zneni neskorSich predpisov, zmluva nadobudne u¢innost’ dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia podla ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

2.2 Tento Dodatok je vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrzi dve
(2) vyhotovenia a Zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

2.3 Zmluvné strany prehlasuju, Ze tento Dodatok bol uzatvoreny na zaklade prejavu slobodnej
vole, vazne, urCite a zrozumitel'ne, v stilade so zasadami poctivého obchodného styku a na

znak suhlasu ho prostrednictvom os6b opravnenych konat’ v ich mene podpisuji.

Za objednavatela  Bratislavska voaarenska spolo¢nost’, a.s.

V Bratislave ditag =~

JUDr. Peter Olajos
predseda predstavensiya a generalny riaditel’

Ing. Emerich Sinka
¢len predstavenstva a finanény riaditel’
Z.a zhotovitel’a Infra Services, a. s.

V Bratsiave ana 16, 11. 100

Ing. Ladislav Kizak
predseda predstavenstva

Ing. Emerich Sinka
¢len predstavenstva

Ing. Miroslav Kollar, Puw.
¢len predstavenstva



