ZMLUVA O DIELO

¢.: Z0D/28/2021/BVS (dalej len ,zmluva®)

na realizaciu stavby:

»Bratislava, sanacia tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")

1.1

1.2

2.1

2.11

3.1

Cl.L1Zmluvné strany

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo uétu (IBAN)

SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

(dalej len ,objednavatel”)
Zhotovitel

Statutarny zastupca
Zastupca zodpovedny

Vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri
Bankové spojenie

Cislo ugtu (IBAN)

SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

(dalej len ,zhotovitel")

: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: JUDr. Peter Olajo$, predseda predstavenstva a generalny

riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva a investiény
riaditel

:. Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka &. 3080/B
. \"

. 35 850 370
- 2020263432
- SK2020263432

: Pfeiffer SK s.r.o.

Kvetinarska 6, 821 06 Bratislava

: Ing. Robert Sipos, konatel spolo¢nosti

|
: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sro, vloZka &. 81367/B

. 46 670 815
- 2023523557
- SK2023523557

CLll Vychodiskové podklady a adaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo dria 07.01.2021.

CLll Predmet plnenia

Predmetom pinenia je zavizok zhotovitel'a zrealizovat’ stavbu vratane zabezpeéenia
dokumentacie pre uGcely ohlasenia stavebnych prac, potrebnych povoleni a
inZinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:



,Bratislava, sanacia tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj*

v ramci predloZenej cenovej ponuky, v lehote vystavby a za dodrzania technickych
a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou a jej prilohami.

Predmetom plnenia je realizdcia stavebnych prac na stavbe ,Bratislava, sanacia
tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj* so zabezpe&enim
dokumentacie pre (cely ohlasenia stavebnych prac a prislusnej inZinierskej &innosti.
Stavebne dielo pozostava zo sanécie tranzitného vodovodného potrubia DN1200 OC z CS
Podunajské Biskupice po Maly Dunaj, v celkove] dizke priblizne 2710 m, vykonanej
bezvykopovou technoldgiou sanacie — zatiahnutim nového potrubia d1200, tlakovej rady
PN10 pri zachovani maximalneho mozného profilu potrubia. Sanacia vyzaduje vykopy
montaznych jam, odCerpanie vody zo sanovaného Useku potrubia, vyrezy potrubia,
demontaz vSetkych armatdr, vycistenie potrubia, osadenia novych tvaroviek a armatr,
zmontovanie a uvedenie diela do prevadzkyschopného stavu. Stavebné prace na
jestvujucich armatirnych Sachtach pozostavaiju z demontaze a likvidacie povodnej stropnej
dosky a po samotnej sanécii z realizacie potrebného odkalenia, pripadne odvzdugnenia s
vyvedenim oviadania do novej stropnej dosky s uzamykatefnym kompozitnym poklopom
rozmeru 600 x 800 mm a montaze nového kompozitného rebrika. Konce sanovaného
useku sa s jestvujucim ocefovym potrubim prepoja pomocou navarenej ocelovej priruby
DN1200 PN10 (pred AS v areali CS P. Biskupice a pred AS pri Malom Dunaji). Sugastou
prac je aj monitoring pévodného stavu potrubia a monitoring po sanacii potrubia, vykonanie
tlakovej skusky s pretlakom 1,5 nasobku prevadzkového tlaku a hygienického rozboru
vody. Po ukonceni prac budd montaZne jamy zasypané vhodnym zasypovym materialom,
pricom vSetky plochy zasiahnuté vykopovymi pracami budi uvedené do pévodného stavu.

Predmetom pinenia a suCastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpeéenie:
dokumentacie potrebnej pre ucely ohlasenia stavebnych préac,

povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym aradom, resp.
iné doplfiujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych dradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,
dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpedenie dal$ich
¢innosti savisiacich s realizaciou predmetu pinenia,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikacnych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva,

projektu organizacie dopravy (POD) a jeho schvalenie v dopravnej komisii,

doCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, idrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidia,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznaCenie stavby vsillade so stavebnym zakonom, sugasne pripadného oznadéenia
stavby podla pokynu objednavatela,

¢innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych préac,

vyhotovenie fotodokumentécie pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty€enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inZinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poSkodenych sieti zna$a zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,

vybavenie vstupov na pozemky ana/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,



3.2

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom najneskér patnast (15) dni
vopred, zabezpecenie nahradného zasobovania dotknutych odberatelov)

koordinacie prac so zastupcami objednavatela a zhotovitelmi subezZnych investicii,
geodetickych prac, vyty€enie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade poZzadovania objednavatelom,

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. plédnu ski3ok diela a jeho
sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie suladu s jeho poZiadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skusok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedcéeni o skiSkach pouzitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti
projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu konaniu,

geodetické zameranie skutotne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu ,

vykonanie predpisanych sku$ok vybudovanych objektov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tlacivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investi¢ného majetku
vratane S$tatistickych kédov produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov podfa
&innosti (CPA) vydanej nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako su¢ast odovzdania stavby,
docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia nedistoét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpecit Cistotu staveniska/,
znovuzriadenia povrchovych uUprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych ploch do pévodného stavu,

znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit vSetky povinnosti investora, vyplyvajice
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,

opatreni v stlade s ochranou Zivotného prostredia,

os6b a vetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajlce
z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v zneni neskorSie platnych
predpisov o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentécie ,,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI,

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok zhotovitela
realizovat stavbu.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

o dokumentaciou, potrebnou pre Gcely ohlasenia stavebnych prac, ktord zabezpeci
v zmysle predmetu pinenia tejto zmluvy zhotovitel,

e suUhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prisluSného miestneho
stavebného uradu,



3.3

3.4

3.5

e podmienkami stanovenymi objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Zhotovitel' je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prisluSnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
stavebného zékona.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene ana vlastni zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotovitelom bez suhlasu objednavatela, ide
0 zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsthlasené,
objednavatel mdze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie vzmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z
zabezpeCi na viastné naklady zhotovitel s osobou, ktora projektovii dokumentéciu
vypracuje.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.) postupovat v stlade s ustanoveniami zakona &. 79/2015 Z.z.
o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,Zakon
o odpadoch®) ako aj prislusSnych suavisiacich pravnych predpisov a plnit vietky povinnosti
z nich vyplyvajace v suvislosti so zhromazdovanim, triedenim a odovzdanim odpadov na
dalSie spracovanie (zhodnotenie, zneSkodnenie) opravnenej osobe podla Zakona

o odpadoch. Prevzatim staveniska sa stava zhotovitel drziteflom odpadov a je povinny
pinit' si vSetky povinnosti, vyplyvajace mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny:

(i) predlozZit objednavatefovi ku drfiu nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy platné
potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny doklad, na zaklade
ktorého je opravnenou osobou podla Zakona o odpadoch,

(i) oboznamit objednavatelfa s navrhovanym spdsobom nakladania s odpadmi zo
stavby a predloZit objednavatefovi ku diiu nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy
opravnenia vSetkych os6b podla Zakona o odpadoch, ktoré budi s odpadmi zo
stavby nakladat,

(iii) odpady zo stavby odovzdat na dalSie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podla
Zakona o odpadoch, tzn. osobe prevadzkujicej zariadenie na nakladanie s odpadmi
na zéklade sthlasu udeleného prislusnym organom §tatnej spravy v odpadovom
hospodarstve (§ 97 pism. a, b, ¢, d), registrovanej osobe (§ 98), autorizovanej osobe
(§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej
osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tato preukaze zhotovitelovi spdsob
kone¢ného nakladania s odpadmi v stlade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze
opravnenost 0s6b, ktorym odovzda odpady na konec¢né spracovanie,

(iv) viest evidenciu na evidenénych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (dalej len
LELO“) v sullade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v plathom zneni a predkladat ELO ku kaZdej faktire. Sumar
ELO za obdobie prislusného kalendarneho roka je zhotovite! povinny predlozit
objednavatelovi najneskdr k protokolu o prevzati a odovzdani diela alebo do 15.01.
nasledujiceho kalendarneho roka podla toho, ktora zuvedenych skutoénosti
nastane skoér,

(v) predkiadat ku kazdej faktire vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na
nakladanie s odpadmi (dalej len ,Vazne listky"). Vazne listky budu obsahovat datum
a Cas, kod a nazov odpadu podla Vyhiasky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov v platnom zneni (dalej len ,Katalég odpadov*), pévod odpadu -
miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikaéné tdaje
prijimatela s uvedenim ¢&isla suhlasu, povolujiceho prevadzku zariadenia na
nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku prijimatela,

4



3.6

3.7

3.8

3.9

3.10.

(vi) v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona
o odpadoch), napr. sprostredkovatelovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn.
osobe neprevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k fakture vzdy
dolozené Cestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu (obsahujuce Casovy
interval preberania odpadov, Cislo a nazov odpadov podla Katalégu odpadov, s
uvedenim mnoZstva odpadov a miesta stavby, identifikacnych adajov prijimatela
odpadov), prilohou budu kopie vSetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato
osoba odpady odovzdala, s prislusnymi opravneniami podla Zakona o odpadoch,

(vii) k protokolu o prevzati a odovzdani diela predloZit koneény sumar nakladania
s odpadmi, s uvedenim spdsobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé
druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov a koneénych odberatefov. Sumar
bude tvorit prilohu Ziadosti objednavatefa o vyjadrenie organu S$tatnej spravy
odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podla § 99 ods. 1
pism. b) bod 5 Zakona o odpadoch).

Zhotovite! potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavéazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akekolvek
dalsie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre Gcely zhotovenia
diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktora mé alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dia ich
prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednéavatelovi. V opacnom pripade
naroky zhotovitefa spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych objednavatefom zanikaji.

V pripade, ak nie s v zmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutocnosti objednavatelovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutocnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskdr zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluSného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
re§pektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za
vietky $kody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t. j.
vykonat' véetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovene
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym v3eobecne zavdznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislu§nych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asne
zhotovenie diela sa rozumeju vetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, straZzna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za teleféony, naklady za socidlne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poskodenim a revizie a pod. Suéastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeéenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe€nosti o0sdb
nachadzajlcich sa na stavenisku.



3.11.

3.12.

4.1

4.2.

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat a zabezpedit' také opatrenia, aby jeho ¢innostou
na uzemi objednavatela nedoslo k zneéistovaniu - priamemu i nepriamemu zavadzaniu
latok, vibracii, tepla alebo hluku ludskou ¢innostou do ovzdusia, vody alebo pddy, ktoré
mézu byt 3kodlivé ludskému zdraviu, méZu negativne ovplyviiovat kvalitu Zivotného
prostredia alebo mézu znehodnocovat priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mozu
zasahovat do opravneného vyuZzivania Zivotného prostredia.

Objednavatel' je povinny priebeZzne vykonavat kontrolu &innosti zhotovitela v oblasti
zneCistovania Zivotného prostredia a dodrziavania Standardov 1SO 14 001 na Uzemi
objednavatela aje opravneny pozastavit Cinnost zhotovitela, ak zisti, Ze jeho &innost
predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre ludské zdravie, alebo hrozi spdsobenie
okamzZitého vyznamného negativneho tcinku na Zivotné prostredie, pripadne vznik znaénej
materialnej Skody.

CLIV Cas plnenia
Pre predmet pinenia v rozsahu ¢l. Hll st nasledovné terminy zaéatia a ukonéenia diela :

a) Zacatie : tridsat’ (30) dni od nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy
b) Ukonéenie : 31.12.2022

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip. jeho
apravu do pdévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skuSobnG prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tato lehotu zapracuje
zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavézok ukoncenim diela podia bodu 3.1. &l. Il preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predioZzenim poZadovanych sku$ok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materidlov, vychodiskovych reviznych sprav, Gradnych
skusSok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim
realizovaneho diela objednavatelom po vykonani komplexného odskuds$ania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

Zakladneé terminy uvedené v bode 4.1 tohto €lanku musia byt zhotovitelom presne
dodrZané tak, aby akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zadatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane objednavatela, musia byt
jednotlive zakladné terminy riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnej$i terminovy (¢asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitefom je Specifikovany v prilohe &. 3, v ktorom st stanovené a
zasadne vymedzeneé doleZité terminy a milniky zacatia a dokoncenia jednotlivych Gasti
diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednévatelovi pred
dohodnutym terminom, tento sa zavazuje dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.
V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit vogéi
zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, & neskorsie
terminy, alebo milniky boli, alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

Objednavatel' sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu podla platobného kalendara.

Ne



4.7

4.8

4.9

5.1.

52

5.3

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovnom cCase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad€asovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnutd cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel' nezabezpedéi napravu v lehote uréenej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitel'ovi (napr. formou Ciasto€ného odstupenia od zmluvy s okamzitou tc¢innost'ou odo
diia dorucenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek ¢ast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela
budu objednavatelom zapogitané na zaplatenie ceny za dielo, ktori ma zhotovitel obdrzat
podla zmluvy. Pre vyluenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapodéitat na
zaplatenie ceny za dielo zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s
odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v
cene odobratého a néasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného spinenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.),
budu vZdy na tarchu zhotovitel'a. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto preruenia je zhotovitel' povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni€enim, podkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky zakladné terminy, milniky a
medziterminy stanovené v C€asovom plane vystavby posuvaji o pocéet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
obnovenie prac, je zhotovitel' povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

CLLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia vrozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaZze a v zmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 4 987 504,- EUR
(slovom: Styri miliony devatstoosemdesiatsedemtisic pat'stostyri eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je
vyjadrena v cenovej ponuke zhotovitela, pomocou agregovanej ceny za bezny meter
(cena zahifia zemné prace, material vratane spojovacieho materidlu, montaz, erpanie
vody z potrubia, ako aj podzemnej vody, vygistenie a monitoring potrubia pred a po sanacii,
vratanie realizacie stavebnych prac v armatirnych $achtach. Uvedena cena obsahuje
v8etky naklady zhotovitela na zrealizovanie diela a je kone¢na pocas celej doby realizacie).
Fakturovany bude skutoéne vykonany rozsah prac v metroch beznych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podia predmetu zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych
technickych polozkach (podl'a cenovej ponuky zhotovitela — prilohy €.1) st pevnymi cenami
pocas realizacie diela az do jeho odovzdania objednavatelovi.
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5.4

5.5

5.6

5.7

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela
na vykonanie diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti potrebné na diele vykonat, bude mozZné realizovat na zaklade
obojstranne odsuhlaseného a podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €.
4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskdr do troch (3) dni po ozndmeni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, prediozi objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponukou. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohfadu na povinnost zhotovitefa uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predioZit vyplneny Zmenovy list zhotovitelovi
a nasledne je zhotovitel' povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplnit
o sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vysSie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odborna starostlivost nedoslo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncenia diela.

Zhotovitel nemdze pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k zmiuve, a to bez ohladu na dévod, ¢i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, &i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v dosledku udalosti / skutoénosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajice z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii uréenych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najmé naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpe&enia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skUsok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZzena.

Ma sa za to, Ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriadovacie naklady zhotovitela, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoétu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uzivanie verejného priestranstva
podia VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelska inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela, rezijné naklady zhotovitel'a, dane, ktoré
ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vietky dalSie naklady zhotovitela v stvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpeénost
a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodrnovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné
naklady na do¢asné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, dotasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok
stanovenych v suhlasnom stanovisku na uskuto€nenie ohlasenych stavebnych prac
vztahujucich sa na dielo, vratane Uhrady poplatkov stvisiacich so stavebnymi pracami a
pokudt v pripade poruSenia zmluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.
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5.8

6.1

6.2

6.3

V situacii ze zhotovitel potrebni polozku pre zhotovenie diela v cenovej ponuke za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa upine oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo do¢asného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a
Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:
a) sa podrobne oboznamil so zmluvou a preveril miestne podmienky v mieste budiceho
staveniska,
b) v kalkulacii ceny za dielo zohl'adnil v8etky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v zmluve, _
¢) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v zmluve ale charakter diela si také prace,
materialy a zariadenia vyzaduje,
d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje pozZiadavky
voCi objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podla skutoéne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoctu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel' je pred vystavenim faktury povinny predlozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom poZadovanymi prilohami na posudenie a vecna kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poZiadat o
podklady, ktoré by upresnili sipis vykonanych prac.

Po pisomnom odsuhlaseni stpisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel' povinny
do pétnastich (15) dni vystavit' faktaru za podmienok uvedenych dalej v tomto ¢lanku VI. a
dorugit’ ju objednavatelovi.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nemdze
zhotovitel predlozit’ faktdru k thrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej stavby.

Zo vsetkych zhotovitelom vystavenych faktar, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej ceny
do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana
ciastka bude uvolnenéa do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi slizit na zabezpedenie
riadneho a véasného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitefa podla zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad rémec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto ¢lanku v zavere
prac 5% z konecnej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby za dielo. Uvedena suma
bude pouzita vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzani sumu do 30 dni po
predloZzeni  bankovej zaruky zhotoviteflom vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace
vSeobecn( zaruénu dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313
a nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a bezpodmienetna bankova zaruka
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

splatna na prvé pisomné poziadanie, podia ktorej prislusna renomovana slovenska banka
alebo pobocka zahraniCnej banky na Gzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Z2e uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavdzky vyplyvajice mu zo zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla “ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vySsie uvedené, objednavatel je vidy opravneny nahradenie zaruénej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat' si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu uplynutia zaru¢nej doby, kedy je povinny ju do 30 dni vyplatit zhotovitelovi.

Navrh konecnej faktary predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v defi preberacieho
konania. Po potvrdeni spravnosti projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického
zamerania objednavatefom, resp. odborom GIS objednavatelfa a po odovzdani
objednavatelom poZadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel' odsthlasi
navrh koneénej faktury.

Obsahom konecnej faktary bude aj supis vykonanych vsetkych prac na stavbe v zmysle
cenovej ponuky so stavebnymi polozkami, resp. s poloZkami naviac prac.

Odsuhlasenu konecnu faktaru zhotovitel predlozi objednéavatefovi k Uhrade.

Zhotovitel' je povinny na konecnej faktare uviest' nazov “Koneéna faktara®.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré s
sucastou fakturacie, neméze zhotovitel predlozit' &iastkové faktary a koneénu
fakturu k uhrade.

Kazda faktira musi obsahovat vSetky Gdaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov vratane rozdelenia predmetu fakturacie
na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno
f) tohto zékona a ako prilohu musi obsahovat' sUpis fakturovanych prac s vyéislenim ich
hodnoty, potvrdeny stavbyveducim a technickym dozorom objednéavatela, potvrdent képiu
objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakttre bude uvedené &islo objednavky, pod
ktorym ju objednavatel eviduje a zaroveni v sume na Uhradu zohladni uplatnené zadrzné
objednavatefom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat tdaje vzmysle &lanku VI tejto zmiuvy, je
objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom
pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat driom
doruCenia a prevzatia opravenej faktiry spésobom uvedenym v odseku 6.7 tohto &lanku
zmluvy.

Splatnost’ faktir je do Sest'desiat (60) dni odo diva ich doruéenia objednavatelovi.
Faktlira sa povaZuje za doruceni diom prevzatia v podatelni objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry objednavatelom neznamena, Ze tato faktdra bola
prijata, priom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej
objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera Ciastoéné plnenie diela zodpovedajlcim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnt platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel' nesplini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to aZ do riadneho
spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel' nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozZadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podlfa alebo v savislostis uzatvorenou zmluvou bez
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6.12

6.13

6.14

7.1

predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohfadavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voéi zhotovitelovi na akékolvek platby
podla zmiuvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam objednavatela voci zhotovitefovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako neméa pravo zadrZiavat a neplatit
akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok
zhotovitela vo¢i objednavatelovi.

Pripadné predéasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv na
zarudné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatela vo&i zhotovitelovi prevysSili sumu zadrZzného, pouZitie zadrzného
objednavatefom bude povazované iba za Ciastotné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je vSak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dia doru€enia pisomnej vyzvy
objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouzitd cast
zadrzného méze byt opatovne objednavatelom pouzZita podla podmienok zmiuvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrZné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov vogi zhotovitelovi vzniknutych podfa, alebo na zaklade, alebo v suvislosti
s0 zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmiuvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecené dostatotne financne
prostriedky.

€LV Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre Gcely tejto zmluvy:
'~ pracovnika odboru investicii objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduiceho:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v sulade s § 3 Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveri
jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podia §
5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpeénosti podla §
6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom. Za
vy§sie uvedenym Gcelom objednavatel poveruje:

a) . koordinatorom dokumentacie
b) pana f : . koordinatorom bezpec€nosti

Vsulade s § 6 ods. 7. zakona ¢.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci je
zamestnavatel povinny starat sa o bezpetnost a ochranu zdravia v3etkych osob, ktoré sa
nachadzaju s jeho vedomim na jeho pracoviskach alebo v jeho priestoroch. V pripade
kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom ten bez zbytoéného odkladu uvedie,
kto bude vykonavat na stavenisku funkciu bezpecnostného technika.

7.2

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do desiatich (10) pracovnych dni po

nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy a po predloZeni nasledovnych dokladov zhotovitefom

objednavatelovi:

o Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkou
organizacie v sulade s ¢lankom IX. zmluvy,

¢ Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle €l. Il bodu 3.4,
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7.3

7.4

» Dokladov o podani oznamenia o zaéati stavby na prislusny indpektorat bezpecénosti
prace a na prisludny stavebny drad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

» Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zaCatim prac v elektronickej forme na CD,

» Dokladov o oboznameni sa a informovani zamestnancov z oblasti bezpeénosti a
ochrany zdravia pri préaci vykonaného v stlade s ustanoveniami § 7 zakona ¢.124/2006
Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

* Dokladov o $koleni zamestnancov z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného v
stlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnatra SR ¢.121/2002 Z.z. o
poziarnej prevencii, Dokladov o $koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi
suvisiace (prace vo vySkach a nad volnou hibkou) vykonaného v stlade s
ustanoveniami § 3 vyhlasky Ministerstva prace sociélnych veci a rodiny SR &.147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych ¢innosti (zhotovitel predioZi tieto doklady iba v pripade, Ze
predmetom zmiuvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vySkach a
nad vofnou hibkou).

Zhotovitel zabezpeéi pred zahajenim stavebnych prac taktiez dokumentaciu potrebnu pre
ucely ohlasenia stavebnych prac, povolenia na vykopové prace, povolenia na uzavierky a
obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného dopravného znagenia, ohlasenia
poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva.

Najneskér v def odovzdania staveniska vykona autorizovany technik BOZP uvedeny
v bode 7.20 tohto &lanku pouéenie (oboznamenie) zamestnancov zhotovitela v sulade s
ustanoveniami § 6 ods. 4. a v stlade s ustanoveniami § 7 ods. 8. pismeno a) az c) zakona
124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Vy$sie uvedeny autorizovany
technik BOZP spracuje bez zbytoéného odkladu k vyssie uvedenému pouéeniu prislugng
dokumentéciu vo forme ,Prehlasenia o oboznameni sa so zakladnymi zasadami bezpeénej
prace”. Tieto prehlasenia budt vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, pri¢om po jednom
obdrzi kazda zmluvna strana. V pripade, ak nebude zo strany zhotovitela poskytnuta
sucinnost za Géelom vyssie uvedeného poucenia, zhotovitel nemodze zaéat' s vykonom prac
na diele. -

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujtice pre plnenie zmiuvy, najmé udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného éasu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zépis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, §tatny stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat' pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny stavbyveduici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost
uskutocriovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne hospodarske $kody. Zhotovitel ma povinnost zabezpeéit G¢ast stavbyveduceho
na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a
bez meskania robit opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V
pripade, Ze stavbyvedici nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny  pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu
tak, aby bol k dispozicii v pripade zniéenia originalu.



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujucim organom azddévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. znasa zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniknuté zjeho prac adodrziavat cistotu komunikacii v zmysle
cestného zakona a zabezpedi bezpecnost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpecit
jeho strazenie a oddelit provizédrnym oplotenim &ast vo vystavbe od verejnych pléch pokial
to bude technicky mozné.

Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zucastnenie sa prisluSnej skusky diela
je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru objednavatela.
Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vsetky vysledky vykonanych skasok prac,
doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsat'styri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel' pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v§ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch. Ak objednéavatel pozaduje
dodato¢né odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatefovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri predloZeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za ucelom fakturéacie. '

Zhotovitel najneskdr 30 dni pred ukoncenim stavby oznami objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokoncenia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela. Zapisnica
obsahuje sUpis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zdpis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom poc¢as preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o om
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, priCom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouziji aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sUCast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisliichajtcimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a ich
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7.12

priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investi¢ného
majetku.

Zhotovitel' zodpoveda za nebezpedenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom diele, a to
az do dplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok uvedenych
v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam diela
pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobida objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. Avsak zhotovitel je pine zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych ¢asti diela a pripadné odcudzenie st&asti diela plne znasa
zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné ¢asti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudi predmetom
zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudt pohaté
do konkurznej ¢i reStrukturalizaénej podstaty a pod.) a Zze zhotovitel bude v &ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym viastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v case dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vilastnikom vietkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celt dobu zhotovovania diela
zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vietky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluéne na Gcel zhotovenia diela podla
zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi
objednavatefom je zakazané a bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie
zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade predéasného ukonéenia zmluvy, je
zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane stvisiacich prav dusevného
viastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podfa zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podia zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednévatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t. j. objednavatel je opravneny pouzit' dielo akymkolvek
sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek &asového
ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podra zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradn4, t. j. zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrZat dalSieho pouzitia diela inym spésobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podfa zmluvy. Objednavate! je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez sthlasu zhotovitela.



7.13

7.14

7.15

7.16

717

7.18

7.19

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela :

e 3x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e 2x projektovi dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overent odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD

e  3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta.

e  2x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné tdaje o zhotovenom
diele v digitalinej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnGt na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu Gplinosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeéi predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitdlnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo diia 23.03.1995 o
digitdinej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie tdajov tretej osobe je nepripustne.

Zhotovitel sa zavazuje priebeZne podas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavézne pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spOsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeé&i jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o Com
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel' uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podra ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavéznym
aj nezavaznym normam (najvy38im Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predloZenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude re3pektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v savislosti
s touto stavbou, ako aj véeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost' (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znaéenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pdvodneho stavu
zhotovitel, priGom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.
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7.20

7.21

7.22

7.23

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoznosti) umoznit vstuo na stavenisko
autorizovanému technikovi BO7P objednavatela nannvi
alebo : ; "
- za ucCelom vykonania kontroly dodrziavania bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam modze zhotovitel len so slhlasom
objednavatela.

Zhotovitel' vykona oznacenie stavby v sulade so stavebnym zakonom. SGCasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti objektu

tak, aby: '

¢ nedoSlo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,

e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti oséb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit' nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujlicej vykresovej a inej technickej dokumentacie podfa
Clanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie predmetnej
stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela , autorskym dozorom a
poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel uvedenym
ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostatoénom ¢asovom
predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitainej
forme.

Pokial ma mat doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel' povinny
prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoctarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpecenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel
povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vS§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi
podmienkami distribGtorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred za¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako st kanaliza¢né, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit’ ich
zemnymi sondami.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit na vlastné naklady vsetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli suCastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich
inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi sutvisiace s
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7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
spdsobené Skody z titulu zanedbania vySSie Specifikovanych povinnosti. Takéto 8kody je
zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti, pricom
nesulad bude predstavovat vzdialenost mensiu ako je tolerancia uvedena viastnikmi sieti
v protokoloch o vytyCeni alebo v inych relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady
vynaloZené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych
vedeni, pripadne na upravu diela, ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich &asti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpeenstva suvisiace s dielom az do upiného dokoncéenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam vSetkych
subdodavatelov a subdodavok diela, pricom v pripade zmeny je zhotovitel povinny do
troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Zze by mal
zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel' je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzZite vykonat vsetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukonéil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo diia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat vietky
potrebné Gkony na zru$enie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odbévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t. j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odiatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial' zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, priCom
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podlia
nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokoncéenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu cCiastkovych faktar (danfovych dokladov), resp. zavereCnej faktary
(dariového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budu uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Po¢as doby zadrZania
platieb podla tohto bodu zmiuvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
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8.4

8.5
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8.7

penaznych zavézkov a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatef pravo (nie vSak povinnost)
uhradit dizné sumy namiesto zhotovitefa, pric¢om o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
zniZi cena za dielo.

CLVIl Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej
lehoty.

Zarucna doba na vykonané dielo stavebnej ¢asti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. . pat
(5) rokov a technologickej Casti je v dizke dvadsattyri (24) mesiacov t. j- dva (2) roky odo
dna prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom v zmysle
bodu 7.10 €l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pogas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstrauju
reklamované vady, sa preruSuje a opatovne zaéina plynut a driom nasledujucim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaéina zaruéna doba plynat
odznova driom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym
prevzatim objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predioZi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii podas plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi
prisluSnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zagat s ich odstranenim v priebehu
maximaine troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac véak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po&as odstrafiovania vad, ktoré spbsobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel zavazuje zabezpecit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapricinili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak zhotovitel' neodstrani objednavatelom
uplatnené vady, ma objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady zhotovitefa. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykl3,
avsak nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov trefou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vietkych $kod vzniknutych v doésledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel' povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
urCenu osobu, na skutotnost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urcit’ prislusni cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel' ztcastnil
zavereCnej obchddzky diela, za U¢elom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zarucénych vad a nedostatkov.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajluce zo zaruk poskytnutych zhotovitelom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vyluenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaruéni dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v ddsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.

CLLIX Poistenie

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti vSetkym rizikam na svoju

ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho

subdodavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo suvisiacej s Aou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poSkodeniu diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré mdze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku po€as vykonu
prac s vySkou poistného plnenia min. do vySky ceny za dielo;

b) poistenie proti vietkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akeéhokolvek majetku (ktory nie je ur€eny byt neoddelitelnou sucastou diela), ktory na
stavenisko dodal zhotovitel' alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vsetky
ostatne bezpeénostné opatrenia a technické zariadenia, leSenie a akékolvek pracovné
nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspor do vysky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti vodi tretej
strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré méze byt spdsobené pocas zhotovenia diela az do limitu zodpovednosti,
ktory m6ze niekedy stanovit objednavatel podfa viastného uvazenia pod podmienkou,
Ze nebude nizsi ako 100.000,- EUR na poistnu udalost’,

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vogi zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe urienej objednavatelom alebo konajlucej v jeho mene v
suvislosti s predmetom zmluvy voéi zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatefa a zamestnancom priamych subdodavatelov za ublizenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doSlo na stavenisku do odovzdania diela podia
zmluvy pocas realizacie diela alebo pri plneni akejkolvek inej povinnosti suvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost.

Zhotovitel sdm zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluaéast pri jednotlivych
poistkach podlia bodu 9.1 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak je potrebné alebo poZadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné
naklady v sulade so zmiuvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v prospech
objednavatela), ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel zriekol prava
na postipenia prav voli objednavatelovi, navySe sa oznacenie ,poisteny" rozsiruje vo
vSetkych poistkach zhotovitela, aby zahfiialo objednavatela a osoby konajiuce v mene
objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predlozit objednavatelovi poistnit zmluvu alebo poistné zmluvy
obsahujuce vSetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do Strnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitelom podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju
povinnost podla predchadzajucej vety nesplini, objednavatel je opravneny odlozit uhradu
zhotovitelovych faktur do €asu, az zhotovitel prediozi taka poistni zmluvu objednavatelovi.
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Toto odlozZenie dhrady faktur nie je omeskanim objednavatela s Uhradou faktar podla
zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrzovat takdto poistnd zmluvu v platnosti po cely ¢as
platnosti zmluvy, t. j. do prevzatia diela objednavatelom alebo do uplynutia osobitnych
druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedent v bode 9.5, tohto &lanku zmluvy,
je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady zhotovitel'a
sam. Takto vynaloZzené naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapoditat na
zaplatenie ceny diela.

Cl.LX Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. lil. po termine uvedenom v & IV, ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu 0,1 % z celkovej ceny
bez DPH poéas prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny deri omeskania.
Za kazdy dalsi kalendarny defi omegkania ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade
uplatnenia néroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci konecnej
faktury za dielo — vzajomnym zapoé&tom.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podla €l. VI. bod 6.7. ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela narok na rok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky za kazdy
kalendarny defi omeskania najviac véak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omeskania je zhotovitel' povinny narok u
objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrariovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na Uhradu vykonanych prac pouzit finan¢éné prostriedky
zadrzane v zmysle ¢&l. V1. bod 6.3. alebo bankovi zaruéni zabezpeku. Ak zhotovitel
nedodrZi ustanovenie &l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma objednavatel' pravo
uplatnit’ si u zhotovitefa narok na zmiluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej
Z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa ¢l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny deri omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmiuvnych pokat podlia zmluvy je

objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z

ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porugenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou

zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ do ich riadneho
spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porugenie
nie je mozné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany zhotovitela.

VSetky zmluvné pokuty podia zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfia dorugenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na thradu ceny zhotovitelovi alebo na
akekolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voti zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).
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Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvn pokutu ani jej
skuto¢né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludnu stranu jej povinnosti spinit’ svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

CI.XI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo CiastoCne odstipit od zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym predpisom;

b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

c) riadne a vCasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi terminov
uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

d) zhotovitel' napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

h) zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a vCas svoje
povinnosti podia zmluvy;

i) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

j)  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokoncenie diela v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene medka s uhradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a v€as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstipenia nastani v def doruéenia pisomného odstupenia. Dosledky
odstupenia od zmluvy sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvna pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade predc¢asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria uc¢innosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za u¢elom zhotovovania diela, ako
aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych cCasti diela urci objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami zhotovitelovi, pricom zhotovitel' je
povinny objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nespinenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotoviteta
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy den
omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.
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11.5

1.7

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

Aj po skonéeni zhotovovania diela podia zmluvy, sa zhotovitel zavéazuje poskytnu
objednavatelovi pozadovant sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dal$i priebeh
zhotovovania diela nebol ziadnym spdésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opaénom
pripade zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

PredCasné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmiuvna stranu, ktora tuto zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmiuvy.

CLXII Vy$Sia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, e by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Ease vzniku zavizku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, 2e z ddvodu vy$Sej moci je znemoZnena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto ozndmenie musi byt pisomné a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy88ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc,
poziada druha zmluvnu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvn4 strana, ktor4 sa odvolala na vy$8iu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odsttipenia nastanu diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CLLXIl Doruéovanie

VSetky oznamenia a Zziadosti podla zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporugenou postou.

Taketo oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a doru&enia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporuéenou postou). :

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucené v dany pracovny defl v ¢ase mimo beZnej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doruéené nasledujuci pracovny def.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maja byt zmluvnej strane doru¢ené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
dorucované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel': Pfeiffer SK s.r.o.
adresa: Kvetinarska 6, 821 06 Bratislava
vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Robert Sipos, konatel spolo¢nosti
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13.5

14.1

14.2

14.3

15.1

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:
tel.:

e-mail:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: JUDr. Peter Olajos,

predseda predstavenstva a generalnv riaditel
vo veciach technickych do ruk: i n
tel.: ' C
e-mail:
vo veciach odsuhlasenia
subdodavatelov:

tel.:
e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, dorugované podfa zmluvy budi v slovenskom jazyku.
GlLXIV Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného pinomocenstva, auditorov, ktori budu overovat
aétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti alebo spolocnosti, ktora
ovlada matersku spoloénost, zastupcom financujlcich bank alebo v sulade so zakonom
alebo poziadavkou spravneho alebo regulatného organu alebo iného organu, ktorému
podlicha v zmysle vieobecne zavéznych pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek
informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek informacie
tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vietky obchodné, ddverné,
tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od
druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo
inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vy3sie uvedeného, ktordkolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto

informacie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ugastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre taki zmiuvnu stranu spraciva data, ato v rozsahu nevyhnutnom na
riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktord pre taku zmluvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynalozi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zélezitostiach.

Cl.LXV Zavereéné ustanovenia
Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto

zmluve, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Zao
Br ”

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien v8etky prava a povinnosti
vyplyvajtice z tejto zmluvy postapia na novd nastupnicku pravnickd, resp. fyzickda osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a jedno (1) vyhotovenie zhotovite!.

Na zaklade explicitne prejavenej vdle zmluvnych stran, zmluva nahradza vetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pri¢om vSetky takéto dohody,
zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dfia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €.1 - Cenova ponuka zhotovitela zo sutaZe zo dfia 07.01.2021
priloha €.2 - platobny kalendar

priloha ¢€.3 - ¢asovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha ¢.4 — vzor Zmenového listu

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, majti prednost ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a Ucinnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejiiovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v
zneni neskorSich predpisov, zmluva nadobudne Géinnost diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia podlia ustanoveni § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvneé strany vyhlasujl, Ze si tito zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatogne urcité a zrozumitelng, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak sthlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

bljfdnavatSZa: Za zhotovitel'a:

veled vodarenska spolocnost), a.s. Pfeiffer SK s.r.o.

JUDr. Peter (Jlajos IngRobert Sipos
predseda pregstavenstva a generalny riaditel Konatel' spolo¢nosti

Ing. Marian Havel
Clen predstavenstva a investi¢ny riaditel

24



[

T

PRILont & 4

Stavba:

W0 Ny A W

11
12
13
14

Bratislavska vodarenska spoloénost a.s, PreSovskd ulica ¢.48, 826 46 Bratislava 29

BA, sanécia tranzitného vodovodu z Podunajskych Biskupic po Maly Dunaj

Stavebnj ¢ast:

m ic
Sondcio vodovodného potrubio DN1200 OC bezvykopovou technoldgiou - zatiahnutim nového
potrubio d1200, tiokovej rody PN10, pri zachovoni moximdineho moiného profilu potrubig, s
certifikétom pre styk s pitnou vodou {agregovand ceno zohfiajuca komplet realizéciu stovby: zemné
prace, Cerpanie vody, vyrezy potrubio, monitoring pred a po sendcii, Cistenie potrubio, osodenie
novych tvaroviek a armotdr, navarenie 2 ks ocelovych prirub DN1200 PN10, dopojenie potrubig,
tlokovi skisky, rozbor vody o pod.): Vrdtane realizdcie 410 £219
stavebnych prac no armoturnych Sachtdch, v pocte cca 9 ks, zahriigjucich: demonta? o likvidécia
stropu, po sandcii realizéciv potrebného odvzdus; io, prip. odkolenio s vyvedenim oviddonio do
novej stropnej dosky s uzom ykatelnym kompozitnym poklopom rozmeru 600x800 mm, montd?
nového kompozitného rebrika o o pod.
Stavebna Zast medzisucet:
Ostatné naklady: kpt jec
Koordindcio PD vyplyvajiica z ustanovenio noriadenio viédy SR ¢.396/2006 2.2. 1 594
Koordindcio BOZP vyplyvajiico 2 ustanovenio nariadenio viédy SR ¢.396/2006 2 z 1
pldn BOZP s doklodom o zasloni prilohy ¢.1 na inspektorét price 594
Vytycenie inZinierskych sieti 1 3564
Dokumentdcio potrebnd pre zabezpecenie ohldsenia stavebnych proc 1 11167
InZinierskd éinnost zhotovitelo 1 8316
Poplatkova povinnost za zdber verejného priestranstvo 1 10494
Povolenia na rozkopdvky 1 1188
Sprévne poplatky 1 2376
Docasné dopravné znoéenie 1 3564
Projekt dopravného znocenio 1 1901
Geodetické vytycenie o porealizacny geometricky plén so 2dpisom do katastra 1 9504
Projekt skutoéného vyhotovenia 1 1544
Doddvatelské dokumentdcia podio § 4 vyhl. &.374/1990 b, resp. vyhl. ¢. 147/20132. 2. 1 1188
Manipulocny a previdzkovy poriadok 1 832
Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM 1 1188
Ostatné niklady medzisdiéet:
Naklady spolu:
DPH 20%
Naklady celkom, vritane DPH
V Bratislave Dha:

Zhotovitel: Pfeiffer SK s.r.0., Kvetinarska 6, 821 06 Bratislava

4929 490,00

4929 490,00 €

594,00¢€
594,00 ¢

3564,00¢
11 167,00 €
8316,00¢€
10494,00€
1188,00€
2376,00€
3564,00€
1901,00€
9504,00€
1544,00€
1188,00¢€
832,00€
118800¢€¢
58 014,00 €

4987 504,00 €

997 500,80 €
5985 004,80 €

7.1.2021
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4 &.4: vzor Zmanovaholistu

RICovs o 4

Objadnavatarl: Zhotovitarl:
3v§,as
Predovska 43
326 46 Bratislava
Zmenovy list - Poziadavka na zmenu &. ...
k ZoD/........120.. | BVS
Ndzov stavby: " ...
strana 1 z 1, z dawumu:
Charakteristika zmeny
PoloZka
gislo Cena prac {Euro bez DPH)
1. Naviac prace voti zm'uvnému rozpodtu

2 Merealizované prace - menej prace vodi zmluvnému rozpcéiu

3. |Celkom€bezDPH (1.-2)

Ipcdpis, Imero éiatelne

Za objedndvatefa:

techricky dozor cdtory invest'cii

rozgoltdr odoory invasticii

zodpovecdny vo veciach technickych

Investi¢ny riaditef

/ podpis

Za zhotovitefa:

Imeno Cilatelne

stavbyvaduci

r32p08tar zhotovitefa

zodpovadny vo veciach technickych

Statutarny zastupea

Prilohy:

AJ Rekapituldcia naviac prac a neraalizovanych menej prac
B/ Jednotlivé pcloZkové supisy naviac prac a neraalizovanych menej prac
C/ Popis jednotlivych naviac prac v polozkovych stpisoch

potet stran priloh A/ :
pcdet sirdn priloh B/ :
.podet stran priloh C/ -




