NAVRH

ZMLUVY O DIELO & ZOD/486/2013/BVS (dalej len ,,zmluva®)

na stavbu: ,Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonstrukcia“

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
Obchodného zakonnika (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1.

1.2.

CLLL. Zmluvné strany

Objednavatel

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych
Zapis v obchodnom registri

Bankove spojenie
Cislo uétu

IO
IC DPH

Telefon

. Bratislavska vodarenska spolocnost), a.s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

. Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Sobota, ¢len predstavenstva

. Dusan Kozic, '

Ing. Marek Brunovsky,

. Okresny sud Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 3080/B

. VUB Bratislava — Ruzinov
: 1004 - 062 / 0200

: 35850 370
: SK2020263432

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.”)

Zhotovitef

Statutarny zastupca

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Bankove spojenie
Cislo uétu

IéQ

DIC

IC DPH

Telefén

(dalej len ,,zhotovitel®)

: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o0.

Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

. Ing. Vladimir Gallo, konatel

. Ing. Terézia Fasanekova,
: Okresny sud Banska Bystrica, oddiel Sro, viozka. €. 2800/S

- VUB Ziar nad Hronom
1 2196246422/022

: 31631134
. 2020478229
: SK2020478229



21,

21.1.

2.2.

2.21.

2.22.

2.3.

3.1.

CLI. Vychodiskové podklady audaje
Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom
- ponuka zhotovitela zo dha 13.9.2013
Vychodiskové udaje:

Nazov stavby :

“Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonstrukcia“

Miesto stavby . Katastralne Uzemie Raca, Bratislava
Stavebnik : Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
CLIL. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavdzok zrealizovat' stavbu vratane vybavenia potrebnych
povoleni a zabezpeéenia inZinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:

,Bratislava, Kopanice 1,2, rekonstrukcia“

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podFa projektovej dokumentacie.

Predmetom stavby je kompletna dodavka stavby v zmysle vypracovanej realizacnej
dokumentacie, vratane dodania projektovej dokumentacie skutoného vyhotovenia,
dopinku prevadzkového a manipulaéného poriadku, porealizatného geodetickeho
zamerania a inzinierskej ¢innosti $pecifikovanej v tejto zmluve o dielo.

Jedna sa o rekonstrukciu starého a nového vodojemu Kopanice 1,2 v rozsahu realizatnej
projektovej dokumentacie.

Rekonstrukcia starého vodojemu predstavuje:

vymena é&elnej sklenenej steny za murovanu so zabudovanim novych dvier a okien
kompletna oprava strechy (hydroizolacia, zateplenie, odvetranie, oplechovanie,
odvodnenie)

oprava vstupnych schodov

sanacia vonkajsich uprav povrchov

sanacia vnutornych Uprav povrchov

nové nerezové zabradiia a rebriky (pre akumulagné nadrze, pri vehodovych dverach)
nové plastové dvere do komory vodojemu

osvetlenie — vnutorné, vonkajsie (nad vchodové dvere)

prekrytie otvorov do akumulaénych nadrZi

nové vetranie s filtrom

vymena potrubi, tvaroviek (nerez) a armatur (nekorodujtici material)

vymena cerpadiel na IV. tlakové pasmo

kompletné malby stien, natery schodiska a zabradlia

vonkajsie upravy (obsyp akumulaénej nadrze, oprava beténovych Zlabov, oprava
oplotenia, oprava vstupnej brany)



Rekonétrukcia nového vodojemu predstavuje:

— kompletna oprava strechy (hydroizolacia, zateplenie, odvetranie, oplechovanie,
odvodnenie)

— vymena okien, dveri, vstupnych dverf

— sanacia vonkajsich Uprav povrchov

— sanacia vnutornych Uprav povrchov

— noveé nerezové zabradlie a rebrik (pre akumulaénl nadrz)

— vymena osvetlenia

—~ noveé vetranie s filtrom

— vymena potrubi, tvaroviek (nerez) a armatur (nekorodujlci material)

— kompletné malby stien, natery schodiska a zabradli

— vonkajsie Upravy (obsyp akumulaénej nadrze, oprava beténovych Zfabov, oprava
oporneého muru a oplotenia, oprava prepadnutého beténového nadvoria pred novym
vodojemom, vymena vonkaj$ieho zabradlia)

Presnejsie Specifikovanie predmetu je obsiahnuté v projektovej dokumentacii.

Stavba je ¢lenena v zmysle projektovej dokumentacie
* nanasiedovné stavebné objekty :

E.1 SO-01 Rekonstrukcia VDJ Kopanice A Stary 2x1250m?

E.2 SO-02 Rekonstrukcia VDJ Kopanice B Novy 1x2000m?

E.3 SO-03 Elektrostavebna &ast VDJ Kopanice A Stary 2x1250m?
E.4 SO-04 Elektrostavebna éast VDJ Kopanice B Novy 1x2000m®
E.5 ProtipoZiarna bezpeénost stavby

* na nasledovné prevadzkové subory

F.1  PS-01 Rekonstrukcia VDJ Kopanice A Stary 2x1250m?® Strojnotechnologicka &ast’

F.2 PS-02 Rekonstrukcia VDJ Kopanice A Stary 2x1250m® Elektrotechnologicka ¢ast’
PS-04 Rekonstrukcia VDJ Kopanice B Novy 1x2000m?® Elektrotechnologicka ¢ast

F.3 PS-03 Rekonstrukcia VDJ Kopanice B Novy 1x2000m? Strojnotechnologicka ast

F.4.1 PS-05 MAR + ASRTP VDJ Kopanice

F.4.2 PS-05 MAR + ASRTP VDJ Kopanice — tast EZS

Predmetom pinenia a su¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpeéenie :

dotknutym tradom, resp. iné potrebné doplfiujtice povolenia stavebnych prac,

— inZinierskej &innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych organov potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, vratane povolenia na

vyrub drevin, zastupovanim objednavatela,

— dokumentacie potrebnej k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalsich ¢innosti potrebnych

pre realizaciu predmetu plnenia,
— zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacif v pripade potreby,

— ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva v pripade

potreby,

— oznaCenie stavby podla stavebného zakona, sl&asne zhotovitel vykona samostatné

oznacenie stavby podla pokynov objednavatela,

— vpripade potreby schvalenie projektu organizacie dopravy (POD) v dopravnej komisii,
doCasného a trvalého dopravného znadenia, jeho osadenie, Udrzba a demontaz,

realizacia prechodov pre prejazd vozidiel,

— koordinacie organizacie vystavby s technickym pracovnikom objednavatela, autorskym
dozorom projektanta, poverenym zastupcom objednévatela vo veciach technickych,
cenovym  konzultantom  objednavatefa, odborom investicii objednavatela,

prevadzkovatelom prislusnej divizie objednavatela (divizia vyroby vody BVS, a.s.)
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povoleni na stavebné, resp. vykopové prace, resp. ohlasenie zadatia stavebnych prac



vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

vypracovania planu kontroly kvality a zabezpecenie jeho schvalenia,

vypracovania planu skusok zariadeni a zabezpecenie jeho schvalenia,

ginnosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

zriadenia, prevadzkovania a likvidacie zariadenia staveniska,

staveniska proti vstupu cudzich osdb po celti dobu rekonstrukcie, ohradenie vykopov,
vedenia stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie foto pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela,

vyty&enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

vybavenie vstupov na pozemky ana/do nehnutefnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

koordinacie prac so zhotovitelmi subeznych investicii, koordinacie s diviziami
objednavatefa BVS, a.s.,

prieskumné prace a zameranie stavajlceho stavu objektov,

geodetickych prac - vyty&ovanie, resp. zameriavanie v pripade potreby,

geometrickych planov v pripade potreby,

vypracovania prevadzkového a manipulatného poriadku a zabezpe&enie jeho
schvalenia,

vypracovania potrebnej dodavatel'skej dokumentacie a zabezpedenie jej schvalenia,
podmienok pre vykon kontroly stavby pracovnikom objednavatela, pouzitie kancelarie,
uvedenia sticasti diela do skt$obnej prevadzky a uvedenie do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v siginnosti s objednavatefom,

vykonania naleZitych skusok a obstaranie reviznych sprav vyhradenych technickych
zariadeni, zapisnic, certifikatov, atestov a osvedéeni o skuskach pouzitych materialov a
pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,

projektu skutoéného vyhotovenia diela v ramci vsetkych profesii a zabezpecenie jeho
schvalenia,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu konaniu,

v pripade kolaudaéného konania na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela
v kolaudaénom konani azabezpeéenie kolaudaéného rozhodnutia, v pripade
ohlasovacej povinnosti na stavbu - oznamit stavebnému Uradu ainym dotknutym
organom ukoné&enie stavby /oznamenie predloZit objednavatefovi/,

geodetické zameranie skutocne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajiceho stavu objektu,

vykonania predpisanych a pozadovanych skusok objednavatefom,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby vratane zoznamu strojov a zariadeni na
predpisanych tlagivach objednavatefla pre zaradenie do hmotného investiéného majetku
ako sUdast odovzdania stavby vratane Statistickych kodov produkcie podia Statistickej
klasifikacie produktov podfa &innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) &. 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni,
znovuzriadenia povrchovych Uprav dotknutych komunikéci, chodnikov a ostatnych
zabranych ploéch v kvalite a rozsahu primeranom organizacii a postupu vystavby, resp.
do stavu poZadovaného projektom stavby,

odstranenia negistét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpecit' Cistotu staveniskal,
znovuzriadenia dotknutych inZinierskych sieti do pbvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezped&it véetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,

osdb avdetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, kioré su nutné a potrebné
k riadnemu zrealizovaniu diela,

opatreni v stlade s planom ochrany Zivotného prostredia,

organizacia odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom, zabezpedenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov),

<,



3.2.

3.3.

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajtice
z ustanoveni nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsie platnych
predpisov o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie »PLAN  BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI~,

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.), dodrZiavat ustanovenia & 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a viest evidenciu
o nakladani s odpadmi. Sumar evidencie o nakladani s odpadmi bude sti¢astou dokladov
pri odovzdavani stavby.

Odvoz vyburanych hmét na riadent skladku odpadu bude doloZeny dokladom. Zhotovitel
stavby bude viest evidenciu nakladania s odpadmi a tuto mesacne predkladat
objednavatelovi.

Predmetom pinenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok zhotovitela
formou zmluvy o dielo realizovat stavbu " Bratislava, VDJ Kopanice 1,2, rekonstrukcia ",
t. realizovat stavebné prace v rozsahu projektovej dokumentacie, dodrzat podmienky
objednavatela, povolenia /ohlasenia stavby/ a dodrzat’ vSeobecne zavazné nariadenia
Hiavného mesta SR Bratislavy a Mestskej ¢asti Bratislava - Raéa.

Dodavku diela realizovat v stlade s:

— projektom stavby as podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou
pre realizaciu stavby, ktorli vypracovala projekéna organizacia HYCOPROJEKT,
akciova spolo¢nost, PreSovska 55, 821 02 Bratislava, arch. ¢ 0203,

— oznamenim k ohlaseniu stavebnych Uprav a udriavacich prac ¢. OSVS
2013/1955/POHI/Ill-ohl. zo dia 25.2.2013 vydanym Obvodnym Gradom zivotného
prostredia Bratislava, odborom $tatnej vodnej spravy starostlivosti o Zivotné
prostredie obvodu a podmienok v fiom stanovenych,

— podmienkami stanovenymi vyhlasovatefom v podkladovych materialoch,

— podmienkami protokolame odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu pinenia.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov,
zodpovedajlcich ustanoveniam prislugnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem, pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpeéi aj vSetky povinnosti
stavebnika, vyplyvajlice z uvedenych povoleni a s nimi sdvisiacich rozhodnuti a
stihlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavatel odsttipi zhotovitelovi:
— 3x projekt stavby v tlagenej forme
- 1xfotoképiu ohlasenia stavebnych Gprav
- 1x digitalnu képiu vyssie uvedenej dokumentacie na digitalnom nosici

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene ana viastni zodpovednost.
V pripade, Ze prace budi vykonavané inym subjektom v mene zhotovitela bez sthlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, méze objednavatel odstpit’ od zmluvy.

Zoznam zUcastnenych subdodavatelov pristavebnych pracach, jednotlivé dodavky
technologickych  zariadeni resp. suborov technologickych zariadeni, objednévky
subdodavok musia byt konzultované a odsuthlasené objednavatelom zapisom,
podpisanym zastupcami zmluvnych stran pred zahajenim stavebnych prac .
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3.4.

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Vykon koordinatora dokumentécie v zmysle nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z. v znei.
neskoréie platnych predpisov zabezpeti na vlastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpe&enie pri odovzdani
staveniska. Predlozenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznané.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vetky dokumenty, stGtaZné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalsie veci, dokumenty, podkiady, ktoré obdrZi od objednavatela pre Ucely
zhotovenia diela. Pripadnti nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktord ma alebo by mohla
mat za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho dasti alebo vplyv na cenu za
dielo, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskor do siedmich (7) dni odo
dia ich prevzatia pisomne oznamit doporucenym listom objednavatefovi. V opatnom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov
mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoénosti objednavatelovi pisomne oznamit' najneskor
pred podpisom zmiuvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skuto&nostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluéného organu pisomnée
stanovisko objednavatefa a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
re$pektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, priom zhotovitel zodpoveda za
véetky 8kody, ktoré vzniknti nedodrZanim tejto povinnosti.

Okrem &tatutarneho zastupcu objednévatefa resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnym zastupcom objednavatefa, nemajti Ziadne tretie osoby (bez
ohfadu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo jeho

cenu.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vietko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (t].
vykonat vietky vykony potrebné pre riadne a véasné ukondenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym véeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo moZné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom véetky vykony potrebné pre riadne a
véasné zhotovenie diela sa rozumeju véetky pre zhotovitela potrebné: le$enia, pazenia,
zdvihacie mechanizmy, strézna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a
odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poskodenim a revizie a pod. Sucastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpedenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti os6b
nachadzajlcich sa na stavenisku.




-~

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5

4.6.

GLiv. €as plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu &l. lIl. st nasledovné terminy zacatia a ukonc¢enia diela :

a) Zacatie: 11/2013
b) Ukoncenie: 06/2014

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip. jeho
Gpravu do pdvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiSobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatefa. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke pétnast (15) dni. Tuto lehotu
zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavézok ukongenim diela podia bodu 3.1. €l lll. preukazanim
dodrzania vsetkych projektovanych a garantovanych parametrov diela, predioZenim
zapisov o vykonani avysledkoch pozadovanych skaSok, atestov a certifikatov
zabudovanych materidlov, technického a technologického vybavenia, vychodiskovych
reviznych sprav, Gradnych ski$ok na vyhradené technické zariadenia a zapisninym
odovzdanim a prevzatim realizovaného diela  objednavatelom po vykonani
komplexného odskl$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a
ich prevzatim a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto ¢lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spdésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorene
prace na zhotovovani diela zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania
diela omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane objednavatefa, musia
byt jednotlivé zakladné terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku
na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejsi terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je $pecifikovany v prilohe &. 4, v ktorom su stanovené a
zasadne vymedzené déleZité terminy a milniky zacatia a dokoncenia jednotlivych Casti
diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., ¢l. lll. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento sa zavézuje dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrZania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit’
vodi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, Ci
neskorsie terminy, alebo milniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrzane.

Objednavatel sa zavézuje, ze riadne a véasne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutti cenu podla platobného kalendara.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo mifniky v beznom
pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutéd cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeti napravu v lehote uréenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavate! je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstlpenia od zmluvy s okamzitou ucinnostou
odo diia dorudenia oznamenia zhotovitelovi) akukolvek ¢ast diela a zadat zhotovenie
takejto ¢asti diela tretej osobe, priom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu
svojich prac s takto uréenym novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobrate]
gasti diela budi objednavatelom zapoéitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma
zhotovite! obdrzat podla zmluvy. Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze objednavatel je
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51.

5.2.
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opravneny zapoditat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj véetky zvySené naklac
a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim ftrete,
osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté
gkody, dalie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknl zhotovitefovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia, (napr. nad&asy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.),
budt vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerudenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vsetky zakladné terminy,
milniky a medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby posuvaju o pocet dni takto
nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

CLLV. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu pinenia v rozsahu ¢l. llI. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade a v zmysle:
- vysiedku sttaze v zmysle Smernice BVS, a.s. €. 023-14-2010,
- Zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
a predstavuje &iastku:

Cena za dielo bez DPH 740 239,61 EUR
(slovom sedemstostyridsattisic dvestotridsatdevat eur a Sestdesiatjeden centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych technickych
polozkach (podfa vyplneného rozpodtu) st pevnymi cenami pod&as realizacie diela aZz do
jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vsetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a mézu suvisief s Uplnou realizaciou popisaného diela, najma naklady na
material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania do¢asnych
diel, zabezpetenia materialu, dodavok, montazi, vSetkych skusok, doéasnych prac,
zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zavézkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka
zalozena. Ma sa za to, Zze zriadovacie naklady zhotovitela, zisk arezijné naklady
a podobné poplatky, su rozlozené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.
Sugastou ceny su aj naklady na poplatkovd povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla V&eobecne zavézného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na
skiadku, dopravné znagenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku  &innost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela , rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vsetky dalsie naklady
shotovitela v stvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za telefon,
vodu, elektrinu, bezpe&nost a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvy$ené naklady za
pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
Znedistenia, zneskodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle ine ako podla zmluvy,
poistenie podia zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie
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54.

5.5.
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5.7.

a vykonavanie skiSok, doasné obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach
atd'), ako aj zabezpedenie podmienok stanovenych v ohlaseni stavebnych Uprav
a udrziavacich prac stavby, vztahujucich sa na dielo, vratane hrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami, uhrady poplatkov za vyrub drevin a pokit v pripade
porusenia zmiluvy, pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii, Ze zhotovitel potrebnl polozku pre zhotovenie diela vrozpodte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloZiek.

Prace a dodavky, ktoré nebudt zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budti odpocitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze zhotovitefovi uhradit pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v &lanku V. bod 5.6. tejto zmluvy), ktoré bude z titulu
nepredvidatefnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu pinenia tejto
zmluvy podfa &lanku Hll. bod 3.1., a to vyluéne za predpokladu, Ze potreba ich vykonania
bude preukazatelne pisomne odsuhlasena technickym pracovnikom objednavatela,
cenovym konzultantom objednavatela, autorskym dozorom, poverenym zastupcom
objednavatefa vo veciach technickych v zmysle &l. I. bod 1.1. zapisom v stavebnom
denniku a naslednom schvaleni v prislusnom organe objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace pozadované objednavatefom budd zhotovitefovi uhradené
v stlade s podmienkami sttaZze maximalne v rozsahu rezervy vo vyske, stanovenej v
rozpoéte — polozka Rezerva, ktor4 musi byt’ stanovena na 10 % z ceny za dielo bez
DPH podfa ¢lanku V., bod 5.1 tejto zmluvy o dielo (t.j. maximalne vo vyske
66 000,71 EUR). Rezerva je zahrnuta v celkovej cene za dielo. Rezerva je uréena
vyhradne na krytie objednavatelom nepredvidanych nakladov.

S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, neméZe zhotovitel poZadovat, narokovat alebo
domahat sa zvy$enia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, &i uZ existoval pred
uzatvorenim zmiuvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spdsobeny zmiuvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skutoénosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdZe Ziadat o zvysenie ceny za dielo ani v
dosledku viastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v ddsledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej
¢asti diela. V cenovej ponuke zhotovitela st obsiahnuté aj pripadné nakiady na prace
vyplyvajluce z titulu hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych a zemnych
prac z doévodu nepredvidanych miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien
geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hrabok a
materialov konstrukcii uréenych k vyburaniu.

Zhotovitel' tymto vyslovne potvrdzuje, 2e sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vetky prace trvalého alebo dodasného
charakteru, ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy
a Ze pri pondkani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil so zmluvou a projektovou dokumentaciou stavby,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentéacii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyZaduje
v sulade s projektovou dokumentaciou a zmiuvou,




6.1.

6.2.

6.3.

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vsetky svoje poziada\
vo&i objednavatelovi stivisiace s predmetom zmiuvy.

CLLVI. Platobné podmienky

Zmiuvné strany sa dohodli na reZime mesacnej fakturacie podfa skutocne vykonanych
prac ucelenej stavebnej &asti v zmysle rozpodtu a na zéklade sUpisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym pracovnikom objednavatela.

Zhotovite! je pred vystavenim faktiry povinny predioZit objednavatefovi v dvoch (2)
vyhotoveniach slpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatefom pozadovanymi prilohami na postdenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Zhotovitel dorugi objednavatefovi (alebo nim uréenej osobe) sUpisy vykonanych prac
v &leneni podia poziadaviek objednavatefa, z ktorych budu zrejme vSetky Specifikacie,
postupy pri vypo&toch ainé objednavatefom pozadované doklady (dalej len
,Kontrolovatefné podklady*). Upinost Kontrolovatelnych podkladov je nevyhnutnym
predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac objednavatefom. Objednavatel ma pat
(5) pracovnych dni na kontrolu prediozenych podkladov. Supis vykonanych stavebnych
prac a Kontrolovatelné podklady, v ktorych s akékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo
chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poZiadat o podklady, ktoré by upresnili
stpis vykonanych prac. Po pisomnom odsGhlaseni supisu vykonanych prac a
pozadovanych Kontrolovatelnych podkiadov objednavatefom, je zhotovitel opravneny
vystavit na ich zakiade jednotlivé faktiry za podmienck dalej v tomto Elanku V1. uvedenych
a dorugit ich objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Bez odsthlasenia stpisu vykonanych prac technickym pracovnikom objednavatefa
nemdze zhotovitel predlozit faktaru k Uhrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroéit’ 85 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady stivisiace a preukazujtice kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi
priebezne a zarover kompletne k preberaciemu konaniu ukoncenej stavby.

Objednavatel je opravneny z ktorejkolvek zhotovitelom vystavenej faktury zadrzat 10 %
(desat percent) z ceny za dielo. Zadrzanéa Ciastka bude uvolnena do 3est'desiat (60) dni
po odovzdani a prevzati diela za predpokladu, Zze budl odstranené (Co objednavatel
pisomne potvrdi) pripadné vady a nedorobky uvedené v pisomnom protokole o odovzdani
a prevzati diela. Zadrzné bude objednavatelovi slizit na zabezpecenie riadneho a
véasného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitefa podla zmluvy (najma na
zabezpedenie riadneho a v&asného zhotovenia diela podfa zmluvy), ako aj na pripadnu
nahradu $kéd, jednotlivych zmluvnych pokut a sankcii, ako aj inych opravnenych narokov
objednavatela v pripade porusenia zmiuvnych povinnosti zhotovitela.

Okrem zadrzného podra bodu 6.2. tohto &lanku vy$sie, objednavatel zadrZi aj dalSich 5%
(pat percent) z ceny za dielo podla konecnej faktiry az do uplynutia zarucnej doby za
dielo.

Uvedena suma bude pouzita vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela
bezplatne odstranit’ reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, e po dobu zadrZania nebude suma pouZzita, objednavatel uvolni zadrzanu
sumu do $estdesiat (60) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze budu riadne
odstranené vsetky reklamované vady (8o objednavatel pisomne potvrdi) v pisomnom
protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.

Zadrzné podia tohto bodu 6.3. zmluvy méze byt s predchadzajucim a vyslovnym

pisomnym sthlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

v8eobecnt zaruénd dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a
nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka
alebo pobocka zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajlice mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Bez ohladu na vy8Sie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie zaruénej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh konecnej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v det preberacieho
konania. Zhotovitel s objednavatefom odsuhlasi navrh koneénej faktdry do 10 pracovnych
dni od potvrdenia spravnosti projektu skuto¢ného vyhotovenia a geodetického zamerania
objednavatelom, resp. odborom GIS objednavatela a po odovzdani zhotovitelom v$etkych
pozadovanych dokladov objednavatefom na preberacom konani. Obsahom konecénej
faktury bude aj sUpis vSetkych vykonanych prac na stavbe vzmysle rozpoétu so
stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac. Odsuhlasent konecnu faktiru je
zhotovitel' povinny vystavit do patnastich (15) dni po zmluvnom termine ukonéenia a
odovzdani a prevzati diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom. V pripade uvedenia
vad a nedorobkov v zapise o odovzdani a prevzati diela bude v zmysle bodu 6.2., ¢l. VI
zadrzanych 10% z ceny za dielo. Zhotovitel je povinny v hlavi¢éke prvej strany konecénej
faktury uviest nazov . Koneéna fakiura"“. Bez odsuhlasenia technickym pracovnikom
objednavatela nemdbze zhotovitel predlozit Ciastkové faktiry a koneénu faktuiru k Uhrade.

Faktdra musi obsahovat vsetky Gidaje podla

- § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
- zakona €. 431/2002 Z. z. o ugtovnictve v zneni neskorsich predpisov
Prilohou faktury musi byt sipis fakturovanych prac s vycéislenim ich hodnoty, potvrdeny
stavbyveducim a technickym pracovnikom objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat udaje v zmysle ¢lanku VI., bod 6.4. a 8.5. tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruéenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Splatnost’ faktur je do Sest'desiat (60) dni odo diia ich doru¢enia objednavatelovi.
Faktura sa povaZuje za doru¢end dnhom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
do troch (3) pracovnych dni odo dha odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato faktura bola
prijatd, pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskuto¢nenej
objednavatelom (i) nevyplyva, Zze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, ze prebera &iastoéné plnenie diela zodpovedajlcim uvedenej platbe a (ii)
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel' nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.
Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi

11




>

objednavatelovi, ktoré mu vznikli podra alebo v stvislosti s uzatvorenou zmluvou be.
predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatefa. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

6.12. Zhotovitel nema pravo zapotitat svoje pohladavky alebo néaroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatefa voéi zhotovitelovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatefa voCi zhotovitelovi
vzniknutym na zéklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich &ast) podla zmluvy z dbvodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela voéi objednavatefovi.

.13. Pripadné predéasné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.

V pripade, ak by naroky objednavatefa voCi zhotovitelovi prevysili sumu zadrzneho,
pouzitie zadrzného objednavatelom bude povazované iba za giastoéné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je véak nadalej povinny uhradit objednéavatelovi sumu, ktora nebola
uspokojena zo zadrzného,a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dna
dorudenia ‘pisomnej vyzvy objednavatefa na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez
opravneny o pouziti &ast zadrzného zniZit najblizSie splatni sumu pozadovanu
zhotovitefom.  Takto  doplnend suma  zadrzného méZe byt  opatovne
objednavatefom pouzitd podfa podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voci
zhotovitefovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so zmluvou.

6.14. Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Z2 ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpedené dostatoéné finantne
prostriedky.

éLVI. Podmienky vykonania diela

7.1. Objednavatel poveruje funkciou technického pracovnika objednavatela pre ucely tejto
zmluvy: Ing. Elenu DZavoronkovd, pracovnika odboru investicii BVS, a.s.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho : Ing. Vladimira Galla

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v silade s nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveruje:

a.) koordinatorom bezpeénosti (nemoze byt stavbyveduci,
ktory na stavbe vykonava ¢innost stavbyvediceho)
b.) koordinatorom dokumentacie v zmysle &l. lIl., bod 3.4.

av sulade s nariadenim viady SR &.396/2006 Z. z.

Poverené osoby uvedené vtomto bode sl povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.

(titul, meno a priezvisko uvedenej osoby v odseku a) doplnil zhotovitel’)

7.2. Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy a do desiatich
(10) pracovnych dni po predlozeni nasledovnych dokladov zhotovitefom objednavatelovi :

- ,Zabezpeky na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavazkov)“ vo forme bankovej
zaruky vo vyéke 10 % z akceptovanej zmluvnej ceny v sulade s ¢lankom X. bod 10.9.
tejto zmluvy,

- Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu sposobent prevadzkou
organizacie v stlade s ¢lankom IX. zmluvy,
- Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby v
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

zmysle €l. lll bodu 3.4.,
- ,Planu kontroly kvality“, schvaleného v stlade s bodom 7.23. tohto &lanku
- Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v
mieste stavby pred zadéatim prac v elektronickej forme na CD,
- Harmonogramu postupu vystavby,
- Koneéného zmluvného rozpoétu v digitalnej forme na CD.

Zhotovitel zabezpeéi pred zahajenim stavebnych prac povolenie na vyrub drevin a
v pripade potreby taktiez povolenia na vykopové prace, povolenia na uzavierky a
obmedzenia na komunikaciach, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat’ vSetky skutotnosti rozhoduijlice pre plnenie zmluvy, najmi Udaje o vedeni
stavby, o €asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.
Zapis do dennika sa vZdy zaznamend aktualne v ten defi kedy boli prace vykonané.
V  priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju:
- technicky pracovnik objednavatela, stavbyveduci, koordinator dokumentacie, §tatny
stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky pracovnik objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutoériovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe
alebo ak hrozia iné vazne hospodarske Skody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit ugast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky pracovnik objednavatela a bez meékania
robit' opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyvedlci nesthlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokiada, Ze s
obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel' je povinny uloZit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z. z. znasa zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrafiovat' odpady a negistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat &istotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpeéi bezpednost na stavbe a v jej dotknutom tizemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych osob
a zabezpedit jeho strazenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému pracovnikovi objednavatela
uZivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednéavatel (a nim
urené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na
vykonanie kontroly takejto Gasti a/alebo na zGé¢astnenie sa prisiusnej skusky diela. Potas
kontroly takychto prac zhotovitel prediozi vsetky vysledky vykonanych sku$ok prac,
doklady o kvalite pouZitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky pracovnik objednavatela na tito kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

ktora nesmie byt kratsia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly,
zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti .
pripadné vady takychto zakrytych kondtrukcii a je povinny vykonat vSetky opatreni
stanovené vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak
objednavatel pozaduje dodato&né odkrytie a zisti, Ze zhotovitef nesplnil svoje povinnosti a
zakryté konstrukcie maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky
naklady stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady savisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit' foto, alebo
video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému pracovnikovi objednavatefa v elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu
so stpismi zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskor tridsat’ (30) dni pred ukonCenim stavby oznami objednavatelovi
dokonéenie stavby. Objednavatel najneskor do patnast (15) dni od oznameného terminu
dokoné&enia stavby uréi termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky pracovnik objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne poZadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatefla, Ze dielo prebera.

V pripade, ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v fiom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, 0 Eom sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty
uvedené v bode 7.9. tohto &lanku sa rovnako pouZijli aj na oznamenie o opakovanom
prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suCast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych stborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisltichajlicimi Statistickymi kédmi produkcie podia Statistickej klasifikacie produktov
podla &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investi¢éného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpedenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do Uplného dokonéenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmiuve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobluda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych &asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava. Avak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu
proti odcudzeniu zabudovaného materialu, komponentov a inych &asti diela a pripadne
odcudzenie sudasti diela pine znaSa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze véetky materidly, komponenty, vyrobky a iné dasti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budl bez akychkolvek pravnych vad (nebudl predmetom
zalozného prava, inych prav tretich os6b, predmetom exekucného konania, nebudu
ponaté do konkurznej &i restrukturalizadnej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v ¢ase
ich dodania neobmedzenym viastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a
inych &asti diela.
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7.13.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Ease dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢&asti diela do diela sa jeho vyludnym
viastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym viastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po cell dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit' vetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na ucel
zhotovenia diela podia zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané a bude objednavatelom
povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade
predcasného ukondenia zmluvy, je zhotovitel' povinny vSetky veci, dokumenty, podkiady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane stvisiacich prav dusevného
viastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podla zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podfa zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajticich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, tj. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
Gasového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatefovi odplatne, pritom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podfa zmiuvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouZitie diela a je povinny sam sa zdrzat dal§ieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre
ucely zhotovenia diela podfa zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe
suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela :

- 3x projektovii dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby overent odborne
spdsobilou osobou, novovypracovanti (nie zakreslenie do pbévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 2x projektovli dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
sposobilou osobou, novovypracovant, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodetickli dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisant
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overent na
odbore GIS objednavatela odovzdanti v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta.

- 2x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné tidaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme S-JTSK a
vy§kovom systéme Balt p.v.
Sucastou geodeticke] dokumentacie bude zoznam stradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.
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7.14.

7.15.

7.16.

717,

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracoval len v programovom prost
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatefovi, tento poskytnit na kontrolu odboru GIS
objednavatela, ktory vykona kontrolu Gplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nemodze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeédi predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vseobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo diia 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie Udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne potas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt p.v.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci apoziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeéi zhotovitel, ktory je opréavneny vtomto smere vydavat zavazné

pokyny.

Zhotovite! v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatefov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. IV. tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym
a nezavaznym normam, technickym podmienkam, Standardom, definovanym projektovou
dokumentaciou a stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom
kontroly vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v stvislosti s touto stavbou, ako aj véeobecne zavazného nariadenia Hlavného
mesta SR Bratislavy a Mestskej ¢asti Bratislava — Raca.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznaénost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technického pracovnika
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

V pripade potreby, prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati
do pdvodného stavu zhotovitel, pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Zhotovitel' stavby je povinny (po preukazani totoZnosti) umoznit vstup na stavenisko
technikovi BOZP objednavatela p. Vladimirovi Frankovi za ucelom vykonania kontroly
dodriavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam moze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznadenie stavby podia stavebného zakona. Sucasne vykona
samostatné oznadenie stavby podfia pokynov objednéavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky, resp.

zabezpedi provizdrnu prevadzku v Easti objektu tak, aby:

- nedoslo k prerudeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikéciach; v Ili. etape realizacie zabezpedi cisternové zasobovanie
lll. a IV. tlakového pasma
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7.24.

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpeénosti 0sob .

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpeéit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujuce] vykresovej a inej technickej dokumentacie
podla Clanku 3.1. tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpedenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentécia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym pracovnikom objednavatela , autorskym dozorom a
poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pri¢om zhotovitef
uvedenym Ucastnikom stavby poskytne za G&elom kontroly a schvalenia v dostatoénom
¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x v
digitalnej forme.

Pokial ma mat' doplfiujiica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat’ a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom objednavatera.

Odstavky médii (oznamovanie distribitorom a odberatelom, zabezpedenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel
povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisniéne odstihlasenymi
podmienkami distribltorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zaatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujuce podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako sU kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napatia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpetit na viastné naklady vsetky povolenia, stihlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli si¢astou stavebného konania, ale s potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inzZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatefov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi slvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujticich inZinierskych sieti a inych
znamych prekazok. '

Zhotovitel  bude zodpovedny za vSetky podas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené 8kody z titulu zanedbania vyésie $pecifikovanych povinnosti.
Takéto Skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote uréenej na ich
odstranenie.

V pripade neslladu skutoénej polohy vedeni existujlcich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentécii, priom nestlad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty&eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch viastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim véetkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitelom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré nebudd
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmiuve, nebudu
objednavatefom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich
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7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, ze akykolvek zapis, zaznam ak
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na |
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminos
mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela a/alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatefom (resp.
nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho &asti objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a
znasa vietky nebezpedenstva stvisiace s dielom az do tGplného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predioZit objednévatefovi k odstihlaseniu kompletny zoznam
véetkych subdodavatefov a subdodavok diela &pecifikujtici: (i) popis subdodavok, objem
subdodavok podra jednotlivych subdodavatefov, (ii) popis &innosti, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, priom v pripade zmeny je zhotovitel' povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat objednavatefovi aktualizovany zoznam. Rovnako je
zhotovitel povinny objednavatefovi predkladat s kazdou faktarou podfa bodu 6.1. zmluvy
zoznam splatnych faktdr subdodavatefov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a
dodavok, vratane identifikaénych udajov subdodavatefa (obchodné meno, sidlo, 1CO),

fakturovanej sumy, datumu splatnosti faktary a véeobecného opisu predmetu fakturacie
(napr. plastové okna, nerezové potrubia a tvarovky apod.).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vsetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelfom ukonéil spolupracu na
shotovovani diela a zarovei aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatefom povinny okamZzite
vykonat v&etky potrebné Ukony na zrusenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vsak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitefa) a urobit zo subdodavatefa svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatefom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomne prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatefovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a vcas, nasledkom &oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by
mohlo podfa nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych prac a dodrzanie terminu
dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajicom pisomnom
upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty urCenej objednavatefom na realizaciu napravy,
opravneny zadrzat vyplatu Giastkovych faktur (dariovych dokladov), resp. zaverecnej
faktury (danového dokladu), a to aZ do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela
alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu
uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pocas
doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich pefiaznych zavézkov a zhotovitefovi nevznika narok na Ziadne
2akonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma objednavatel
prava (nie vsak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela, priCom o takto
zaplatené &iastky sa automaticky zniZi cena za dielo.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

CLVIl. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucnej
lehoty.

Zaruéna doba na stavebnu &ast diela, vratane rozvodov technického, technologického
a elektro-zariadenia objektov je 60 (Sestdesiat) mesiacov, tj. 5 (pat) rokov odo dna
prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle
bodu 7.10. ¢l. VII. tejto zmluvy.

Zaruéna doba na mechanické, elekirické a elektronické sucasti technickeho,
technologického a elektro-zariadenia vykonaného diela, je podla vyrobcu, minimalne vSak
v dizke 24 (dvadsatstyri) mesiacov tj. 2 (dva) roky odo difia prevzatia riadne
dokoné&eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle bodu 7.10. ¢l. VII.
tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e potas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruénej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstrafuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zaéina plynat az diiom nasledujticim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaruéna doba plynut
odznova diiom nasledujticim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatelom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
pristudnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatefa zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximaine
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na thradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac v8ak tridsat (30) dni od
uplatnenia reklamacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnene
vady, ma objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podfa viastnej
volby a na naklady zhotovitela. Vy$ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena voéi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirdzkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarovefi opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych $kdd vzniknutych v dbsledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
uréent osobu, na skutodnost, Ze sa koné&i zaruéna doba a presne urdit’ prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel zucastnil
zavereénej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov. V pripade, Ze zhotovitel pisomne neoznami
objednavatelovi ukonéenie zaruénej doby v termine uvedenom v tomto bode 8.7. zmluvy,
ma objednavatel narok uplatnit si u zhotovitefa zmluvni pokutu 0,1% zo zadrzanej
giastky v zmysle bodu 6.3. &l. VI. tejto zmluvy za kazdy kalendarny den omeskania.
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8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

._—_v

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatefl je opravneny jednostranne (aj bez osobitn
sthlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajtce zo zaruk poskytnutych zhotovitety
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylugenie pochybnosti plati, ze po dohodnutt zaruént dobu bude dielo zhotovene
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou
vymienené viastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za gkodu, ktora
objednavatelovi vznikne v doésledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.

CLIX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Zze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikam na svoju
ochranu, ochranu objednavatela a kohokolfvek v jeho mene alalebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou st najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajlce fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré moze byt spésobené na diele alebo na stavenisku po¢as vykonu
prac s vy$kou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie proti vietkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitefnou sucastou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vsetky
ostatné bezpednostné opatrenia a technicke zariadenia, leSenie a akékolvek
pracovné nastroje a naradie. Poistne krytie sa dohodne aspori do vysky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej
strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré mdze byt spdsobené pocas zhotovenia diela az do limitu zodpovednosti,
ktory moze niekedy stanovit objednavatel podia vlastného uvazenia pod
podmienkou, Ze nebude nizsi ako 100.000,- EUR na poistnu udalost;

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe uréenej objednavatefom alebo konajtcej v jeho mene v
suvislosti s predmetom zmluvy voli zamestnancom zhotovitefa, zamestnancom
zastupcu objednéavatela a zamestnancom priamych subdodévatefov za ublizenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podfa
zmluvy pocas realizacie diela alebo pri pineni akejkolfvek inej povinnosti suvisiace s
predmetom zmiuvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za thrady prislusného poistného a spolutigast pri jednotlivych
poistkach podfa bodu 9.1. tohto &lanku zmluvy.

Ak je potrebné alebo poZadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalsie poistenie na
svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitefa musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatefa) ako aj vyslovné ustanovenie, podia ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postlipenia prav voCi objednavatelovi, navyse sa oznadenie ,poisteny”
rozdiruje vo vsetkych poistkach zhotovitefa, aby zahfhalo objednavatefa a osoby
konajtice v mene objednéavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predloZit objednavatelovi poistnt zmluvu alebo poistné zmluvy

obsahujuce vsetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do Strnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska Zhotovitelom podia tejto zmluvy. Ak zhotovitel
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9.6

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

svoju povinnost podfa predchadzajlicej vety nesplni, objednavatel je opravneny odloZit
Uhradu zhotovitelovych faktur do &asu, az zhotovitel prediozi tak( poistni zmluvu
objednavatelovi. Toto odloZenie Ghrady faktir nie je omeskanim objednavatela s uhradou
faktur podia zmluvy. Zhotovitel je povinny udrzovat takdto poistn zmluvu v platnosti po
cely Cas platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela objednavatelom alebo do uplynutia
osobitnych druhov poistenia dohodnutych v ne;j.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedent v bode 9.5. tohto &lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na néaklady
zhotovitefa sam. Takto vynaloZené naklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat na zaplatenie ceny diela.

ClLX. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo alebo jeho &ast v zmysle &l. Il
po termine uvedenom v &l. IV, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na
Zmiuvnu pokutu vo vySke 0,10 % z celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat (30) dni
omeskania za kazdy kalendarny defi omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny den
omeskania ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo
vyske 0,05 % zcelkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v rdmci koneénej fakttry za dielo —
vzajomnym zapodétom.

V pripade oneskorenej Ghrady fakttry podla bodu 6.7. &l. VI. Pre predmet pinenia podfa
bodu 3.1. €l Ill. ma zhotovitel pravo uplatnit si u objednavatela narok na urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z diZznej Ciastky za kaZdy kalendarny defi omeskania najviac
véak do 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia naroku na
zaplatenie Uroku z omeskania je zhotovitel povinny narok u objednavatela uplatnit
pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel nezatne s odstrafiovanim reklamovanej vady v éase podia &l.
VIIl. bodu 8.6. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelovi
za podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na Uhradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. V1. bod 6.3. alebo bankovl zaruéni zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢él. VIII. bod 8.6. — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,00
EUR (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny defy omeskania za kazdu vadu, az do
doby odstranenia zavad.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 7.10. &. VII. zmluvy ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,00
EUR (slovom jednosto eur) za kazdy kalendarny der omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podia zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@) vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny def
omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti podla tejto zmluvy aZ do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vySke 0,25 % z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany
zhotovitela.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

V3etky zmluvné pokuty podfa zmiuvy su splatné do troch (3) dni odo dnia dorut
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoéitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvne,
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na Ghradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvna pokutu ani jej
skutoné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu $kody, ktora nie
je obmedzena vyikou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisiusnu stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavézkov)

Zhotovitel ma povinnost pred odovzdanim staveniska na vlastné naklady si zaopatrit a
dorugit objednavatelovi ,Zabezpeku na vykonanie prac (na splnenie zmluvnych
zavizkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH podFfa bodu 5.1. zmluvy, platnej a vymahatelnej po celi dobu vykonania diela,
tj. az pokym zhotovitel riadne av&as nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami

tejto zmluvy o dielo.

Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zékonnika,
musi byt vydana vo forme as obsahom akceptovatelnym pre objednavatefa ako
neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poziadanie, podfa ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela
na zaklade pisomného oznamenia objednévatela adresovaného banke v pripade, ak
zhotovitel poruuje svoje zavazky vyplyvajlice mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov alebo podifa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Objednavate! si uplatni narok na odskodné v zmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac”
taktiez v pripade, zZe:
o Dojde k odsttipeniu od zmluvy zo strany zhotovitela.
o Zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje umysel nepokraCovat v konani
svojich povinnosti podla tejto zmluvy.
e Zhotovitel bez vysvetlenia dévodu:
- nepokraduje v pracach vsulade s riadiacim harmonogramom vystavby -
sticastou tejto zmiuvy,
- nesplni vyzvu technického pracovnika objednavatela na odstranenie zistenej
vady,
- nedodrzi technologické postupy zodpovedajice zmliuve, projektovej
dokumentacii a prislusnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.

e Zhotovitel zada celli stavbu ako subdodavku, alebo postipi stavbu inému
zhotovitelovi bez poZadovaného suhlasu objednavatela.

o Zhotovitel sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, pdjde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukdzana bankovou zarukou konci
najneskor k terminu ukondgenia diela (bez vad a nedorobkov), ku diu prevzatia diela
zapisni¢nym odovzdanim a prevzatim.
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11.3.

CLLXI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek tpline alebo ¢iastoéne odstupit od zmluvy najma v
pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

c) riadne a véasné spinenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné,;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednévatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomicka a hospodarska situdcia zhotovitefa robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitefovi objednavatelom;

h) zhotovitel opakovane poru$uje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

i) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;

j)  zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatefskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokonéenie diela v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi;
alebo

k) sa ktorékolvek vyhiasenie alebo ubezpetenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako $estdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej
&asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50 % zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomni formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastanti v defl dorugenia pisomného odstupenia.
Désledky odsttpenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodneho
zakonnika. Pravo na zmluvnl pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.
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11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1

13.2.

V pripade pred&asného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch:
pracovnych dni odo diia uUginnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolan,
odovzdat objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Ucelon
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlice sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela
ur_éi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami zhotovitelovi,
pridom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin re$pektovat. V pripade
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4. zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR (slovom
desattisic eur) za kazdy defh omesdkania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skong&eni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut

objednavatelovi pozadovand suginnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh

zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktord mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukon¢eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohlfadu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu ukondila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podfa zmluvy.

CLLXIl. Vyséia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokiadat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tito prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, ze z dévodu vy$sej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jgj povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy88ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poZiada
druhl stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plinenia, cene za dielo a Casu
plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy$&iu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstupenia nastanu driom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

GLXIl. Doruéovanie

Vsetky ozndmenia a Zziadosti podfa zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu
doruéené osobne, kuriérom, alebo doporugenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a dorucenia kuriérom),
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13.5.

14.1.

14.2.

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dra od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defl v éase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povazované za dorué¢ené nasledujtci pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, budd pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné Udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doruéované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Adresa: Kysihybelska 26, 969 01 Banska Stiavnica
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti
tel.: S

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: Ing. Terézia Fasanekova

tel.

e-mail:

Objednavatel: Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.
Adresa: PresSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. FrantiSek Sobota, o

tel.

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic,

tel.: (-t

e-mail: q

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruované podia zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CLXIV. Zachovanie ddovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budd overovat
UétovnU zavierku prisludnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spoloCnosti,
ktora ovlada materskil spoloénost, zastupcom financujucich bank alebo v sllade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle veobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo ddverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti véetky obchodne,
déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajlcich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vys8ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:
a) na Ugely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je

Udastnikom, a ktoré sa vedie v slvislosti so zmluvou,
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7

15.8

b) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutn,
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre tak( zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmiuvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynalozi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vy3Sie uvedenych zalezitostiach.

CI.XV. Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budi platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmiuvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézujl, ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzickd osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajlice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavéznost odo dha
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Nedelitelnou sti¢astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
priloha &.1 — Podkladové materialy na vypracovanie ponuky v plnom rozsahu.

priloha &.2 - Rozpodet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela
zo sutaze zo dna 13.9.2013

priloha ¢.3 - Platobny kalendar

priloha &.4 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby (dopini zhotovitel)

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi, v akom st uvedené v tomto bode 15.6.

zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a Géinnost driom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu precitali a porozumeli jej, 2e ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostato&ne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje viastnoruéné podpisy.
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15.9. Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstipenim od zmluvy v pripade
- porusovania dohodnutych podmienok
- nezabezpeéenim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela

15.10. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté $kody v pripade, ze z
jeho viny doslo k odstipeniu od zmluvy objednavatefom.
Odsttipenie od zmluvy nadoblda dg¢innost driiom pisomného doruéenia oznamenia o
odstapeni zmluvy druhej strane.

14 11 208 ) 14 11 18
V Bratislave, dfa .......ccccoeeveeeeenin. V Banskej Stiavnici, dha ....................
Objednavater: Zhotovitel: .
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. COMBIN BANSKA\S\TIAVNICA, s.r.o.

{ng. Radoslav/Jakab Ing. imir Gallo|
i A

predseda pre enstva konatel

Ing. FrantiSek Sobota
¢len predstavenstva

27




